
【 관리번호 4-14(2) 】

14. (2)『아산시 먹거리 통합지원센터』 설치
사         업         구         분

주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황
국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 이행 후 
계속추진 100% 2022. 10.

❏ 정 책 목 표
  ¦ 아산시 먹거리통합지원센터 설치을 통해 지속가능한 지역먹거리 

종합계획인 아산시 푸드플랜 실행체계 구축
  ¦ 공공급식 활성화, 중소농조직화, 먹거리 안전관리 및 물류기반 확보 
❏ 사 업 개 요
  m 시설규모 : 건축물 연면적 1,980㎡(약 600평)
  m 위    치 : 아산시 염치읍 염성리 314번지 외 2필지(11,216㎡)
  m 총사업비 : 94.12억원(국비14.49, 도비22.21, 시비57.42)
  m 사업기간 : 2020. 1. ∼ 2022. 11.
  m 주요시설 : 물류센터, 저온저장고, 사무실, 공동조리장 등
  m 기    능 : 공공급식 통합물류 및 농가조직화, 먹거리시민육성 등
❏ 그동안 추진상황
  ¦ 2019.  3. 「아산시 푸드플랜 2022」기본계획 수립
  ¦ 2019.  5. 「아산시 먹거리 보장 기본조례」 제정
  ¦ 2019.  9.   아산시먹거리통합지원센터 건립 계획 수립 및 공유재산심의
  ¦ 2019. 12.  부지확보를 위한 토지 보상 및 소유권 이전
  ¦ 2020.  3. 지방재정 투사심사 의뢰 및 심사
  ¦ 2020.  5. 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 및 심사
  ¦ 2020.  5. ~ 6. 설계공모를 위한 타 시군 시설 방문 및 자문
  ¦ 2020.  6. ~ 7. 충남공공건축심의회 심의요청 및 조치계획 제출
  ¦ 2020.  8. 먹거리통합지원센터 건립 기본계획 변경
  ¦ 2020.  9. 공공시설과 업무이관



  ¦ 2020. 10. 건축설계 공모 공고
  ¦ 2020. 12. 건축설계 공모 심사위원회 개최(당선작 선정)
  ¦ 2020. 12. 건축설계용역 계약 및 착수
  m 2021.  1. 설계용역 착수회의
  m 2021.  5. 농지전용 협의(충청남도) 및 환경영향평가(금강청)
  m 2021.  6. 중간설계보고회
  ❍ 2021.  9. 계약심사(충청남도)
  ❍ 2021.  9. 건축설계용역 완료
  ❍ 2021. 11. 공사 착공
❏ 향 후 추 진 계 획
  ❍ 2022. 12. 아산시 먹거리통합지원센터 운영 개시
❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

추진계획

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

·기본계획수립 
(19.3.)

·조례제정 추진 
(19.5.)

·건립부지확보 
(19.12.)

·지방재정투사 
심사 (20.1.)
·센터건립 기본
 계획 
수립(20.4.)
·설계공모 
(20.10. ~ 12.)

·시공사 선정 및 
착공 (21. 11.)

·준공 (22.11.)
·센터 운영개시 
(22.12.) -

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 아산시 먹거리통합지원센터 설립 

❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)
구 분 기투자

(민선6기까지)
임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 0 94.12 0 67.7 6 20.42 0 0

국 비 0 14.49 0 10.29 6 0 0 0
도 비 0 22.21 0 12 0 10.21 0 0
시 비 0 57.42 0 45.41 0 10.21 0 0
기 타 0 0 0 0 0 0 0



❏ 기 대 효 과
  ¦ 먹거리 순환체계 구축을 통해 시민의 건강 먹거리를 보장 및 농업·농촌 

지속가능성 확보

❏ 시민참여실적
(단위 : 횟수)

설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타
2 - 1 - -  

  ¦ 민간전문가참여 토론회 및 공청회 자문 3회 

먹거리정책과  푸드플랜팀장  안충섭(☎3790)  /  담당자  박태원(☎3948 )


