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21. 쌍죽소하천 정비추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 완료 100% 2020. 8.

❏ 정 책 목 표
¦ 염치읍 쌍죽리 및 염성리 일원 쌍죽소하천에 대하여 여름철 집중  
   호우에 의한 침수피해 방지 및 하천생태 환경 개선을 통한 지역   
   주민의 주거환경 개선

❏ 정 책 개 요
¦ 사업위치 : 아산시 염치읍 염성리~쌍죽리 일원
¦ 사업규모 : 소하천 정비 L=3.37km
¦ 총사업비 : 114.18억 원 (국 10.95, 시 103.23)
¦ 사업기간 : 2017. ~ 2023.

❏ 그동안 추진상황

  ¦ 2016.  6.     : 신규사업 건의
  ¦ 2016. 11.     : 신규사업 확정
  ¦ 2017.  2. 28. : 실시설계용역 착수 
  ¦ 2017.  4. 17. : 소규모환경영향평가용역 착수
  ¦ 2017.  7.  3. : 실시설계용역 중지
  ¦ 2018.  7. 26. : 주민설명회 실시
  ¦ 2019.  3.  4. : 사업계획 변경 협의(충청남도, 행정안전부)
  ¦ 2019.  5. 28. : 사전 설계검토 조건부 승인(행정안전부)
  ¦ 2019.  7. 26. : 주민설명회 실시(2차) 



  ¦ 2019.  9. 24. 지적분할 측량 실시(한국국토정보공사) 
  ¦ 2019. 11.  1. 소하천정비 사업계획 변경 승인(행정안전부)
  ¦ 2020.  3.  소규모환경영향평가 협의 및 용역 완료
  ¦ 2020.  4.  사업인정(의제)사업 중앙토지수용위원회 협의
  ¦ 2020.  4.  편입토지 지적공부정리(분할) 요청
  ¦ 2020.  5.  중앙토지수용위원회 협의 완료 및 공사계약심사 의뢰
  ¦ 2020.  6.  시행계획 공고
  ¦ 2020.  7.  편입토지 및 지장물 보상협의(1차)
  ¦ 2020.  8.  공사 착공
  ¦ 2020.  9.  편입토지 및 지장물 보상협의(2차)

❏ 향 후 추 진 계 획
❍ 2023. 12.  준공 

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)
추진계획

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후
·주민설명회 개최
·실시설계 추진 ·사전 설계검토 ·보상계획 공고 

및 착공 ·공사추진 ·공사추진

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 쌍죽소하천 정비사업 착공

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 9.6 60.32 0 12.3 40.28 2.74 5 44.26

국 비 4.8 6.15 0 6.15 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0 0
시 비 4.8 54.17 0 6.15 40.28 2.74 5 44.26
기 타 0 0 0 0 0 0 0 　0

❏ 투 자 계 획
(단위 : 억원)



❏ 기 대 효 과

 ¦ 수변공간 재창출 및 주변지역 연계개발을 통한 관광 및 지역경제 활성화
❏ 시민참여실적

(단위 : 횟수)
설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타

2 - - - -  
 ¦ 주민 사전의견 청취 1회 (2017. 5. 25.)
 ¦ 주민대표자 회의(2018. 4. 2.), 주민설명회 실시(2018. 7. 26.)
 ¦ 2019.  7.  주민설명회 개최(2차)

건설과  생태하천팀장  장해준(☎2801)  / 담당자  신요한(☎2609)


