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14. 탕정 남북축(대로2-1호)도로 조기개통 추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 완료 100% 2021. 6.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 신도시 조성에 따른 교통체증 해소와 도시기반 시설 조기구축으로 
체계적이고 계획적인 도시개발 유도

❏ 정 책 개 요

 ❍ 사 업 명 : 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업(대로2-1호)
 ❍ 위    치 : 아산시 배방읍 장재리 ~ 탕정면 동산리 일원
 ❍ 사업기간 : 2017. 6. 28. ~ 2021. 5. 31.
 ❍ 내    용 : 도시계획도로 개설 L=2.5km, B=30m(6차선)
 ❍ 총사업비 : 479억원
❏ 그동안 추진상황

 ¦ 2017.  4. : 남북축 도로개설공사 발주
 ¦ 2017.  6. : 남북축 도로개설공사 착공
 ¦ 2018. 12. : 공사 토공 및 배수공 추진 중
 ¦ 2019. 12. : 토공 및 배수공 공사 추진(공정율 56%)
 ¦ 2020. 10. : 포장공 공사 추진 중(공정율 84%)
 ¦ 2021.  6. : 공사준공 및 도로개통
❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022. 4.  도시계획시설 준공



❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 도로개통
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 295 184 30 120 24 10 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0 0
시 비 0 0 0 0 0 0 0
기 타 295 184 30 120 24 10 0

❏ 기 대 효 과

 ¦ 산업시설의 접근성 향상과 산업단지 물류비용 절감을 통한 산업경쟁력 
강화와 지역 균형발전 도모

도시재생과  신도시지원팀장  김경일(☎2784)  /  담당자  전윤희(☎8683)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 공사 추진 · 공사 추진 · 공사 추진
※ 상수관로 설계변경

· 공사 준공
 (21. 5.)
※ 비관리청 도로연결 허가


