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2. 3) (2) 도시재생의 차질 없는 추진 -배방 모산역 도시재생

사         업         구         분

주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 이행 후 
계속추진 100% 2022. 12.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 쇠퇴하는 도시를 지역역량의 강화, 새로운 기능의 도입․창출 및 지역 
자원의 활용을 통하여 경제적․사회적․물리적․환경적으로 활성화

  - 배방 원도심 도시재생활성화를 위해 문화컨텐츠 및 커뮤니티거점공간을  
조성하여 다양한 문화체험 기회 증대 및 지역경제 활성화 도모

❏ 정 책 개 요

 ¦ 위치 : 아산시 배방읍 공수리 67-37번지 일원
 ¦ 기간 : 2016~2022(마중물사업 완료 기준)
 ¦ 총사업비 : 399억 원(국 71, 도 18, 시 310)
   - 마중물사업 100억 원(국 50, 도 15, 시 35)
   - 협업사업 및 자체사업 299억 원(국 21, 도 3, 시 275)
 ¦ 사업내용 : 핵심컨텐츠 3개 분야 마중물사업
  - 유휴 공간 활용 문화거점 조성사업 및 모산로 중심상권 활성화사업
  - 커뮤니티 거점조성 및 생활환경 개선사업
  - 협동조합 플랫폼 조성사업 및 공동체 활성화사업



❏ 그동안 추진상황

 ¦ 2015. 9.11. : 배방 도시재생 활성화사업 선정
 ¦ 2016.10.12. : 아산시 도시재생전략계획 승인
 ¦ 2017. 9.25. : 배방 도시재생 활성화계획 특위심사(위원장:국무총리)
 ¦ 2018. 4.13. : 배방 도시재생 활성화계획 승인 및 고시(충청남도)
 ¦ 2018.  7.  2.  : 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 조성사업 설계착수
 ¦ 2018.10.25. : 모산로 중심상권 경관개선 및 행복한 골목길 조성사업 착수
 ¦ 2019.  3. : 배방도시재생대학(5기) 운영
 ¦ 2019.  4. : 커뮤니티거점공간(마을회관) 보수공사 착수
 ¦ 2019.  4. : 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림 조성 부지 추가 매입(배방농협창고)
 ¦ 2019.  6. : 커뮤니티거점공간(마을회관) 보수공사 완료
 ¦ 2019.  6. : 노후주택(15가구) 개·보수사업 완료
 ¦ 2019.  6. : 커뮤니티거점조성 및 사회적경제종합 지원센터 부지 확보
 ¦  2019.  10.  : 커뮤니티거점조성 및 사회적경제종합 지원센터 조성사업 설계 착수
 ¦ 2019. 10. : 모산로 중심상권 경관개선 및 행복한 골목길 조성사업 착수
 ¦ 2019. 12. : 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림 조성공사 착수
 ¦ 2020.  4. : 커뮤니티거점조성 및 사회적경제종합 지원센터 조성사업 착수
 ¦ 2020.  5. : 모산로 중심상권 경관개선 및 행복한 골목길 조성사업 완료
 ¦ 2020.  8. : 모산역 문화플랫폼 및 문화어울림공간 조성사업 완료
 ¦ 2020. 12. : 도시재생 활성화계획 변경(경미한 변경)승인 및 고시
 ¦ 2021. 09. : 커뮤니티거점 및 사회적경제종합지원센터 준공
❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022. 05.  폐철도활용사업(배방복합커뮤니티센터) 공사착공
 ¦ 2022. 11.  모산로 보행환경 조성사업 준공
 ¦ 2022. 12.  배방 도시재생 마중물사업 완료



 ¦ 2023.  7.  폐철도활용사업(배방복합커뮤니티센터) 공사준공
❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 배방 도시재생사업(마중물) 완료 및 운영
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 74.6 244.4 8.6 84.8 46 75 30 80

국 비 11.2 59.8 8.4 23.4 8 20 0 지속추진
도 비 4 14 0.1 9.3 2.1 2.5 0 지속추진
시 비 59.4 170.6 0.1 52.1 35.9 52.5 30 지속추진
기 타 0 0 0 0 0 0 0 지속추진

❏ 기 대 효 과

 ¦ 유휴공간의 활용으로 문화도시 발돋움 및 원도심 상권 활성화
 ¦ 정주환경의 개선을 통한 주민의 편익 증진 및 삶의 질 향상
 ¦ 지역 및 주민의 역량강화를 통한 자생적 성장기반 마련

❏ 시민참여실적
(단위 : 횟수)

설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타
2 0 0 12 40  

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 세부사업 
실시설계착수

 (‘18.7.) 
· 세부사업 

공사착공
 (‘19.4) 

· 사업완료 및 
시범운영

· 폐철도활용 
사업 추진

· 세부사업 
공사착공

· 폐철도활용 
사업 추진

· 사업완료 및 
시범운영



 ¦ 모산로 중심상권 경관개선 및 행복한 골목길사업 설명회 1회 (2018. 11. 7.)
 ¦ 모산로 중심상권 경관개선 및 행복한 골목길사업 공청회 2회 (2018. 11. 21.)
 ¦ 도시재생사업 홍보, 언론보도  4회 (2018. 11.)
 ¦ 2019. 10. 배방 원도심 한마음축제 및 성과공유회 2회
 ¦ 2019. 사업추진협의회 등 간담회 7건
 ¦ 2019. 배방 원도심 도시재생사업 추진 언론보도 12건
 ¦ 2019. 주민공모시범사업 21건
 ¦ 2020. 도시재생대학 및 주민공모시범사업 12건

도시재생과 재생정책팀장  김미경(☎2850)  /  담당자  권민세(☎2860)
도시재생과 재생운영팀장  이석희(☎2065)  /  담당자  서정원(☎6514)
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