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20. 장존교차로 개선사업 조기 완공

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 완료 100% 2021. 5.

❏ 정 책 목 표
¦ 상습 교통정체 해소로 지역주민의 교통복지 증진

❏ 정 책 개 요
¦ 위    치 : 장존동 일원(국도21호선)
¦ 사 업 량 : 교차로 개선(1개소), L=1.9km
¦ 사 업 비 : 112억 원(국비 112)
¦ 사업기간 : 2017 ∼2021년
¦ 사업시행 : 대전지방국토관리청 예산국토관리사무소

❏ 그동안 추진상황
¦ ’17. 03. : 공사 착공
¦ ’19. 01. : 현재 공정률 48%
¦ ’19. 12. : 공정률 70%
¦ ’21. 05. : 공사 준공

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 공사추진
 (70%)

 · 공사준공 



❏ 공약달성 최종목표 ➞ 도로준공 및 사용개시 
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 53 59 0 19 40 0 0 0

국 비 53 59 0 19 40 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0
시 비 0 0 0 0 0 0
기 타 0 0 0 0 0 0

❏ 기 대 효 과

 ¦ 효율적인 교차로 개선으로 교통체증 해소 기대 
❏ 시민참여실적

(단위 : 횟수)
설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타

2 다수 보도  
 ¦ 주민설명회개최 2회(2016. 10.)
 ¦ 장존교차로 개선사업 언론보도 다수 

도로과   도로시설팀장  황규민(☎2446)  /  담당자  김진만(☎2941)


