
【 관리번호 5-21 】

21. 장존~외암마을 간 4차로 확포장(도로병목지점 개선)공사

사         업         구         분

주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 정상추진 50%

1구간(2022. 12.)2구간(2024. 12.)
❏ 정 책 목 표
¦ 상습 교통정체 해소로 지역주민의 교통복지 증진

❏ 정 책 개 요
¦ 위    치 : 장존동 ~ 송악면 외암리 일원(국도39호선)
¦ 사 업 량 : 도로 확장(2→4차로), L=1.60km
  - 1구간 : 장존~외암삼거리, L=1.07km, 150억원
  - 2구간 : 외암삼거리~외암마을, L=0.92km, 37억원
¦ 사 업 비 : 187억 원
¦ 사업기간 : 2018 ∼ 2024년
¦ 사업시행 : 대전지방국토관리청 예산국토관리사무소

❏ 그동안 추진상황
¦ ’16. 12. : 1구간 실시설계 착수(’16.12.~’18.08.)
¦ ’18. 03. : 1구간 주민설명회 개최(2회)
¦ ’18. 12. : 1구간 공사 착공
¦ ’18. 01. : 2구간 국도병목지점개량(6단계) 기본계획 반영
¦ ’18. 08. : 2구간 실시설계 착수
¦ ’18. 12. : 1구간 공사 착공
¦ ’21. 11. : 2구간 실시설계 완료



❏ 향 후 추 진 계 획
¦ ’22. 03. : 2구간 공사 착공
¦ ’22. 12. : 1구간 공사 준공 예정
¦ ’22. 12. : 2구간 공사 준공 예정

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획

2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 2구간 기본계획

  반영(′18.01.)

· 2구간 실시설계

  착수(′18.08.)

· 1구간공사  

착공(′18.12.)

· 2구간 실시설계

 완료(′21.11.)

· 1구간 공사 

준공(′22.12.)

· 2구간공사

  착공(′22.03.)

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 2구간 공사 착공
 
❏ 투 자 계 획 

(단위 : 억 원)

구분 기투자
(민선6기까지)

임기내
예산 계

임 기 내 임기후2018. 7.~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 0.95 149.05 20 10 10 50 59.05 37

국비 0.95 149.05 20 10 10 50 59.05 37
도비 0 0 0 0 0 0
시비 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0

❏ 기 대 효 과
 ¦ 4차로 확장으로 원활한 교통흐름과 물류비용절감 기대



❏ 시민참여실적
(단위 : 횟수)

설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타

2 다수 보도  

 ¦ 주민설명회개최 2회(2018. 03.)
 ¦ 장존교차로 개선사업 언론보도 다수 

도로과  도로시설팀장  황규민(☎2446)  / 담당자  곽민석(☎2727)


