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3. 아산탕정 해제지역 신도시 재추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ ○ 이행 후 

계속추진 100% 2020. 8.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 계획적이고 체계적인 도시발전을 유도하고, 도시의 건전한 성장을 도모 
하며, 자연친화적이고 쾌적한 도시건설

❏ 정 책 개 요
 ¦ 위    치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원
 ¦ 사업규모 : 3,571,810㎡(108만평)
 ¦ 사업기간 : 2020. 8. 26. ~ 2029. 12. 31.
❏ 그동안 추진상황
 ¦ 2011. 6. : 아산탕정 택지개발예정지구 축소(17㎢ → 5㎢, 감12㎢)
 ¦ 2018. 5. : ‘아산시 개발사업 후보지조사 및 타당성검토 연구용역’

착수 (발주기관 : 한국토지주택공사)
 ¦ 2018. 7. ~ 11. : 아산시, LH공사(용역기관 포함) 실무협의(3회)
 ¦ 2019. 5. : 아산탕정2지구 도시개발구역 지정(안) 주민공람  
                (공람자 약 1,050명, 의견제출 322건)
 ¦ 2019. 6.~7. : 공청회 및 마을별 설명회 
 ¦ 2019. 10.~11. : 전략환경영향평가서 초안 주민설명회 및 공청회 
 ¦ 2019. 12. : 아산탕정2지구 도시개발사업 추진 업무협약(아산시⇔LH)
 ¦ 2020. 05. : 주민 의견 청취(서면)
 ¦ 2020. 07. : 중앙도시계획위원회 심의
 ¦ 2020. 08. : 아산탕정2 도시개발구역 지정 고시 (국토교통부 고시 제2020-586호)



 ¦ 2021.12. : 개발계획 신청(LH공→국토부)
❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022. 8. : 개발계획 수립ㆍ고시
 ¦ 2023. 12. : 실시계획 인가
 ¦ 2024.  3. : 공사착공
 ¦ 2029. 12. : 공사완료
❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 사업대상지 및 사업추진방식 확정
❏ 기 대 효 과

 ¦ 무분별한 난개발을 방지하고 계획적 도시 조성
 ¦ 지역발전 및 정주여건 개선
❏ 시민참여실적

(단위 : 횟수)
설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타

20 4 5 17  
 ¦ 주민설명회, 공청회 등 20회 (2019. 5. ~ 2019. 11.)
 ¦ 민간전문가 자문 4회 (2018. 11. ~ 2019. 12.)
 ¦ 언론 보도 5회 (2019. 5. ~ 2019. 10.)
 ¦ 주민 면담(비공식 제외) 17회 (2019. 7. ~ 2020. 5.)

도시재생과  신도시추진TF팀장  이창욱(☎2315)  /  담당자  김경란 (☎2968)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

ㆍ기초조사
(18.9.)

ㆍ후보지발굴
(18.11.)

ㆍ용역준공
(19.5.)

ㆍ관계부처, 
기관 협의

ㆍ사업대상지 
확정

ㆍ사업추진방식 
확정

ㆍ인,허가절차 
추진 ㆍ사업착수


