
1-1-1 아산 예술의 전당 건립 추진

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 30% 2026.4.

임기내
공약목표 행정절차(중앙투자심사 등) 이행 및 예술의 전당 실시설계 착수

주관부서 문화예술과 팀(전화번호) 문화시설팀(540-2503)

협조부서 공공시설과 팀(전화번호) 공공시설2팀(540-2103)

 ❖ 정책목표: 대공연장(1,200석 이상)을 포함한 아산 예술의 전당 
건립을 위한 행정절차 완료 및 실시설계 착수

  정책(사업) 개요

  • 위    치 : 아산시 권곡동 387-3번지 일원(아산문화공원 내)

  • 사업내용 : 대공연장(1,200석) 등

  • 사 업 비 : 1,237억 원(시비 / 기 지출 토지보상비 71억원 별도)

 추진현황

  • 2022.  2.  기본계획 변경 결정

  • 2022.  5.  충청남도 지방재정투자심사 의뢰

  • 2022.  6.  충청남도 지방재정투자심사 철회(중장기 계획 재검토)

  • 2022. 12.  아산시 문화예술진흥기금 설치 및 운용 조례 제정

  • 2023.  4.  예술의 전당 건립을 위한 기본방침 수립

  • 2023.  6.  문화예술진흥기금 설치(건립기금 200억 원 조성)

  • 2023.  9.  타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수

  • 2023. 12.  2024년도 본예산 기금전출금 (30억 원)

  • 2024.  2.  타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회 개최

 추진계획

  • 2024.  4. ~ 12. 타당성조사 (지방행정연구원)

  • 2025.  3.  지방재정투융자(중앙)심사

  • 2025.  4.  기본설계 및 실시설계 착수

  • 2026.  下.  건축공사 착공



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본방침 수립

기본계획 및 운영계획 용역

타당성 조사

중앙투자심사

기본설계 및 실시설계

건축공사 착공 임기후

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

예술의 전당
건립

총 계 130,767 7,067 35,000 20 100 100 4,780 30,000 88,700

국 비 - - - - - - - - -

도 비 - - - - - - - - -

시 비 130,767 7,067 35,000 20 100 100 4,780 30,000 88,700

기 타 - - - - - - - - -

(단위 : 백만원)

 기금 확보계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 기금 확보계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

문화예술
진흥기금

총 계 123,700 - 123,700 - 20,000 20,000 20,000 20,000 43,700

기 금 123,700 - 123,700 - 20,000 20,000 20,000 20,000 43,700

(단위 : 백만원)



 공약달성 확인지표

구분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

계획 기본방침 수립
기본계획 및 

운영계획 용역 착수
타당성 조사 착수
중앙투자심사 의뢰

기본설계 및 
실시설계 착수

기본설계 및 
실시설계 완료

건축공사 착공

실적 기본방침 수립
(2023. 4.)

학술용역 착수
(2023. 9.)

추진중 - - -

달성 달성 달성 추진중 - - -

 중앙정부 협조 필요사항

  • 행정안전부: 한국지방행정연구원에 타당성 조사 의뢰 시 신속한 착수 

및 중앙투자심사 지원

 기대효과

  • 예술의 전당 건립으로 열악한 문화기반시설 개선

  • 복합 문화예술공간 조성으로 시민의 문화욕구 충족


