

제 6장 추진체계

제 1절 자원조달계획 및 예산집행계획

제 2절 단계별·연차별 추진계획

제 1절 자원조달계획 및 예산집행계획

구분	사업명		사업비 (억원)	국비(60%)		지방비(40%)			자체 지방비	기타			연차별 자원투입					비고
				재정보조	부처연계	계	도비(12%)	시비(28%)		공기업투자	민간 투자	기금	기투입	2019	2020	2021	2022	
마중물 사업	모두에게 열린기획과 성장의터전	양성평등거리조성	33.41	20.05	-	13.36	4.01	9.35	-	-	-	-	-	2.91	26.50	2.00	2.00	
		여성/청년 창업·경제활동 ZONE 조성	4.35	2.61	-	1.74	0.52	1.22	-	-	-	-	-	2.15	1.40	0.40	0.40	
	일과돌봄을 나누는 안전안심 터전	도시재생어울림플랫폼조성 (LH신혼희망타운연계)	22.33	13.40	-	8.93	2.68	6.25	-	-	-	-	-	-	22.33	-	-	
		어울림 마을 조성	30.57	18.34	-	12.23	3.67	8.56	-	-	-	-	-	6.87	22.90	0.40	0.40	
	지속가능한 문화역사 체험터전	온양행궁 역사관 조성 및 환경개선	4.85	2.91	-	1.94	0.58	1.36	-	-	-	-	-	-	3.25	0.80	0.80	
		온천천 안심 그린웨이 조성사업	10.80	6.48	-	4.32	1.30	3.02	-	-	-	-	-	3.00	3.90	3.90	-	
		지속성장 인프라 확충	60.35	36.21	-	24.14	7.24	16.90	-	-	-	-	-	41.95	12.20	3.10	3.10	
	① 소계		166.66	100.00	-	66.66	20.00	46.66	-	-	-	-	-	56.88	92.48	10.60	6.70	
부처 협업사업	여성친화도시 조성		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	② 소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
지자체 사업	온천천 찾아가는 문화예술 공연 추진		0.50	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	계속사업
	장미마을 도시계획도로 확포장		85.00	-	-	85.00	-	85.00	-	-	-	-	85.00	-	-	-	-	기추진
	여성인권현장상담소 운영 및 성매매 피해자 자활		1.30	-	-	1.30	-	1.30	-	-	-	-	1.30	-	-	-	-	계속사업
	콘텐츠 체험형 시티투어 활성화		0.40	-	-	0.40	-	0.40	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	계속사업
	온양행궁 남문 상징조형물 설치		3.00	-	-	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	신규추진
	도시재생어울림플랫폼 조성(주민센터 이전 등)		27.67	-	-	-	-	-	27.67	-	-	-	-	-	27.67	-	-	신규추진
	어울림 마을 조성(빈집정비 등)		2.83	-	-	-	-	-	2.83	-	-	-	-	2.83	-	-	-	신규추진
	온양행궁 역사관 조성 및 환경개선(북문재현)		3.91	-	-	-	-	-	3.91	-	-	-	-	3.91	-	-	-	신규추진
	③ 소계		124.61	-	-	90.20	-	90.20	34.41	-	-	-	86.80	9.74	27.67	0.20	0.20	
공공기관 투자사업	도시재생어울림플랫폼 조성(공공임대주택)		875.91	-	-	-	-	-	-	875.91	-	-	11.20	112.77	275.88	231.96	244.10	
	④ 소계		875.91	-	-	-	-	-	-	875.91	-	-	11.20	112.77	275.88	231.96	244.10	
민간 투자사업	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	⑤ 소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
합계 (① + ② + ③ + ④ + ⑤)			1,167.18	100.00	-	156.86	20.00	136.86	34.41	875.91	-	-	98.00	179.39	396.03	242.76	251.00	

제 2절 단계별 · 연차별 추진계획

구분				2019				2020				2021				2022					
구분	사업명			주관기관 /부서	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
모두에게 열린기회와 성장의 터전	양성평등거리조성	H/W	오픈스트리트 뮤지엄 여성크리에이티브랩 등	국토부/ 아산시 (도시재생담당)	▲ 규모검토/보상협의		▲ 오픈스트리트 뮤지엄 준공		▲ 실시설계		▲ WCL		▲ 준공								
		S/W	여성크리에이티브랩 프로그램						▲ 기획	▲ 운영 (연 4회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 4회)		▲ 기획	▲ 운영 (연 4회)				
	여성/청년 창업·경제활동 ZONE 조성	H/W	체험공방 조성		▲ 규모검토/보상협의		▲ 실시설계		▲ 착공		▲ 준공		▲ 입주 및 관리운영								
		S/W	프로그램 (체험, 관련조직 활동 지원)						▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			
일과 돌봄을 나누는 안전안심터전	도시재생어울림플랫폼조성 (LH신혼희망타운연계)	H/W	공공임대주택, 상생협력상가 주민센터이전, 창업지원센터 조성	국토부/ 아산시 (도시재생담당)	▲ LH등 관련기관 협의		▲ 착공/시행									▲ 준공	▲ 입주 및 관리운영				
	어울림 마을 조성	H/W	마을안전마실길 조성 빈집정비와 커뮤니티 서비스 (서로돌봄터센터, 공동생활센터)		▲ 빈집 조사 및 협약		▲ 수요파악 실시		▲ 착공		▲ 준공										
		S/W	공공서비스 연계 프로그램						▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			
지속가능한 문화역사체험 터전	온양행궁 역사관 조성 및 환경개선	H/W	온양행궁 역사관 및 복문 재현	국토부/ 아산시 (도시재생담당)	▲ 규모검토/보상협의		▲ 실시설계		▲ 착공		▲ 준공										
		S/W	역사관 및 전시 프로그램 운영						▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			▲ 기획	▲ 운영 (연 3회)			
	온천천 안심 그린웨이 조성사업	H/W	보행전용 공간화 광장 및 천변 공간 정비			▲ 사업착수											▲ 착공				
	지속성장 인프라 확충	H/W	스마트 공영주차장 조성 도시재생현장지원센터 조성		▲ 규모검토/보상협의			▲ 사업착공 및 공사			▲ 관리계획 수립			▲ 입주 및 관리운영							
		S/W	주민역량강화 프로그램 행복지킴이 구성 및 운영		▲ 운영주체 구성 및 운영		▲ 프로그램 운영		▲ 기획		▲ 운영 (연 4회)		▲ 기획		▲ 운영 (연 4회), 탐방코스 개발 등		▲ 기획		▲ 운영 (연 4회)		

