



시민이 행복한 아산

2015. 6. 9.(화) 08:30 상황실
월 간 학 대 간 부 회 의

회 의 자 료

2015. 6. 1. ~ 6. 30.

- 월 간 홍 보 계 획
- 월 간 업 무 계 획
- 전월 월간업무계획 추진상황

아 산 시



순 서

▨ 자 치 행 정 국	1
▨ 교 육 복 지 국	13
▨ 경 제 환 경 국	23
▨ 건 설 도 시 국	32
▨ 보 건 소	43
▨ 농 업 기 술 센 터	48
▨ 수 도 사 업 소	54
▨ 평 생 학 습 문 화 센 터	58
▨ 직 속 실	62
▨ 사 업 소	81

자치행정국

□ 총		무		과
□ 자	치	행	정	과
□ 세		무		과
□ 회		계		과
□ 민	원	봉	사	과
□ 정	보	통	신	과
□ 공	공	시	설	과

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	아산시 ‘광복 70년 태극기 사랑 70일 운동’ 전개	총 무 과
2	6월 중	네팔 지진 이재민 돕기 아산시 성금 전달	자치행정과
3	6월 중	충무공이순신함 아덴만 파견 환송식 참가	
4	6월 초	2015년 정기분(1기분) 자동차세 과세	세 무 과
5	6월 중	아산시의 민원처리가 빨라지고 있다 (아산시 민원실무종합심의회 정례화 운영)	민원봉사과
6	6월 중	아산시 민원사전심사청구제 운영 (민원인의 시간적 경제적 부담 경감)	
7	6월 중	찾아가는 주민등록증 발급 (아산고 외 6개 고등학교)	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 20.	아산시 조직개편 ‘정책기획, 지방재정 건실화’ 기능 강화	총 무 과
2	5. 6.	아산시, 제5기 생활공감정책 모니터단 위촉	자치행정과
3	5. 8.	2015년 아산시 주민참여예산위원회 위촉식 및 워크숍	
4	5. 19.	5월 읍면동장 정례회의 개최	
5	5. 20.	아산시자원봉사센터, 청바지지도자 양성과정 실시	
6	5. 21.	주한미군2사단, 아산시 방문 미군기지 평택이전 설명	
7	5. 11.	2014년 지방세정 종합평가 우수	세 무 과
8	5. 28.	아산 중앙도서관 건립 추진	공공시설과

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 「광복70년, 태극기 사랑 70일 운동」 추진

【총 무 과】

- 추진목적 : 광복 70주년 70일 전부터 나라사랑 태극기 달기 운동 분위기 확산 (6. 6. ~ 8. 15.)
- 추진개요 : 기 구성된 「태극기 달기 운동 추진단」 을 중심으로 태극기 제양 여건 개선 및 제양률 제고 추진
- 협조사항
 - 추진단에서는 추진계획 수립 후 지속적으로 추진상황을 점검·관리
 - 읍면동에서는 자체추진계획을 수립하여 주민참여 유도
 - 전 실과 및 읍면동에서는 직원 및 산하단체 등에 전파

2 2015년도 직원 건강검진 실시

【총 무 과】

- 검진기간 : 2015. 6. 1. ~ 2015. 11. 30.
 - ※ 기 예약자는 메르스(MERS) 확산 방지를 위해 검진일정 조정(연기)
- 대상인원 : 952명(홀수년도 출생자)
- 검진기관 : 모든 병·의원 및 건강검진센터
 - 협약 체결 검진 기관 : 아산충무병원 외 8개 기관
- 예 산 액 : 300,000천원(1인당 300,000원 이내)

3 | 6월 읍·면·동장 정례회의 개최

【자치행정과】

- 일시/장소 : 2015. 6. 15.(월) 16:30 / 2층 상황실
- 참석대상 : 17개 읍·면·동장 및 국·소장, 관련 부서 실·과장
- 회의내용 : 현안 추진상황 및 민원발생 현황, 건의사항 등
- 협조사항
 - 실·과,사업소 : 읍면동 협조 자료 제출 및 회의 참석·설명
 - 읍·면·동 : 지역별 현안 관련 자료 제출

4 | 충무공이순신함 아덴만 파견 환송식 참가

【자치행정과】

- 일 시 : 2015. 6. 23.(화) 09:30
 - ※ 당일 05:00 시청 앞 출발 예정
- 장 소 : 해군작전사령부(부산시 남구 백운포로 108)
- 방문단 : 약40여명(충무회원, 시의원, 공무원)
- 목 적 : 충무공이순신함 아덴만 해역 파견 환송식 참가 및
부대원 격려

5 MERS 전염병 예방 시민 홍보 추진

【자치행정과】

□ 그동안 추진사항

- 6. 3. : 부서 및 읍면동 긴급 공문 시행
(각종 행사·회의 취소 및 잠정연기 지시)
- 6. 4. : 새울행정 공지사항 게시
(MERS 전염병 예방 개인 위생관리 홍보, 기관·민간 단체 행사 중지 및 잠정연기 지시, 증상 발견시 신속히 대응 조치 방안 등)
- 6. 5. : 읍면동 긴급 공문 추가 시행
(경로당, 마을회관, 게이트볼장 등 마을단위 다중집합 장소 이용 자제 협조, 주민자치센터 이용 및 프로그램 운영 일시적 제한 조치 통보)

□ 앞으로 추진계획

- 기관(민간)단체 행사 지속적으로 파악 취소 및 연기 독려
- 다중집합장소 지속적으로 파악 이용 자제 독려
- 읍면동 지속적인 모니터링 실시 마을단위 홍보 총력

□ 협조사항

- 실·과, 사업소, 읍면동에서는 관련기관과 단체 및 민간 주도의 각종 행사와 회의 등 다수 시민이 모이는 경우 별도 통보시까지는 일시적으로 취소 또는 잠정 연기토록 특별조치

6 | 2015년 6월 정기분(1기분) 자동차세 과세

【세 무 과】

- 과세대상 : 2015. 6. 1. 현재 관내 등록 자동차 소유자
- 과세건수 및 금액 : 103,725건 / 13,544백만 원
(전년대비 4.4% 상승)
- 납 기 : 2015. 6. 16. ~ 6. 30. (15일간)
- 추진계획 : 기한 내 자동차세 과세 및 고지서 발송
다양한 납부 홍보 및 정확한 과세로 민원 최소화

7 | 민원 사전심사청구제 운영 계획

【민원봉사과】

- 대규모 경제적 비용이 수반되는 민원사무에 약식서류로 가능여부 알림을 통해, 각종 사업의 안전성을 보장하고 민원인의 불필요한 시간적 경제적 부담 경감 제공

□ 개요

- 근거 : 민원사무처리에 관한 법률 제19조(사전심사의 청구)
- 방침 : 민원인이 신청한 경우에만 실시하는 임의제도로써 실무종합심의회 적극 활용 추진
- 운영기간 : 연중
- 신청장소 : 시청 민원봉사과
- 신청대상 : 유기한 및 대규모 경제적 비용이 수반되는 민원
- 처리절차
사전심사청구(민원인) ⇒ 약식서류 접수(민원봉사과) ⇒ 민원서류 정밀검토 및 협의(처리부서) ⇒ 민원결과 알림(처리부서)

□ 협조사항

- 처리부서 : 사전심사청구제 적극 운영
- 각 실과 읍·면·동 : 사전심사청구제 안내 및 홍보

□ 기타

○ 사전심사청구 대상 민원

연번	사전심사 청구대상 민원명	처리부서
1	공장신설/설립/사업계획(변경)승인/공장이전(예정)의 확인신청	허가담당관
2	공장등록(변경)·부분등록·건축물등록	〃
3	공장설립 입지기준 확인신청	〃
4	중소기업 창업사업계획(변경) 승인	〃
5	건축허가	〃
6	건축신고	〃
7	산지전용신고/허가(변경허가)	〃
8	토석채취허가(변경허가)	〃
9	개발행위허가	〃
10	폐수배출시설 설치신고/허가	〃
11	폐기물 처리시설(소각로) 설치신고	자원순환과
12	소수력 발전사업	기업경제과
13	석유판매업(주유소) 등록	〃
14	초지조성허가	축수산과
15	초지전용허가	〃
16	초지전용신고	〃

8 | 찾아가는 ‘주민등록증 발급서비스’

【민원봉사과】

◇ 학업 수행에 따른 시간 부족과 수능준비 등으로 행정기관을 방문하기 어려운 학생들에게 편의 제공

□ 추진계획

- 대 상 : 아산시 관내 주민등록이 되어있는 만17세 이상인 학생
- 기 간 : 상반기, 하반기 (2회)
- 사 업 비 : 없음
- 추진방법 : 시·읍면동 주민등록 담당 공무원을 중심으로 발급 서비스팀 구성

□ 그동안 추진사항

- 2015. 4. 24. 아산 전자기계 고등학교(둔포고등학교) 9명 발급
- 6월 중 아산고 외 6개교 286명 발급 예정

□ 협조사항

- 학교 방문 서비스팀 구성에 따른 읍·면·동 주민등록 담당 직원 출장 등 적극 지원

9 중동호흡기증후군(MERS) 확산에 따른 정보화교육 휴강

【정보통신과】

- 개 요 : 중동호흡기증후군(MERS)의 급속히 확산됨에 따라 정보화교육을 휴강하여 질병 확산을 방지하고자 함
- 기 간 : 6. 5. ~ 6. 12.(6일간)
- 과 정 : 파워포인트2007 등 3개 과정
- 인 원 : 105명
- 장 소 : 시청 지하 전산교육장

10 마을방송시설 개선 및 방범용 CCTV 설치사업

【정보통신과】

□ 사업개요

- 사업목적 : 마을방송 사각지대 해소 및 시민의 안전한 생활환경 제공

	구분	개소수	사업비	비고
마을방송 시설개선	소 계	16개 마을	227백만원 (도100, 시127)	
	무선방송	13개 마을	200백만원 (도100, 시100)	공사중
	유선방송	3개 마을	27백만원 (시27)	완 료
방범용 CCTV 설치	소 계	-	253백만원 (지40, 도42, 시171)	
	CCTV 성능개선	30개소	56백만원 (시56)	공사중
	생활방범(주민참여) CCTV	14개소	43백만원 (시43)	공사중
	온양3동 주변 및 온양 전통시장 CCTV	8개소	60백만원 (도30, 시30)	공사중
	어린이안전 CCTV	4개소	80백만원 (지40, 도12, 시28)	공사중
	마을방범 CCTV	4개 마을	14백만원 (시14)	공사중

□ 추진 계획

- 2015. 6월 : 전(全) 사업 완료

11 제19회 올해의 에너지 위너상 응모

【공공시설과】

- 온양6동 주민센터 및 주민자치센터(그린빌딩부문)
 - (사)소비자시민모임에서 에너지의 비효율적인 소비로 인한 경제적 부담을 덜고 에너지 효율 및 절약효과가 우수한 제품에 시상
 - 주 최 : (사)소비자시민모임, 산업통상자원부
 - 이번 달 할 일 : 그린빌딩 부문 평가회의 및 프리젠테이션 참석(6. 10.)
 - 향후일정
 - 2015. 7. : 결과발표
 - 2015. 7. : 시상식 및 전시회 개최(코엑스)

12 공공건축물 건립 및 개선사업 추진보고

【공공시설과】

- 국민체육센터 건립
 - 현재공정률 : 19%
 - 이번 달 할 일 : 2층 철근콘크리트 공사
- 실내수영장 건립
 - 현재공정률 : 10%
 - 이번 달 할 일
 - 1층 바닥 콘크리트 타설
 - 다이빙 지상훈련장 설계용역 완료 및 설계변경 심사
- 그린빗물 인프라 조성사업
 - 현재공정률 : 60%
 - 이번 달 할 일
 - 주차장 2구간 투수블럭 포장 및 옥상조경공사 완료(4,5층)

13 배방신도시 건강생활지원 문화센터

【공공시설과】

- 이번 달 할 일
 - 사업변경에 따른 아산시의회 의원회의 설명
 - 공유재산심의 및 공유재산관리계획(변경) 승인
 - 매입건축물 감정평가 실시

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	2015년 충청남도 정기 보안감사	<ul style="list-style-type: none"> 감사일시 : 5. 21.(목) 10시 ~ 16시 감사내용 : 3개분야(일반, 정보, 공간정보) 	총무과
2	2015년 직원 단체보험 가입	<ul style="list-style-type: none"> 보장기간 : 2015. 5. 27. ~ 2016. 5. 26. 적용대상 : 맞춤형복지제도 적용을 받는 시(市) 소속직원 보험사 : LIG손해보험 외 4개 보험사 가입금액 : 511,212천원 보장내용 : 사망, 장애, 암진단, 수술비, 입원·통원 의료비 	
3	제1차 아산시 주민참여예산위원회 워크숍	<ul style="list-style-type: none"> 2015. 5. 6.(수) 15:30~17:20 상황실 실시 	자치행정과
4	5월 읍면동 정례회의 개최	<ul style="list-style-type: none"> 2015. 5. 16.(월) 16:30 상황실 실시 	
5	평택 미2사단 기지이전 설명회 및 아산시티투어	<ul style="list-style-type: none"> 2015. 5. 21.(목) 10:00 상황실 실시 및 주요 관광지 투어 	
6	지방소득세(종합소득세분) 신고납부	<ul style="list-style-type: none"> 신고 납부현황 (10,753건 / 1,994백만 원) 	세무과
7	개별(공동)주택 가격 결정 공시 및 이의신청 접수	<ul style="list-style-type: none"> 이의신청 접수건수 총 30건 - 조정공시 : 2015. 6. 30. 	
8	국민체육센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> 1층 철근콘크리트공사 	공공시설과
9	실내수영장 건립사업	<ul style="list-style-type: none"> 지하층 철근콘크리트공사 	
10	그린빗물 인프라 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> 주차장 1구간 포장 완료 옥상 2층 조경공사 완료 	
11	읍면·동 에너지효율 개선사업	<ul style="list-style-type: none"> LED조명기구 교체공사 순차적 진행 (송악면 외 3개 면) 	
12	중앙 도서관 건립	<ul style="list-style-type: none"> 설계용역 완료 토지 매입 잔금지급 	
13	배방신도시 건강생활지원 문화센터	<ul style="list-style-type: none"> 사실조회 요청 	

교육복지국

- 교 육 도 시 과
- 사 회 복 지 과
- 여 성 가 족 과
- 경 로 장 애 인 과
- 문 화 관 광 과
- 체 육 육 성 과
- 전 국 체 전 준 비 단

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	2015년 여름방학 영어캠프 참가자 모집	교 육 도 시 과
2	6. 10.	지역사회서비스투자사업 제공기관 간담회 개최	사 회 복 지 과
3	6월 중	아산시, 탕정종합사회복지관 건립관련 업무 협약 맺어 -삼성디스플레이 기부금으로 종합복지관 건립	
4	6월 중	사회복지과, 자매결연마을과 지속적 교류 활동으 로 봉사 실천	
5	6. 16.	“행복아산보금자리” 이사 지원서비스	
6	6. 25.	제65주년 6·25전쟁 기념식 개최	
7	6. 30.	행복키움지원사업 평가포상금, 저소득층 생활용품 지원에 쓰이다	
8	6월 중	새일센터, 여성친화 환경조성을 위한 일자리 협력망 개최	여 성 가 족 과
9	6월 중	기초연금, 장애인 연금 홍보	경로장애인과
10	6월 중	문화누리카드 사용 독려	문 화 관 광 과
11	6. 18.	2015 광주유니버시아드대회 성화봉송 아산시 경유	체 육 육 성 과
12	6. 19. ~ 6. 20.	제67회 충청남도민체육대회 수영경기 개최	
13	6월 중	1부서 1촌 자매결연 마을 일손돕기	전국체전준비단

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 19.	청소년유해환경교육	교육도시과
2	5. 1.	행복키움지원단, 난청 어르신에게 밝은 소리를 선사하다	사회복지과
3	5. 1.	행복키움지원단, 복지시설, 취약위기가구에 침구류 세트 전달	
4	5. 11.	기초생활보장 맞춤형급여 개편 홍보	
5	5. 12.	『아산시 행복키움추진단 협의회』 임원 선출 및 간담회 개최	
6	5. 13.	다비치안경, 행복키움지원단과 업무협약 - 취약가구, 아동·청소년의 시력지킴이	
7	5. 14.	『어려운 이웃은 우리가 돌본다』 행복키움 복지이통장 임명 및 발대식 개최	
8	5. 18.	아산시, 맞춤형급여 개편에 따른 교육 실시	
9	5. 20.	천안주택금융공사, 독거어르신 온누리상품권 후원	
10	5. 22.	아산시 “원스톱 맞춤형 복지종합상담창구” 운영	
11	5. 26.	북기왕 아산시장, 초록산타되어 희망의 릴레이 이어가~	
12	5. 26.	(주)누리산업개발, 취약위기가구에 300만원 후원	
13	5. 27.	아산시 이마트 “지구사랑, 환경사랑 그림대회” 후원	
14	5. 27.	아산시, 기초생활보장 맞춤형급여 집중신청기간 운영	
15	5. 4.	온주라이온스클럽 통일주역 아산시 북한이탈주민자녀에게 장학금 전달	여성가족과
16	5. 5.	아산 어린이 큰잔치 성료	
17	5. 9.	아산시 간부공무원 성별영향분석평가 교육 실시	

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
18	5. 11.	아산새일센터 아이돌봄 전문가 양성과정 개강	여성가족과
19	5. 13.	아산가정상담센터 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램(행복한 아버지 모임) 진행	
20	5. 15.	아산시북한이탈주민 건강과 웃음으로 삶의 활력소 되찾아	
21	5. 18.	사할린 어르신 장수사진 예쁘게 찍으세요	
22	5. 19.	아산시 제6회 부부의날 기념행사 개최	
23	5. 19.	아산 다문화가족 5쌍 합동결혼식	
24	5. 19.	건강한 삶. 다문화가족 70명 검진	
25	5. 20.	아산시북한이탈주민정착지원센터 정착도우미 적극적인 활동나서	
26	5. 29.	사할린 동포 친구 만나러 행복한 나들이 - 제6회 전국 사할린 한마음 대회 참가	경로장애인과
27	5. 8.	제43회 어버이날 기념행사	
28	5. 1.	은행나무길 아트거리 조성 오픈데이 행사	문화관광과
29	5. 30.	평택 미군부대 개방행사 '2015 스프링페스트' 아산 관광홍보 전 참여	
30	5. 5.	아산하키 협회장기에서 승승장구	체육육성과
31	5. 1. ~ 5. 31.	불쇼이 아이스쇼 아산 개최	
32	5. 9.	아산시 클라이밍 꿈나무 전국대회서 우수성적 입상	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 관학협력 여름방학 영어캠프 참가자 모집

【교육도시과】

- 대 상 : 아산시 관내 초·중학생 146명
 - 순천향대학교 : 관내 초3 ~ 6학년 학생 77명
 - 선 문 대 학 교 : 관내 초3~중2학년 학생 69명
- 접수기간
 - 일반 : 순천향대학교 : 2015. 6. 29. ~ 7. 1. (3일)
선문대학교 : 2015. 6. 29. ~ 7. 3. (5일)
 - 배려 : 2015. 6. 29. ~ 6. 30. (2일)/양 대학 공통
- 운영시기
 - 순천향대학교 : 2015. 7. 27.~ 8.14. [3주/통학]
 - 선 문대학교 : 2015. 7. 27.~ 8. 8. [2주/합숙]
- 지 원 액 : 68,075천원
 - 순천향대학교 : 35,200천원(일반 400천원*66명/배려 700천원*11명/가족 100천원*11명)
 - 선 문대학교 : 32,875천원(일반 400천원*60명/배려 875천원*9명/가족 100천원*9명)
- 1인당 참가비
 - 순천향대학교 : 800천원(자부담 : 일반 400천원/소외 100천원)
 - 선 문대학교 : 1,000천원(자부담 : 일반 600천원/소외 125천원)

2 | 탕정지역종합복지관(가칭) 건립에 관한 업무협약

【사회복지과】

- 일 시 : 2015. 6. 10.(수) 9:30
- 장 소 : 상황실
- 참석대상 : 10여 명(삼성디스플레이 5명, 중남사회복지공동모금회 2명, 한국지역사회복지회 2명 등)
- 내 용
 - 아산시 : 기부채납 받은 복지관에 대한 운영 지원
 - 삼성디스플레이(주) : 탕정지역종합사회복지관 건물 건립자금 공동모금회 기부
 - 중남사회복지공동모금회 : 기부된 금액이 공정하게 사용되도록 협조
 - 한국지역사회복지회 : 지원 받은 금액을 투명하게 사용하고 건물완공 시 아산시로 기부채납

3 | 제65주년 6·25전쟁 기념식

【사회복지과】

- 일 시 : 2015. 6. 25.(목) 10:30 ~ 12:00
 - 장 소 : 평생학습관 공연장(여성회관 내)
 - 참석인원 : 600명
 - 내 용
 - 6·25 관련 영상물 방영
 - 보훈대상자 표창 등 기념행사
- ※ 중동호흡기증후군(MERS) 확산 추이에 따라 취소될 수 있음

4 중증장애인생산품 우선구매 추진

【경로장애인과】

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2015. 12.(1년간)
- 대 상 : 실과 사업소 읍면동
- 내 용 : 물품 및 용역 등 총 구매액의 1%이상 구매
- 목표액 : 9억 2천만 원(정부합동평가 대상사업)

※ 관련법령 : 중증장애인 생산품 우선구매 특별법, 아산시 장애인 생산품 우선구매 촉진조례

□ 구매실적 (5. 31. 기준)

(단위 : 천원, %)

목표액	집행액		비고
	1분기	5월 말 기준	
920,000	26,521(2.8%)	82,905(9.3%)	

□ 협조사항

- 각종 사업(물품,용역,공사계약) 추진 시 중증장애인제품이 반영될 수 있도록 본청, 읍면동, 사업소 담당자 우선구매 요청

부서별 『중증장애인생산품』 구매 현황

(단위 : 천원, %)

순위	부서명	목표액	집행액		집행률
			1분기 기준	5.31 기준	
	계	920,000	26,521	85,204	9.3
1	경로장애인과	12,060	836	5,217	43.3
2	보건행정과	16,320	0	5,890	36.1
3	공공시설과	20,500	1,516	6,413	31.3
4	기술지원과	10,000	2,652	2,652	26.5
5	선장면	8,200	446	2,053	25.0
6	축수산과	12,000	1,523	2,960	24.7
7	온양3동	11,530	0	2,792	24.2
8	시립도서관	16,000	1,360	3,590	22.4
9	영양조사사업소	10,500	423	2,208	21.0
10	외암민속마을	7,000	0	1,432	20.5
11	탕정면	14,410	1,976	2,578	17.9
12	의회사무국	6,000	0	1,000	16.7
13	사회적경제과	9,500	121	1,581	16.6
14	온양2동	7,500	0	1,185	15.8
15	평생학습관	19,900	1,317	3,138	15.8
16	둔포면	8,600	866	1,338	15.6
17	홍보실	9,500	0	1,471	15.5
18	배방읍	18,050	1,839	2,572	14.2
19	인주면	9,350	402	1,186	12.7
20	온양5동	9,500	0	1,176	12.4
21	상수도과	10,800	893	1,335	12.4
22	총무과	13,000	0	1,569	12.1
23	주택과	8,500	0	1,022	12.0
24	기획예산담당관	23,120	2,091	2,773	12.0
25	민원봉사과	20,590	0	2,440	11.9
26	신정호수공원사업소	12,900	0	1,428	11.1
27	유통지원과	12,000	428	1,261	10.5
28	체육육성과	19,670	0	2,045	10.4
29	농정과	12,000	1,162	1,162	9.7
30	하수도과	9,000	0	864	9.6
31	온양6동	10,000	0	865	8.7
32	사회복지과	14,900	336	1,198	8.0
33	토지관리과	21,070	0	1,672	7.9
34	건축과	15,650	0	1222	7.8

순위	부서명	목표액	집행액		집행률
			1분기 기준	5.31 기준	
35	자치행정과	12,600	0	979	7.8
36	기업경제과	12,830	603	948	7.4
37	위생과	8,500	599	599	7.0
38	교통행정과	9,800	0	669	6.8
39	염치읍	9,570	0	632	6.6
40	전국채널사업단	9,700	255	617	6.4
41	도시계획과	9,200	410	585	6.4
42	온양4동	9,200	577	577	6.3
43	송악면	7,500	446	446	5.9
44	여성회관	8,000	0	431	5.4
45	온양1동	7,000	0	366	5.2
46	건강증진과	8,500	0	436	5.1
47	문화관광과	46,950	1992	2,366	5.0
48	세무과	10,350	0	508	4.9
49	도고면	9,250	449	449	4.9
50	허가담당관	9,500	446	446	4.7
51	영인면	7,700	0	312	4.1
52	여성가족과	12,500	0	446	3.6
53	기술보급과	10,000	0	307	3.1
54	신창면	9,350	0	254	2.7
55	감사담당관	26,820	0	702	2.6
56	건설과	10,950	0	271	2.5
57	정책담당관	32,710	0	675	2.1
58	산림녹지과	25,350	0	468	1.8
59	도로과	9,500	154	154	1.6
60	회계과	12,830	198	198	1.5
61	신도시지원과	9,500	0	124	1.3
62	음봉면	10,700	132	132	1.2
63	개발정책과	12,500	0	124	1.0
64	정보통신과	13,000	64	64	0.5
65	안전총괄담당관	25,000	0	0	0
66	교육도시과	8,500	0	0	0
67	환경보전과	13,820	0	0	0
68	자원순환과	31,200	0	0	0

5 제67회 충남도민체전 참가

【체육육성과】

- 기 간 : 2015. 6. 18.(목) ~ 6. 21.(일) 4일간
 - ※ 개회식 : 2015. 6. 18.(목) 18:00 ~
- 개최지 : 예산군
- 경기종목 : 19종목
- 우리시 참가계획
 - 참가종목 : 19종목(전종목)
 - 참가인원 : 582명(선수 399, 임원 183)
- 선수단 결단식
 - 일 시 : 2015. 6. 15.(월) 16:00 ~
 - 장 소 : 시민홀
 - 참석인원 : 300여명
- 주최/주관 : 충청남도체육회/예산군, 예산군체육회

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	(재)아산시미래장학회 장학증서 전달식 개최	<ul style="list-style-type: none"> 일시/장소 : 5. 6.(목) / 시민홀 인원 : 129명 	교육도시과
2	초등수영교실 운영	<ul style="list-style-type: none"> 아산남성초 수영교실 완료, 둔포초·온양신정초 진행 (총 13개교 중 1개교 완료, 2개교 진행) 	
3	청소년 한마음 풋살대회	<ul style="list-style-type: none"> 일시/장소 : 5. 31.(일)/아산고등학교 참가 : 관내 고등학교 32개팀 	
4	읍·면·동 복지상담실 점검 실시	<ul style="list-style-type: none"> 기 간 : 2015. 5. 11. ~ 5. 21. 점검내용 : 설치 및 이용기준 준수여부 등 점검결과 <ul style="list-style-type: none"> 열악한 재정 여건에 따른 음용수 비치 미흡 → 우선적으로 재정 지원 유도 필요 민원인의 고정관념에 따른 시설 기피 → 민원예약 및 상담분위기 조성 필요 	사회복지과
5	행복키움 복지이·통장 발대식 개최	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 5. 11. (월) 14:00 장소 : 청소년교육문화센터(스마트홀) 참석인원 : 150여명 내용 <ul style="list-style-type: none"> 행복키움 복지이·통장 위촉장 전달 및 보건복지부 정책방향 설명회 	여성가족과
6	제93회 아산 어린이날 큰잔치	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 5. 5.(화) / 09:40~15:00 장소 : 신정호 국민관광지 잔디광장 참석자 : 아산시민·아동 3,000명 내용 : 기념식, 무대행사 및 체험행사 	
7	제6회 「부부의 날 기념행사」	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 5. 19.(화) / 18:00~21:00 장소 : 아산시 청소년문화센터 야외공연장 참석자 : 아산시 모범부부 150쌍 내용 : 공연 및 강의 	
8	행락철 대비 문화재 주변 및 아산온천관광지 환경정비 실시	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 6. 4. ~ 6. 23.(기간 중 10일) 장소 : 맹정승고택 외 문화재주변 및 아산온천주변 	문화관광과
9	불쇼이 아이스쇼	<ul style="list-style-type: none"> 2년전 공연보다 고품질 공연으로 평가받음 	체육육성과

경제환경국

- 기 업 경 제 과
- 사 회 적 경 제 과
- 환 경 보 전 과
- 자 원 순 환 과
- 산 림 녹 지 과
- 교 통 행 정 과

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	아산 CB센터 설립 업무 협약식	사회적경제과
2	6월 중	사회적경제 아카데미교육 홍보	
3	6월 중	2015 상반기 지역공동체일자리사업 종료	
4	6월 중	실개천살리기 운동 마을별 행사	환경보전과
5	6월 중	쓰레기 불법투기 야간집중 단속실시	자원순환과
6	6월 중	대형폐가전 무상수거 확대 홍보	
7	6월 중	아산시 산사태현장예방단 운영 홍보	산림녹지과

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 8.	어버이날 맞아 자매결연마을 방문	기업경제과
2	5. 14	아산시 주민참여 마을만들기 위원회 출범	사회적경제과
3	5. 20.	아산시 2015년 전국 지방자치단체일자리대상 특별상 수상	
4	5. 22.	제4회 아산시 노사평화상 시상식	
5	5. 24.	아산시, 사회적경제 아카데미교육 참여자 모집	
6	5. 25.	아산시, 재정지원일자리사업 담당자 및 참여근로자 대상 산업안전보건교육 실시	
7	5. 27.	아산시, 제4차 아산 CB포럼 토론회	
8	5. 27.	아산시, '2015사회적기업 육성 지원사업' 선정 발표	
9	5. 8.	주민들의 손길로 시작되는 실개천살리기 배방회룡1리 실개천살리기 운동	환경보전과
10	5. 17.	음봉면 신정2리, 선장면 신성2리 마을안길 청소 및 실개천 정화활동	
11	5. 20.	아산시, 온양 3동 새마을협의회 1사1하천 운동 적극 전개 (온양천 생태친수공원 생태교란식물 및 잡초제거)	
12	5. 28.	아산시-한국환경공단 친환경에너지타운 위·수탁 업무협약 체결	
13	5. 18. ~ 5. 21.	아산시 1사1산 결연 업무 협약식	산림녹지과

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 온양온천시장-이마트 아산점 상생협약식

【기업경제과】

- 온양온천시장-이마트 아산점 상생협약식 실시
 - 일 시 : 2015. 6. 22.(월) 16:00
 - 장 소 : 온궁휴양카페 유유자적
 - 내 용 : 경영컨설팅, 필요 물품지원, 시설 안전점검, 상품진열방법 등
 - 참석자 : 기업경제과장, 온양온천시장 상인회장, 이마트 아산점 점장

2 2015 아산시 제2차 무역사절단 파견

【기업경제과】

- 파견기간 : 2015. 6. 7.(일) ~ 6. 13.(토) <5박7일>
- 파견국가 : 인도네시아, 말레이시아
- 참가업체 : 관내 수출중소기업 7개 업체
- 주요내용
 - 현지 바이어와 참가기업 간의 수출 상담 및 계약
 - 현지 시장조사를 통한 해외 동향 파악
- 인 술 자 : 기업경제과장 외 1명

3 | 아산시 지역경제 순환체계 구축 업무 협약식

【사회적경제과】

- 일시 : 2015. 6. 17.(수) 15:00~
- 장소 : 시청 2층 시장실
- 참석 : 6명(우리시 3명, 경제진흥원 3명)
- 대상 : (재)충청남도경제진흥원(원장 : 나윤수)
- 주요 협약내용
 - 아산시 커뮤니티비즈니스센터(CB) 설립 및 발전모델 구상
 - 아산시 사회적경제기업 창업 활성화 공동노력 경주
 - 지역사회 발전 및 협력기관의 발전에 필요한 사항 등

4 | 「아산CB포럼」 시민토론회(제6차포럼)

【사회적경제과】

- 목적 : 지역순환경제 구축 및 사회적경제 활성화 학습과 토론
- 일시 : 2015. 6. 30.(화) 14:00
- 장소 : 시청 2층 상황실
- 참석 : 100여명 (지역전문가, 활동가, 공무원 등)
- 주제 : 지역경제 순환과 아산시의 미래
 - 1부(14:00~15:00) : 포럼주제 총정리 발표 및 토론
 - 2부(15:00~17:00) : 미래상상 워크숍

※ 아산CB포럼 운영현황

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| -1차(3.24.):CB센터의 필요성 및 운영방안 | -2차(4.14.):사회적경제 활성화방안 |
| -3차(4.29.):주민주도 상향식 마을만들기 | -좌담(5.12.):민간네트워크 협의체 구축방안 |
| -4차(5.26.):도시재생과 사회적경제 | -5차:로컬푸드와 지역경제순환(잠정연기) |

5 악취 발생사업장 및 가축분뇨 배출시설 지도·점검

【환경보전과】

□ 개 요

- 점검기간 : 2015. 6. 8. ~ 7. 31.
- 점검대상 : 관내 악취 취약지 배출시설(득산동 축사 외 45개소)
- 점 검 반 : 환경지도팀장 및 오수관리팀장 외 5명
- 점검내용
 - 배출시설 및 방지시설 정상가동 여부
 - 배출시설 인허가 사항 일치여부 및 운영일지 작성 여부
 - 오염물질 무단배출 행위 및 악취저감시설 관리 여부 등

6 장마철대비 환경오염행위 특별 점검

【환경보전과】

□ 개 요

- 점검기간 : 2015. 6. 8. ~ 7. 7.(1개월간)
- 점검대상 : (주)클라운스넥 외 16개소 (폐수다량배출업소)
- 점 검 반 : 환경지도팀장 외 3명
- 점검내용
 - 배출시설 및 방지시설 적정운영 여부
 - 집중호우 시 폐수무단방류 행위
 - 최종방류수 상태에 따라 채수 및 오염도검사 의뢰

7 | 쓰레기 불법투기 야간집중단속 실시

【자원순환과】

- 단속 기간 : 2015. 6. 9. ~ 7. 2.
- 단속 장소 : 쓰레기 불법투기 상습지역
(탕정면 명암리, 신창면 읍내리, 온양2·5동, 둔포면 시가지 등 5개소)
- 단속 인원 : 4개조 17명 구성(읍·면·동 직원 및 아·통장 등 참여)
- 단속 내용 :
 - 종량제봉투를 사용하지 않고 무단 배출하는 행위
 - 음식물쓰레기 혼합배출 행위
 - 대형폐기물 스티커 미 부착 배출 행위 등
 - 현장계도 및 홍보물 배부
- 조치 사항 : 불법투기자 과태료 부과

8 | 2015년 상반기 청소행정 평가 추진

【자원순환과】

- 기 간 : 2015. 6. 22. ~ 6. 26.(5일간)
- 대 상 : 17개 읍·면·동
- 평가방법 : 깨끗한 아산만들기 및 대청소·자원재활용 활성화
운영실태 평가표에 의한 청소행정 종합평가
- 평가내용 : 4개 분야 16개 항목(100점 만점)
 - 깨끗한 아산만들기 추진 실적
 - 쓰레기불법투기 사전예방활동 및 홍보실적
 - 대형폐기물스티커 및 불연성마대 판매실적
 - 자원재활용 활성화 실적

※ 읍·면·동 협조사항

- 관련 평가자료 2015. 6. 15.까지 제출

9 | 2015년 산림병해충 예찰·방제대책 본부 설치운영

【산림녹지과】

- 법적근거 : 「산림보호법」 제22조 및 시행령 제14조
- 운영목적 : 사회적 이슈가 되고 있는 소나무재선충병의 철저한 예찰은 물론 기타 돌발해충 등에 대한 조기에찰 및 적기 방제로 피해 최소화
- 운영기간 : 2014. 6. 1. ~ 8. 31.(3개월간)
- 운영기관 : 아산시 산림녹지과에 설치·운영
- 대책본부 설치·운영 방법
 - 근무반 구성 : 상황총괄반, 예찰조사·진단반, 방제추진반
- 주요임무
 - 소나무재선충병 철저한 예찰 및 검경업무
 - 산림병해충 방제사업에 대한 주기적 점검 및 지도
 - 관계 중앙행정기관과 및 충청남도와의 협조체계 구축
 - 산림병해충 방제지원 및 대국민 홍보실시
 - 기타 산림병해충 방제 및 예찰에 관한 사항

10 | 시내버스 노선개편 워크숍 개최

【교통행정과】

- 일 시 : 6. 12.(금) 10:00, 6. 26.(금) 10:00 (2일)
- 장 소 : 아산시청 별관 1층 워크숍 룸
- 참석대상
 - 운수업체 : 대표이사, 노선담당
 - 용역기관 : 공주대학교 방재연구센터
 - 아 산 시 : 교통행정과장, 대중교통팀장, 담당주무관
- 협의내용
 - 하반기 시내버스 노선개편 관련 사전 협의
 - 기타 문제점 및 향후 개선방안 등 토의

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	송전탑 민원관련 한전-주민 설명회	• 2015. 5. 7.(목) 인주면사무소 회의실 - 참석자 : 22명	기업경제과
2	유치기업 투자양해각서 체결	• 2015. 5. 13.(수) MOU체결 -우리시 체결기업 1개사 : (주)나우이엔지	
3	아산CB센터 설치·운영계획	• 5월12일 : CB센터 좌담회(의견수렴) • 5월26일 : 4차 포럼 완료 • 5월30일 : 향후 협약 및 CB센터 리모델링 준비	사회적경제과
4	2014년도 지역일자리 목표공시제 추진실적 평가	• 5월20일 : 기초자치단체 부문 특별상 수상	
5	온실가스 줄이기 체험행사 및 교육운영	• 2015. 5. 5 (화) 어린이날 체험부스 운영 (약 1,000명 참여) • 2015. 5. 8(금) (사)한국여성소비자연합회 온실가스 줄이기 교육 실시 (50명 참여)	환경보전과
6	농작물 피해보상 심의위원 위촉	• 2015. 5. 8.(금) • 위원회 구성 : 위원위촉(4명), 당연직(3명)	
7	깨끗한 아산만들기 T/F팀 회의	• 일 시 : 2015. 5. 04 • 참석인원 : 34명 (협조부서 및 읍면동 청소행정업무 담당자) • 회의내용 : 깨끗한 아산만들기 추진사항 설 명·토론 및 당면사항 전달등	자원순환과
8	깨끗한 아산만들기 대청소 실시	• 일 시 : 2015. 5. 21 • 중점실시구역 : 각 읍면동 상습투기지역, 농경지, 하천 등 • 참여인원 : 1,520명 • 쓰레기수거량 : 70톤	
9	은행나무길 차 없는 거리조성	• 녹지광장조성(편의시설설치 등) • 곡교천사면 꽃단지 조성 추진	산림녹지과
10	산사태예방 종합대책 시행	• 사방댐 및 계류보전 사업 추진중(7개소) • 산사태취약지역 지정예정지 열람 공고 완료 • 산사태현장예방단 선발 및 운영	
11	시내버스 공영제 타당성 검토용역	• 추진상황 - 아산시 시내버스 현황분석 • 추진계획 - 시내버스 노선개편(안) 협의 및 수립	교통행정과
12	상반기 전세버스 일제점검	• 추진결과 - 운수종사자 운수자격 적격여부 확인 - 전세버스 안전상태 점검	

건설도시국

- 건 설 과
- 도 시 계 획 과
- 도 로 과
- 건 축 과
- 주 택 과
- 개 발 정 책 과
- 신 도 시 지 원 과
- 토 지 관 리 과

I. 월 간 홍 보 계 획

1 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	도시계획시설(대학:주차장)사업 공사완료 공고	도시계획과
2	6월 중	도시계획시설(청소년수련시설)사업 열람 공고	
3	6월 중	수거된 방치자전거 취약계층 기증 홍보	도 로 과
4	6월 중	아산시 건축조례 전부개정	건 축 과
5	6월 중	불우소외계층가구 주택개량 민간위탁 계약 체결	주택과
6	6월 중	주요 교차로변 불법광고물 강력 단속	
7	6월 중	조상땅 찾아주기 서비스 실시	토지관리과
8	6월 중	국가지점번호판 설치 완료	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 26.	참계(치어) 5만마리 방생행사 개최	건설과
2	5. 20.	아산 모종동 공공공지 조성사업 실시계획인가고시	도시계획과
3	5. 20.	유원지(용기체험장 용도변경)조성사업 실시계획인가 고시	
4	5. 20.	도시계획시설(둔포:소로2-54호)개설공사 실시계획인가 고시	
5	5. 1.	아산시 장애인 자전거 운영 홍보	도로과
6	5. 1.	국도43호(배방~음봉)개통	
7	5. 7.	아산시 공영자전거 교체 홍보	
8	5. 8.	아산시 북부외곽도로 개통	
9	5. 11.	아산시 중고 자전거 직거래 장터 운영 홍보	
10	5. 1.	불우소외계층가구 주택개량 운영자 모집 및 지원대상자 접수	주택과
11	5. 22.	불우소외계층가구 주택개량 민간위탁 운영자 선정	
12	5. 22.	아산시, 충청남도 지적세미나 우수 과제 선정	토지관리과
13	5. 26.	공유토지분할에 관한 특례법 시행 홍보	
14	5. 28.	북수지구 지적재조사사업 주민설명회 개최	
15	5. 29.	2015년 개별공시지가 결정·공시 및 이의신청 안내	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 생태하천 복원사업 추진

【건설과】

- 곡교천(옥정보)주변 생태습지 조성사업 편입토지 협의보상 착수
 - 2015. 6. 2. : 감정평가 실시
 - 보상대상 : 실옥동 89-2외 22필지 및 지장물 40건
 - 보상금액(예상) : 약34억 원
 - 2015. 6. 12. : 협의보상 요청
- 매곡천 생태하천복원사업 복원계획 수립 용역착수
 - 용역내용 : 매곡천 생태계 조사 및 복원계획 수립
 - 용역비 : 46백만 원
 - 용역기간 : 2015. 6. ~ 2015. 12.(6개월간)

2 아산시 도시계획위원회 개최(제13회)

【도시계획과】

- 개최계획
 - 일시 : 2015. 6. 25.(목) 14:00(예정)
 - 장소 : 아산시청 상황실(본관 2층)
 - 참석대상 : 아산시 도시계획위원회(전체) 및 경관위원회 위원
 - 내용 : 도시개발사업 지구지정 및 개발계획(안) 심의 및 도시기본계획(안) 자문
 - 관련법 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제22조 및 도시개발법 제8조

□ 심의대상사업

○ 안 건 : 3건(도시개발사업 2건, 도시기본계획 1건)

연번	사업목적	위치	신청인	비고
1	온천지구 도시개발사업 지구지정 및 개발계획 (안) 심의	아산시 온천동 960번지 일원	아산시장	심의
2	신정호지구 도시개발사업 지구지정 및 개발계획 (안) 심의	아산시 방축동 410-12번지 일원	아산시장	심의
3	2030 아산도시기본 계획(안) 자문	아산시 전역	아산시장	자문

3 곡교천(배방신도시~충무교)자전거도로 연결

【도 로 과】

□ 사업개요

- 위 치 : 온양천 합류점(생태하천지구계)~한내다리
- 사 업 량 : 자전거도로 L=9.07km
- 사 업 비 : 2,204백만 원 (국 1,102 시 1,102)
- 사업기간 : 2013. 10. ~ 2015. 12.

□ 그동안 추진사항

- '15. 4. : 배방신도시~배방 구령 5.41km 준공
 - 시행자 ▢ LH공사 : 배방신도시~한내다리(3.77km)
 - ▢ 아산시 : 한내다리~배방 구령(1.64km)
- 배방 구령~온양천 합류점(생태하천지구계) 0.62km 공사중

□ 이번 달 할 일

- 배방 구령~온양천 합류점(생태하천지구계) 준공
- 한내다리~배방신도시 자전거도로 정비공사 착공
 - L=6.81km, 사업비 6억(국3, 시3)

□ 향후 계획

- 금년말 준공예정인 곡교천 아산지구 생태하천지구와 연계
배방신도시와 원도심간 곡교천 자전거도로 연결

4 도로민원 추진실적

【도 로 과】

□ 도로 보수민원 처리현황

구분	계	전화민원	새울민원	공문민원	방문민원	비고
연간 실적	1,614	771	527	124	192	
5월 실적	370	172	105	96	57	

□ 노점상 단속 현황

구분	계	단속·철거	강제철거	계고장발부	비고
연간 실적	980	934	13	33	
5월 실적	246	237	4	5	

5 우기대비 안전점검 추진

【건 축 과】

□ 점검개요

- 목 적 : 여름 우기철 재난·재해가 우려되는 취약시설에 대한 안전점검을 실시하여 우기 전 안전성 확보 및 불안전 요인 해소
- 점검기간 : 2015. 6. 9.(화) ~ 6. 11.(목)
- 점검대상 : 2개소
 - 인영아트빌라 석축(용화동)
 - 비둘기빌라 옹벽(풍기동)

□ 중점 점검사항

- 구조물 변형, 균열 상태, 구조내력 저하 등 위험 여부
- 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형발생 유무

□ 향후 조치계획

- 점검 시 경미한 부적합 사항은 현장 시정토록 유도
- 즉시 시정이 불가한 사항은 책임공무원 지정 등 지속관리
- 대형사고 발생 우려시설에 대하여는 별도 상황보고 및 조치
 - ⇒ 재난관리시스템(NDMS)에 입력 추적관리

6 | 취약가구 주택개량 지원 사업 추진

【주 택 과】

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2015. 5. 28. ~ 12. 31.(1년)
 - ※ 1년 단위 계약 갱신(2회 연장), 총 3년
- 지원대상 : 아산시에 소재하는 주택에 3년이상 주소를 두고 계속 거주하는 장애인·고령자 등 주택소유자
- 사업내용 : 조적, 도배, 전기, 보일러 취급 등
- 지원범위 : 1가구당 최대 950만원 이내, 1회 지원 원칙
- 사업수행 : 송악 에너지공방(충남 예비 사회적기업)

□ 향후 추진일정

- 2015. 6. : 주택조사 및 보조금 내시 및 교부결정
- 2015. 7. : 주택보수 시행

7 | 주택건설사업장 우기대비 안전점검 및 감리 수행실태 조사

【주 택 과】

□ 주택건설사업장 우기대비 안전점검 및 감리 수행실태 조사

- 일 시 : 2015. 6. 8. ~ 2015. 6. 12.
- 점 검 자 : 주택개발팀장외 4인
- 점검내용
 - 우기 대비 공사계획수립 여부 및 시행 실태
 - 「건설기술진흥법」 등 관련 규정에 의한 안전관리 이행여부
 - 공사 중단 사업장 위험요소 사전점검을 통한 안전사고 예방
 - 「주택건설공사 감리업무 세부기준」에 의거 감리운영, 시공 관리, 품질관리, 현장관리 등 세부 항목에 대하여 점검
- 점검대상 : 총17개소
 - 공사 중 사업장 : 15개소
 - 공사중단 사업장 : 2개소

8 주요 교차로변 불법광고물 강력 단속 추진

【주 택 과】

□ 단속내용

- 주요단속장소 : 박물관사거리, 터미널앞 교차로, 동신사거리, 방축동사거리 등 주요 교차로
- 단 속 주 기 : 매주 2회 집중 단속
- 중점단속대상 : 교차로 내 신호등, 가로등, 가로수 등에 설치하는 불법광고물

□ 조치계획

- 옥외광고물 등 관리법 제5조(금지광고물 등) 위반자
- 같은 법 제18조(벌칙) 위반으로 고발조치

9 월천지구 도시개발사업 추진

【개발정책과】

□ 사업개요

- 위 치 : 배방읍 복수리 일원
- 면 적 : 451,788m²
- 사업기간 : 2008. ~ 2017.
- 사 업 비 : 798억 원

□ 그동안 추진상황

- 2014. 5. 30. : 실시계획 인가 고시
- 2014. 12. 23. : 환지예정지 지정
- 2015. 2. 2. : 체비지 매각 공고(1차)
- 2015. 4. 6. : 체비지 매각 공고(2차)

□ 이번 달 할 일

- 건설사업 관리용역(전면책임감리) 입찰 및 낙찰자 결정
(2015. 5. 18. 사업수행능력평가 완료)
- 도시개발사업 공사 입찰
(2015. 5. 20. 조달청 공사원가 사전검토 완료)

10 신정호 · 온천지구 도시개발사업 추진

【개발정책과】

□ 사업개요

구 분	신정호 지구	온천 지구
위 치	방축동 410-12일원	온천동 959일원
사업규모	43,423m ²	48,892m ²
사업기간	2014. ~ 2018.	2014. ~ 2018.
사 업 비	96억 원	98억 원

□ 이번 달 할 일

- 구역지정 및 개발계획(안) 시 도시계획위원회 심의
 - 일 시 : 2015. 6. 24.(예정)
 - 내 용 : 구역지정 및 개발계획(안), 경관계획

11 경찰대학 진입도로 개설사업 추진

【신도시지원과】

□ 사업개요

- 위 치 : 지방도623호~경찰대학 입구
- 사 업 량 : 도로개설 L=1.24km(B=15m~30m) IC제외
- 사업기간 : 2012. ~ 2016.
- 사 업 비 : 115억 원

□ 그동안 추진상황

- 2014. 10. 10. : 실시계획인가 고시
- 2014. 10. 22. : 보상계획 공고
- 2015. 4. 24. : 미협의 토지 수용재결 신청
- 2015. 5. 13. : 공사(토목) 재정심사 이행
- 2015. 5. 28. : 공사(토목) 입찰공고(개찰 : '15. 6. 2.)

□ 이번 달 할 일

- 공사 업체 선정 및 착수
- 수용재결신청서 열람 공고 및 열람 결과 제출
 - 열람기간 : '15. 6. 2. ~ '15. 6. 16.(15일간)

12 신도시해제지역 연계교통망 동서축 도로공사

【신도시지원과】

□ 사업개요

- 위 치 : 탕정면 갈산리, 매곡리 일원
- 사업량 : 도로개설 L=2.9km(B=35m)
- 사업기간 : 2014. 1. ~ 2016. 12.
- 사업비 : 796억 원

□ 그동안 추진상황

- 2013. 12. 27. : 전면책임감리용역 착수
- 2014. 1. 3. : 도로공사 착공(대로1-1호선)
- 2014. 9. 22. : 관리계획변경 및 실시계획인가
- 2015. 3. 6. : 문화유적 발굴조사용역 착수

□ 이번 달 할 일

- 문화유적 발굴조사용역 1, 2구간 완료 및 일부구간 성토
- 매곡교 설치를 위한 지장전주(한전주 및 통신주) 이설 및 기초작업(ICP말뚝) 실시
- 편입토지 및 지장물 보상실시(DC2~군도13호선 구간 등)

13 개별공시지가 결정·공시 및 이의신청 안내

【토지관리과】

- 열 람 : 인터넷 홈페이지(<http://klis.chungnam.net>)
- 우편발송: 개별통지문 70,281건 발송
- 기 간 : 2015. 5. 29. ~ 6. 30.(33일간)
- 장 소 : 토지소재지 읍·면사무소, 동 주민센터
시청 토지관리과 지가조사팀
- 대상토지 : 아산시 개별지 271,806필지(표준지 제외)
- 문 의 처 : 아산시 토지관리과 지가조사팀

(☎ 540-2588, 2523)

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	외암대로(대로3-5호)확포장 공사 추진	• 2015. 5. 29. 우회도로 포장 완료 및 안전시설 설치	도로과
2	우리동네가꾸기 사업	• 사업위치 : 음봉면 월랑2리 외 2개소 • 사업비 : 142백만 원 (시설비) • 추진상황 : 협상 및 계약	건축과
3	마을스토리만들기 사업	• 사업위치 : 송악 강장1리 외 2개소 • 사업비 : 25백만 원 (민간경상보조) • 추진상황 : 보조금 교부결정	
4	취약가구 주택개량 지원 위탁 운영자 모집	• 민간위탁 운영자 선정 : 1개소(송악에너지공방) • 지원대상자 추천 : 8가구(지붕수리 등) 선정 • 민간위탁 계약체결 : 5. 29.(금)	주택과
5	온천천 간판개선사업 광고물 심의	• 일시 : 2015. 5. 14.(목) • 장소 : 별관1층 워크숍룸 • 심의결과 : 원안통과(4), 수정통과(10), 재심의(6)	
6	제38회 지적의날 행사 개최	• 일시 : 2015. 5. 7.(목) • 장소 : 아산시 중심점(환경과학공원 내) • 내용 : GPS측량 시연, 온양4동 주민센터 자율형 건물번호판 제막식 등	토지관리과

보건소

□ 보건행정과

□ 건강증진과

□ 위생과

I. 월 간 홍 보 계 획

1 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	2015년 건강한 모유수유아 선발대회	보건행정과
2	6월 중	아산시 7월 신규 금연구역 단속 실시 예고	건강증진과
3	6월 중	고고당 관리의 날	
4	6월 중	건강도시 로고 공모전 심사결과발표	
5	6월 중	지역사회건강조사요원 모집	
6	6월 중	치매상담콜센터 이용 안내	
7	6월 중	식중독예방 집중관리업소 지도점검 실시	위생과
8	6월 중	도로변 휴게소 식품위생업소 지도점검 실시	
9	6월 중	나트륨 줄이기 실천 방안 홍보	

2 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 12.	아산시보건소, 하절기 ‘감염병’예방 비상방역근무 실시	보건행정과
2	5. 1.	아산시, ‘활기찬 노인 세상 만들기’ 사업 운영	건강증진과
3	5. 3.	아산시, 2014년 지역사회 건강조사 흡연율·음주율 증가	
4	5. 4.	건강도시 아산시, 2015년 건강도시 로고 공모전 실시	
5	5. 6.	아산시보건소, 1530걷기실천사업과 함께하는 야간건강체조교실	
6	5. 7.	아산시, I LOVE 자원봉사단 ‘이웃사랑을 위한 나눔행사’	
7	5. 18.	아산시, 북한이탈주민 건강과 웃음강좌 실시	
8	5. 21.	아산시보건소, 2015년 하반기 영양플러스 대상자 모집	
9	5. 21.	아산시보건소, 매월 20일 ‘고·고·당 관리의 날’ 운영	
10	5. 29.	아산시, 통합건강증진사업 평가 종합부분 ‘우수기관’ 선정	
11	5. 13.	아산시, 집단급식소관리자 식중독 위생교육 실시	위생과
12	5. 14.	식품안전의 날 우수기관 포상	
13	5. 22.	어린이급식관리지원센터 건강박람회 개최	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 중동호흡기증후군(MERS) 상황 보고

【보건행정과】

□ 우리시 현재 상황

(2015. 6. 8. 현재)

구 분	인원	격리해제일	비 고
확진환자	1명	미정	격리병원 입원중
자가격리자	16명	6. 9. ~ 6. 17.	6. 9일자 3명 해제 예정
능동감시자	16명	6. 10. ~ 6. 15.	

□ 조치사항

- 메르스 관리대책본부 운영 (24시간 근무)
 - 홍보실 직원 및 보건지소 4명 인력지원
- 자가격리자와 능동감시 대상자 관리
 - 격리자와 보건소 직원·경찰서 직원 1:1 매칭 모니터링
 - 격리자 무단이탈 시 GPS 추적 관리
- 보건소에 메르스 전담 상담소 설치 운영
- 열 감지카메라 설치
- 메르스 검체 검사 의뢰 및 결과(음성) 통보 : 15건
- 대 시민 홍보
 - 홍보전단 5종 50,000부 제작 배포
 - 노장년 집합장소 등 취약지 및 다중이용시설 손세정제 5,000개 배부
 - 관공서 민원창구 직원 마스크 배부

□ 향후 해야 할 일

- 자가격리자 및 능동감시자 일일 모니터링
- 대 시민 홍보강화 (홍보물 배포, 보호장구 및 손세정제 지급)
- 메르스 전담 상담소 운영

2 | 2015년 양귀비 및 대마 밀경작 단속

【보건행정과】

- 단속기간 : 2015. 6. 1. ~ 7. 9.
- 단속지역 : 시 전역
- 단속대상 : 양귀비·대마 밀경작자
- 단속내용
 - 양귀비·대마 밀경작 및 밀매 행위
 - 주민홍보를 통한 재배 및 채취자 신고 유도
- 단 속 반 : 시·도·검·경 합동단속
- 위반자 조치 : 고발 조치

3 | 집단식중독 예방 지도점검

【위생과】

- 일 시 : 2015. 6. 22. ~ 6. 26.
- 점 검 반 : 민·관 합동단속 (2개반 4명)
- 대 상 : 집단급식소, 위탁급식업소 등 150개소
- 점검내용
 - 원료, 부원료 등 식재료 적정 관리 여부
 - 식품 등의 위생적 취급기준 및 종사자 등 개인위생관리
 - 보건위생교육 및 소독제 배부

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	하절기 방역소독 실시	<ul style="list-style-type: none"> 기간 : 2015. 5. 4. ~ 5. 31. 지역 : 읍·면·동 방역 취약지 방역소독반 : 읍면(자체편성), 동(위탁) 취약지(보건소 기동방역반) 내용 : 친환경적 분무소독 실시 	보건행정과
2	어린이 실명예방사업	<ul style="list-style-type: none"> 1차 검진기간 : 2015. 5. 11. ~ 5. 22. 1차 검진완료인원 : 809명 2차 검진실시예정기간 : 2015. 6. 1. ~ 6. 10. 2차 검진대상자 : 55명 	
3	아산시 건강도시 로고 공모	<ul style="list-style-type: none"> 출품작 건수 : 45점 3차 심사후 시상작 선정(6월중)후 7월 월례조화시 시상 (최우수1명, 우수상2명, 장려상3명) 	건강증진과
4	청소년 구강건강관리사업	<ul style="list-style-type: none"> 관내 8개중학교 1학년 구강건강실태조사 실시 <ul style="list-style-type: none"> 구강보건행태에 관한 설문조사 지역사회구강건강지표 산정을 위한 구강검사 :429명 산정중, 온양여자중학교 교육복지 우선지원 학생 구강관리 <ul style="list-style-type: none"> 구강검사, 불소겔 도포 : 1학년 81명 	
5	식중독 예방 위생교육	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 5. 12.(화) 15:00 ~ 17:00 장소 : 아산시 여성회관 참석인원 : 200명 내용 : 식중독 예방 및 음식문화개선 교육 	위생과
6	어린이 건강박람회 개최	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : 2015. 5. 22.(금) 10:00 ~ 15:00 장소 : 신정호 잔디광장 참석인원 : 2,300명(어린이집 61개소) 내용 : 건강한 식습관 교육 및 체험 	

농업기술센터

- 농 정 과
- 축 수 산 과
- 유 통 지 원 과
- 기 술 지 원 과
- 기 술 보 급 과

I. 월간 홍보 계획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	함께하는 농촌재능나눔! 떠나요 역사문화탐방!	농정과
2	6월 중	도심 속 학교 논 만들기 체험 홍보	
3	6. 16.	참깨·들깨 재배기술교육	기술지원과
4	6월 중	6월 생활문화교육	
5	6월 중	농기계 순회교육	
6	6월 중	2015 농촌진흥청 공동연구사업 (건식 쌀가루용 원료 품종별 재배특성 구명)	기술보급과

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 15.	들녘경영체 연계 가공용살 생산, 유통 계열화 실증 시작	기술보급과
2	5. 22.	아산시농업기술센터 영농현장 소통강화	
3	5. 28.	아산시 봄배추 3년 연속 대만 수출	유통지원과

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 농업기계 사후관리업소 확인·점검

【농정과】

- 목 적 : 농업기계의 사후관리를 원활히 수행하는지에 대한 점검을 실시하여 농업의 생산성 향상에 기여
- 점검기간 : '15. 6. 8. ~ 6. 19.(10일간)
- 점검대상 : 구보다농기계 외 23개 업체
- 점 검 자 : 환경농업팀장, 담당자(진승헌)
- 점검내용
 - 시설과 기술인력 기준 확보현황
 - 사후관리 실태(부품공급 및 사후봉사)
- 향후조치
 - 기준에 미달하거나 사후관리실태가 미흡한 경우에는 처분 기준에 따라 조치

<농업기계 사후관리업자의 처분기준>

구 분	1 차	2 차
○ 농업기계화촉진법 시행 규칙제17조의 시설과 기술 인력 기준에 미달한 경우	○ 수리용부품 · 장비 확보 자금지원 추천대상에서제외 및 경고	○ 농업기계 공급자에서 제외
○ 부품공급및사후봉사 소홀 등으로 적기 영농에 차질을 초래한 경우	○ 수리용부품 · 장비 확보 자금지원 추천대상에서 제외 및 경고	○ 농업기계 공급자에서 제외
○ 부당공급 등 유통질서 위반	○ 농업기계 공급자에서 제외	

※ 농림축산식품부 고시 제2012-183호

2 | 2015년 상반기 가축통계 조사 실시

【축수산과】

- 조사기간 : 2015. 6. 1. ~ 6. 16.(16일간)
- 조사기준일 : 2015. 6. 1.
- 조 사 자 : 읍·면·동 담당자
- 조사방법 : 읍·면·동 담당자 농가방문 실수조사
- 대상축종 : 한(육)우, 젓소, 돼지, 닭, 사슴 외 16종
- 조사대상 : 사육규모, 가구 수, 연령별·성별 마리 수 등

3 | 2015년 우수농업인 해외연수 추진

【기술지원과】

- 기 간 : 2015. 6. 25. ~ 7. 2.(7박8일)
- 장 소 : 프랑스, 독일
- 인 원 : 22명(농업인20, 전문가1, 인솔1)
- 내 용 : 농업회의소 기능과 역할 등 선진사례 이해 및
농업기술 습득
- 그동안 추진상황
 - 연수업체 공모 및 선정(지역아카데미&아주항공여행사)
 - 연수생 선정(11개 농업인단체 추천)
- 월간 추진계획
 - 방문국가 농업특성, 학습과제 등 사전교육 및 연수추진

4 과수세균성(화상병) 발생현황 조사

【기술보급과】

- 조사기간 : 2015. 6. 9. ~ 6. 10.(2일간)
- 조사장소 : 음봉면, 둔포면 지역 배 재배농가 과원
- 조사방법 : 전수정밀조사
- 예찰인원 : 5개반 60명 (농업기술센터, 원예농협 등)
- 전국 발생현황 : 5개 시군(천안시, 안성시, 포천시, 가평군, 춘천시)
- 조치사항
 - 정밀조사 중 병 의심 증상이 있는 나무의 시료 채취 및 표시 후 농촌진흥청 정밀조사 의뢰하여 병 발생이 확정되면 폐원조치
 - 과실교역에 영향을 입혀 미국, 캐나다 배 수출에 지장 초래

※ 화상병(火傷病, Fire Blight, 불마름병)이란

- 세균성병으로 주로 개화기 때 곤충(진딧물, 벌 등)이나 전정에 의하여 매개되며 이병주는 잎이 시들어 흑변 고사하며 마치 불에 타서 화상처럼 보임
- 세계적으로 사과, 배에 가장 피해가 크기 때문에 각 국가들이 가장 중요한 검역대상으로 지정함.

※ 화상병(가지검은마름병) 병징

- 줄기 : 줄기가 수침상으로 되어 번지며 진물이 흘러내리며 오래된 병반은 거북등처럼 갈라짐
- 잎 : 기공이나 상처로 침입하여 처음에는 괴사반점이 나타나고 잎맥이나 잎줄기로 번져 나무를 고사시킴
- 과실 : 물에 데친 것 같이 되며 흑갈색으로 변하며 진물이 표면에 생김

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	아산형 3농혁신위원회 위원후보자 추천	<ul style="list-style-type: none"> • 위원접수현황 : 13명 -영인2, 인주1, 도고3 온양4동 3, 온양6동 4 • 조례(안) 입법예고 : 6. 8.까지 • 조례규칙 심의회 부의 : 6. 10. 	농정과
2	최소 수정란이식사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 대상농가 교육(5. 8.) • 분만송아지 이표정착(5. 11. ~ 5. 15.) • 공란우 및 수란우 질병검사(2015. 5. 18 .~) 	축수산과
3	2015년 로컬푸드 직매장 참여 희망농가 교육	<ul style="list-style-type: none"> • 2015. 5. 12. ~ 5. 15.(3일간) • 교육이수자 : 89명 	유통지원과
4	아산맑은쌀 햇반 출시 홍보	<ul style="list-style-type: none"> • 2015. 5. 16.(토) 외암민속마을 무료 시식회 개최 • 현수막 게시 25개 	
5	2015년 우수후계농업경영인 추가 모집	<ul style="list-style-type: none"> • 우수후계농업경영인 1명 신청 접수 	기술지원과
6	농업인 교육프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 강소농 경영개선 역량강화 후속교육 : 2회 50명 • 산채 산야초 전문농업기술교육 : 2회 30명 • 전문농업기술 실습아카데미 교육 : 20명 	

수도사업소

□ 상 수 도 과

□ 하 수 도 과

I. 월 간 홍 보 계 획

1 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 중	상반기 저수조(물탱크) 청소 실시 안내	상수도과
2	6월 중	저소득층 옥내급수관 개량지원 사업	
3	6월 중	오수받이 유지관리요령	하수도과
4	6월 중	매곡천 하수관거 정비사업	

2 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5월 중	2014년도 용화정수장 수돗물 품질보고서 발간	상수도과
2	5월 중	주방용 오물분쇄기 바로알기	하수도과

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 송악지구 농어촌생활용수 개발사업

【상수도과】

- 위 치 : 송악면 강당리, 역촌리 일원
- 사 업 량 : 관로매설 $L=2.8\text{km}$
- 사 업 비 : 1,264백만 원 (국비884, 도비152, 시비228)
- 추진현황
 - 2015. 1. ~ 3. : 실시설계용역 착수 및 완료
 - 2015. 4. 1. : 재정심사 완료
 - 2015. 4. 30. : 공사착공
- 금월 할 일
 - 콘크리트절단 및 콘크리트 깨기

2 송악동화지구 공공하수처리시설공사

【하수도과】

- 위 치 : 아산시 송악면 강장리, 수곡리, 동화2리 일원
- 사업규모 : $Q=110\text{m}^3/\text{일}$, $L=12.6\text{km}$
- 사 업 비 : 8,974백만 원 (국비 6,282, 도비583, 시비2,109)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 5.
- 추진현황 : 시설(노선)변경에 따른 실시설계용역 발주
- 금월 할 일
 - 시설(노선)변경에 따른 재원협의 및 총사업비 변경

3 | 도고 · 선장 하수관거정비사업

【하수도과】

- 위 치 : 도고면, 선장면 일원
- 사업규모 : L=29.1km, 배수설비 1,273개소
- 사 업 비 : 26,190백만 원(국비 17,900 시비 8,290)
- 사업기간 : 2013. 6. ~ 2016. 3.
- 추진현황 : 공정률 76.9%
- 금월 할 일
 - 선장 처리분구(돈포2리) 배수설비 25가구
 - 선장 2처리분구(신덕2리) 오수관 D200, L=48m
 - 선장 2처리분구(신통리, 돈포1리, 신덕1,2리) 배수설비 55가구

4 | 원도심(제일호텔 앞) 복개구조물 보수보강 공사

【하수도과】

- 위 치 : 아산시 온양관광호텔 사거리 ~ 제일호텔 앞
- 사업규모 : 복개구조물(RC라멘교) 폭5m×높이2m@2런 L=72.9m
- 사 업 비 : 436백만원
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 7.
- 시 공 사 : (주)금강ENC
- 추진현황 : 공정률 25%
- 금월 할 일
 - 노출철근 방청처리 및 폴리머몰탈 타설(면보수)

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	송악지구 농어촌 생활용수 개발사업	• 공정률 : 15%	상수도과
2	신창궁화지구 농어촌생활용수 개발사업	• 2015. 5. 7. 준공	
3	아산신도시공공하수처리시설 및 재이용시설	• 공정률 : 28%	하수도과
4	도고·선장하수관거정비사업	• 공정률 : 73.8%	
5	원도심(제일호텔앞)복개구조물 보수보강 공사	• 2015. 5. 6. 착공	

평생학습문화센터

□ 평 생 학 습 관

□ 여 성 회 관

□ 시 립 도 서 관

□ 외 암 민 속 마 을 관 리 소

I. 월 간 홍 보 계 획

1 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	담당부서
1	6월 초	제2기 찾아가는 맞춤형 여성교육 개강	여성회관
2	6월 중	시립도서관 방학특강 강사모집	시립도서관
3	6월 중	시립도서관 책 소독 실시	

2 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	담당부서
1	5. 12.	2015년 제2기 아산시 평생학습 전문대교육원 수강생 모집	평생학습관
2	5. 13.	아산시, 2015 충남학 프로그램 운영	
3	5. 4.	제2기 여성회관 정규강좌 개강	여성회관
4	5. 19.	아산 여성리더 아카데미 수강생 모집	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 평생학습 문화강좌 운영 일시 중단 현황

【평생학습관】

- 기 간 : 2015. 6. 8.(월) ~ (1주일간)
- 대 상 : 140개 강좌 3,831명/1회
 - 자체시설 이용 : 91개 1,855명
 - 마을 등 방문 : 49개 1,976명
- 그밖에
 - 동부지역 평생학습 프로그램(선문대) → 6. 14까지 미운영(2기 준비 중)
 - 저잣거리 개장식(6. 11.), 명사 초청강연(6. 24.) → 연기

2 체육관 샤워실 리모델링 공사 추진

【평생학습관】

- 목 적 : 노후된 샤워실 리모델링으로 이용자 편의 도모
- 기 간 : 2015. 6. 11. ~ 6. 27.
- 내 용 : 목재마루, 데코타일, 가림용 칸막이 설치 등
- 사업비 : 18백만 원

3 제2기 동부지역 평생학습 프로그램 (선문대) 수강생 모집

【평생학습관】

- 모집기간 : 2015. 5. 11. ~ 6. 13.
- 교육기간 : 2015. 6. 15. ~ 9. 5. (6,8,10,12주 과정)
- 교육장소 : 아산시 평생학습 선문대교육원(선문대 주산학평생교육원)
- 강 좌 수 : 47개 강좌 675명
 - ※ 개 장 일 : 2015. 6. 15.(월)

4 2015년 외암마을 보수정비

【외암민속마을관리소】

□ 사업개요

- 위 치 : 외암마을 내
- 사업내용 : 변형·퇴락 가옥 보수정비(3개소)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 248백만 원(국비 174, 도비 37, 시비 37)

□ 추진현황

- 2015. 2. : 실시설계용역 완료 및 문화재청 조건부 승인
- 2015. 5. : 문화재청 승인 조건 보완

□ 이번 달 할 일

- 보완 설계도서 문화재청 최종 협의 후 공사 발주

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고				
1	제2기 평생학습관 정규강좌 개강	• 39개 강좌 730명	평생학습관				
2	제2기 아산시 평생학습 전문대교육원 수강생모집	• 모집기간 : 2015. 5. 11. ~ 6. 13. • 모집강좌 : 47개 강좌 675명 ※ 6. 11. 현재 602명 접수					
3	제2기 여성회관 정규강좌 개강	• 31개 강좌 595명	여성회관				
4	제2기 찾아가는 맞춤형 여성교육 신청접수	• 8개 읍면동 27개소 101반 2,113명 접수					
5	시립도서관 책소독	• 기간 : 2015. 5. 18. ~ 5. 22. • 장소 : 어린이도서관, 둔포도서관	시립도서관				
6	그림책전시회	• 기간 : 2015. 5. 1. ~ 5. 31. • 어린이 및 송곡도서관					
7	외암민속마을 관리사무소 신축	• 2015. 5. : 실시설계 관련 문화재 전문위원 자문 요청	외암민속 마을관리소				
8	외암민속마을 운영상황	(단위 : 명, 천원)					
		구 분		전 월	누 계		
					2014년 1월~5월	2015년 1월~5월	비교증감
		관람객수	61,749	115,330	177,739	62,409 (전년 대비 54% 증)	
		관 랑 료	60,050	116,030	173,270	57,240 (전년 대비 49% 증)	

직 속 실

- 홍 보 실
- 기 획 예 산 담 당 관
- 정 책 담 당 관
- 감 사 담 당 관
- 안 전 총 괄 담 당 관
- 허 가 담 당 관

I. 월 간 업 무 계 획

1 방송 홍보

☐ 마중버스 캠페인 방송

- 방송일시 : 5. 29.(금) ~ 6. 15.(월) 각 방송사 1일 3회 이상
- 방 송 사 : 대전MBC, TJB, 충남 SO 3곳 (중부, 충남, 충청방송)
- 내 용 : 배방읍 장재리 등교형 마중버스 운행

☐ ‘아산맑은’ 캠페인 방송

- 방송일시 : 5. 29.(금) ~ 6. 15.(월) 1일 3회 이상
- 방 송 사 : 대전KBS
- 내 용 : ‘아산 맑은’을 아시나요

II. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비고
1	제93회 어린이날 행사 홍보이벤트 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 추진완료(5. 5.) – 온궁이, 친절이와 함께하는 사진찍기 이벤트 	
2	시정신문명예기자 연찬회	<ul style="list-style-type: none"> • 추진완료(5. 13. ~ 5. 14.) 	
3	방송홍보	<ul style="list-style-type: none"> • 아산배추 대만 수출 (KBS 뉴스) • 아산 로컬푸드 ‘급성장’ (KBS, MBC 뉴스) • 마중버스, 로컬푸드 캠페인 1차 완료 (KBS, MBC, TJB, YTN, 티브로드) 	

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	비 고
1	6. 26.	민선6기 1주년 맞아 시민과 함께하는 주요정책 보고회 및 “함께해요, 행복아산” 사진전 개최 ※ 메르스 추이 경과에 따라 일시 조정 검토	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5. 12.	아산시 1차 추경 예산안 965억 증가	
2	5. 26.	국정과제인 정부3.0의 주요 성과창출에 기여한 공로로 행정자치부 장관 기관표창 및 개인표창 수상 ※ 충청남도 내 유일한 수상 성과	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 민선6기 1주년 기념행사

□ 시민과 함께하는 주요정책 보고회

- 때 / 곳 : 2015. 6. 26.(금) 14:00 / 시청 상황실
- ※ 메르스 추이 경과에 따라 일시 조정 검토
- 참여인원 : 93명(시민 72명, 시장 등 공무원 21명)
 - 시민배심원 (37), 정책기획자문단 (15), 온라인신청 (20)
 - 시장(1), 국·소장(8), 직속 실·과장(6), 발표부서장(6)
- 내 용 : 민선6기 1주년 주요 정책 보고(PPT) · 토론

분 야	발 표 내 용	발 표 자	비 고
복 지	총괄성과 · 행복키움지원	사회복지과장	
교 통	총괄성과 · 대중교통 체계 구축	교통행정과장	
교 육	총괄성과 · 내고장학교다니기 외	교육도시과장	
환 경	총괄성과 · 실개천살리기(온천천)	환경보전과장	
농 업	총괄성과 · 순환형 로컬푸드	유통지원과장	
전국체전	총괄성과 · 전국체전(깨끗 · 친절 아산)	전국체전준비단장	

□ “함께해요 행복아산” 사진전

- 전시기간 : 2015. 6. 26.(금) ~ 7. 2.(목) [7일간]
- ※ 메르스 추이 경과에 따라 기간 조정 검토
- 전시장소 : 시청 로비
- 전시대상

분 야	사 진 내 용	수 량
복 지	행복키움 · 드림 외	5장 씩 (총30장)
교 통	대중교통 외	
교 육	내고장학교다니기 운동 외	
환 경	실개천살리기(온천천) 외	
농 업	순환형 로컬푸드 외	
전국체전	전국체전 준비(친절아산)	

2 지방재정 조기집행 추진

☐ 추진 현황 (6. 3. 기준)

○ 조기집행률 : 76.2%

※ 충청남도 평균 : 81.1%, 전국 평균 : 75.6%

○ 집행현황(총괄)

(단위 : 백만 원, %)

구 분	조기집행 대상액	조기집행 목표액	집행액	집행률 (%)	비고
합 계	616,548	339,102	258,368	76.2%	일반회계, 특별회계, 기금 등 포함

☐ 집행률 제고방안(부서별 협조사항)

○ 1회 추경 시 증액 편성된 사업 예산의 조속한 집행

○ 각종 집행제도 적극 활용을 통한 조속한 발주

○ 목표집행률에 따라 6. 15.까지 90%, 6월 말까지 110% 집행률 달성 추진

☐ 향후계획

○ 목표율 미달성 주요사업 대상 지속 점검

○ 6. 15. 조기집행 추진상황 점검 및 대책보고회 개최

3 제272회 조례·규칙 심의회

○ 일 시 : 2015. 6. 10.(수) 14:00

○ 장 소 : 부시장실

○ 주요안건 : 제개정, 폐지 조례안 및 규칙안 심의

4 의회 동향

□ 2015년 제5회 의원회의 개최

- 일 시 : 2015. 6. 9.(화) 10:00
- 장 소 : 의장실
- 참석대상 : 시의원 및 집행부 설명자료 제출부서 관계공무원 등
- 내 용 : 집행부 현안사항 설명 및 의회 자체안전 협의

□ 아산시의회 제180회 제1차 정례회

- 일 시 : 2015. 6. 22.(월) ~ 7. 10.(금) [19일 간]
- 주요 일정

일 시	주 요 안 건	비 고
6. 24. ~ 6. 25.	• 현안 및 주요사업장 방문	
6. 26. ~ 7. 3.	• 2015년도 행정사무감사	
7. 7. ~ 7. 9.	• 2014회계연도 결산 및 예비비 지출 심사	

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	2015년 제2차 아산시 지방보조금심의위원회	<ul style="list-style-type: none"> • 일시 : 2015. 5. 1.(금) 14:00 • 심의안건 : 지방보조금 공모사업, 1회 추경 지방보조금 예산편성(안) 	기획예산 담당관
2	조기집행 대책 보고회	<ul style="list-style-type: none"> • 일시 : 2015. 5. 26.(화) 08:30 • 보고대상 : 5. 20일 기준 집행률 80% 미달 부진 부서 	
3	2015 아산시 순회 법제교육	<ul style="list-style-type: none"> • 때곳 : 2015. 5. 27.(수) ~ 28.(목) / 근로자복지회관 • 교육인원 : 152명 • 교육내용 : 자치입법, 행정소송 일반 	

〈붙임〉

지방재정 조기집행 부서별 추진실적 현황

(2015. 6. 3. 기준, 단위 : 백만 원)

구 분	예산액	목표액	집행액	집행률 (%)	추진현황	비고
계	616,548	339,102	258,368	76.2		
홍보실	1,477	813	511	62.9	부진	
기획예산담당관	6,054	3,330	7,422	222.9		
정책담당관	1,079	593	812	136.8		
감사담당관	129	71	36	50.9	부진	
안전총괄담당관	14,213	7,817	2,296	27.1	부진	
허가담당관	43	23	23	98.2		
총무과	6,002	3,301	3,555	107.7		
자치행정과	3,245	1,785	2,086	116.9		
세무과	469	258	274	106.3		
회계과	332	183	183	100.1		
민원봉사과	349	192	152	79.2	부진	
정보통신과	3,086	1,697	983	57.9	부진	
공공시설과	7,577	4,167	6,516	156.4		
교육도시과	23,443	12,893	14,880	115.4		
사회복지과	7,607	4,184	5,408	129.3		
여성가족과	55,220	30,371	45,518	149.9		
경로장애인과	14,573	8,015	9,100	113.5		
문화관광과	12,902	7,096	3,453	48.7	부진	
체육육성과	14,490	7,970	6,490	60.5	부진	
전국체전준비단	62,003	34,101	5,304	15.6	부진	
기업경제과	17,694	9,732	1,796	14.4	부진	
사회적경제과	3,833	2,108	1,256	59.6	부진	
환경보전과	1,594	877	560	63.9	부진	
자원순환과	14,527	7,990	7,125	89.2		
산림녹지과	9,623	5,293	2,183	41.2	부진	
교통행정과	7,798	4,289	1,055	24.6	부진	
건설과	48,229	26,526	13,717	51.7	부진	
도시계획과	2,269	1,248	998	80.0		
도로과	23,846	13,116	6,028	46.0	부진	
건축과	1,446	795	536	67.4	부진	
주택과	1,184	651	528	81.1		
개발정책과	46,084	25,346	24,495	96.6		
신도시지원과	31,621	17,392	9,062	52.1	부진	
토지관리과	1,462	804	322	40.1	부진	

(2015. 6. 3. 기준, 단위 : 백만 원)

구 분	예산액	목표액	집행액	집행률	추진현황	비고
의회사무국	260	143	82	57.3	부진	
보건행정과	2,053	1,129	569	50.4	부진	
건강증진과	3,003	1,651	1,304	79.0	부진	
위생과	626	344	300	87.1		
농정과	12,935	7,114	8,134	114.3		
축수산과	8,342	4,588	4,287	93.4		
유통지원과	3,372	1,854	555	29.9	부진	
기술지원과	2,115	1,163	576	49.5	부진	
기술보급과	6,075	3,341	4,055	121.4		
상수도과	22,486	12,367	7,255	58.7	부진	
하수도과	87,888	48,339	42,166	87.2		
평생학습관	933	513	379	73.8	부진	
여성회관	360	198	126	63.7	부진	
시립도서관	662	364	403	110.7		
외암민속마을관리소	1,758	967	672	69.5	부진	
영인산휴양림사업소	2,261	1,243	421	33.9	부진	
신정호수공원사업소	690	379	296	78.0	부진	
염치읍	196	108	102	94.5		
배방읍	713	392	375	95.6		
송악면	341	188	107	57.0	부진	
탕정면	297	163	152	93.0		
음봉면	270	149	160	107.6		
둔포면	178	98	98	100.0		
영인면	185	102	103	101.0		
인주면	197	108	75	69.3	부진	
선장면	178	98	98	100.3		
도고면	264	145	146	100.6		
신창면	215	118	116	98.3		
온양1동	165	91	99	109.3		
온양2동	173	95	108	113.5		
온양3동	180	99	96	96.8		
온양4동	134	74	75	102.0		
온양5동	179	98	100	101.5		
온양6동	217	119	112	94.0		

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	비 고
1	6월 초순	통계조사(광업·제조업 조사) 홍보	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5. 19.	통계 홈페이지 개편	
2	5. 22.	2012년 기준 GRDP	
3	5. 27.	아산시, 공약이행 평가 2년 연속 '최우수(SA)' - 한국매니페스토실천본부, 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 제5회 지자체 생산성 대상 평가 응모

□ 평가 및 응모 개요

- 응모기한 : 6. 30.한
- 주 최 : 행정자치부, 한국생산성본부
- 대 상 : 전국 226개 기초 지자체
 - ※ 226개 지자체를 인구 수 등을 기준으로 총 6개 그룹으로 구분 평가하며, 우리 시는 34개 市와 경쟁
- 평가방법
 - 20개 정량지표만을 평가하되,
 - 별도로 지자체별 5개 분야(행정관리, 지방재정, 지역경제, 생활환경, 문화복지) 우수사례도 평가(희망 지자체만 제출)
- 포 상 : 장관표창

□ 협조사항 : 응모 자료 제출 및 회의 참석

- 정량지표 평가 자료 : 6. 10.(수)까지
 - ※ 증빙자료 작성 및 첨부 철저 바람
- 우수사례 : 우수사례 발굴 및 선정을 위한 실무자 회의 개최 예정
(6월 둘째주)

2 2014년 기준 광업 · 제조업 조사 실시

- 조사기간 : 2015. 6. 10. ~ 7. 14.
- 조사대상 : 2014년 말 종사자 수 10인 이상 광업 · 제조업체
(예상 사업체 수 : 851개)
- 조사방법 : 조사원 방문 면접조사(인터넷조사 병행)
- 협조사항 : 조사가 원활히 추진될 수 있도록 적극적인 대민 홍보

3 | 수도권 규제완화 반대 『천만인 서명운동』 추진

- 기 간 : 2015. 5. 11. ~ 6. 30.
- 목 적 : 수도권 규제완화 반대 및 지역균형발전 촉구
- 주 관 : 지역균형발전협의회(비 수도권 시도지사 및 국회의원)
- 목표인원 : 48,000명
- 추진실적 : 충남평균 9% 대비 아산시 3.5%로 실적 저조(6.5기준)
- 협조사항
 - 읍·면·동 : 방문 민원인 및 관내 기업체 서명운동 전개를 통해 서명목표 달성
 - 실·과·사업소 : 관련 단체 및 기업체 상대 서명부 작성 독려

I. 월 간 업 무 계 획

1 선장면 정기종합감사 실시

- 감사기간 : 2015. 6. 9. ~ 6. 11.
- 감사인원 : 열린감사팀장 外 5인 (시민감사관 2인 포함)
- 감사중점
 - 주요시책 추진 및 지시사항 이행여부
 - 예산의 효율적 운영 및 건전한 회계질서 확립
 - 각종 공사관련 부실공사 및 부조리 예방
 - 복지업무 및 농림·산업 분야 등

2 공공기관 청렴도 측정 명부 제출

□ 개 요

- 제출기간 : 2015. 6월 말 ~ 7월 중순
 - ※ 계획 시달 2014. 7. 1. ~ 2015. 6. 30.(1년)
- 대상분야 및 작성방법
 - 공사·용역·보조금 : e호조시스템을 근거로 작성
 - 재·세정, 지도점검, 인허가 : 민원업무시스템을 근거로 작성

□ 협조사항

- 조사 제외 명부 소명 자료 준비 철저
 - 청렴도 측정시 불이익 처분 등에 따른 부정적 응답 차단
 - 조사 명단 제출시 비고란에 표기하여 증빙서류와 같이 제출
(국민권익위원회 검토 후 조사 제외 결정)
 - 준비에 시간이 소요되므로 사전에 준비
 - 조사제외 요구 사례
 - 소송 진행중인 민원
 - 비정상 평가 예상 민원(반복민원, 불이익처분 등)
예시) 어린이집 보조금 반환 명령, 환경지도점검 과태료 부과,
민원조정위원회에서 부결된 민원 등
- 설문에 긍정적 답변 유도 금지(전체 부서)

Ⅱ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	정기 종합감사 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 감사완료 – 행정상: 20건(시정7건, 주의13건) – 재정상: 4,406천원(추징2,500천원, 여입1,906천원) 	감사담당관

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	비 고
1	6월 중	풍수해, 폭염 대비 행동요령	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5. 10.	아산시 재난대응 안전한국 훈련 18일부터 실시	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 | 염치읍 석정리 상습침수 예방사업

☐ 사업개요

- 위 치 : 염치읍 석정리 일원
- 사 업 량 : 석정배수펌프장 저류조 증설 1개소
수중펌프장 1개소 설치
배수로 정비 L=275m
- 사 업 비 : 290,000천원
- 사업기간 : 2015. 1. 20. ~ 8. 15.

☐ 그동안 추진사항

- 2015. 1. : 실시설계용역 발주
- 2015. 4. : 실시설계용역 완료 및 공사 발주
- 2015. 5. 11. : 착공

☐ 향후 추진계획

- 2015. 8. 8. : 공사 준공 예정

□ 사업개요

- 위 치 : 염치읍 염성리 일원
- 목 적 : 2014년 기상이변에 따른 돌발성 집중호우 관련 침수피해 원인을 종합적으로 검토하고, 최적의 해결방안을 모색하여 저지대 침수피해 재발방지 및 시민의 생명 및 재산 보호에 만전을 기하고자 함.
- 사 업 량 : 침수피해 방지대책 타당성조사 및 기본계획 수립
- 용역기간 : 2015. 4월 ~ 6월(90일)
- 사 업 비 : 21,900천원
- 용역업체 : (주)도화엔지니어링

□ 그동안 추진사항

- 2015. 3. : 타당성조사 및 기본계획수립 용역 발주
- 2015. 4. : 용역 착수

□ 향후 추진계획

- 2015. 6월말 : 용역 준공 예정

3 배방 재해위험지구 정비사업

□ 사업개요

- 위 치 : 아산시 배방읍 구령리, 탕정면 갈산리 일원
- 사 업 량 : 구령배수로 정비 L=1.5km, 교량4개소 설치,
배수펌프장(유수지포함) 설치 1개소,
배수구조개선사업 수로암거 L=231m
- 사 업 비 : 282억 원
- 사업기간 : 2013. 4. 30. ~ 2015. 10. 16.

□ 그동안 추진사항

- 2011. 12. 30. : 실시설계 완료
- 2013. 4. 30. : 공사착공
- 구령배수로 L=1.3km, 구령1교, 2교 시공 완료
- 배수펌프장 건축공사 및 유수지 조성 완료

□ 향후 추진계획

- 구령배수로 잔여구간(L=0.3km) 및 구령3교 시공
- 배수펌프장 전기, 기계공사 완료 및 우기 전 시험 가동
- 2015. 10. 사업 준공 예정

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	탕정면 명암2리 재난예방 시설 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> • 공정률 98% • 6. 11. 준공 예정 	안전총괄 담당관
2	안전도시 실무위원회 개최	<ul style="list-style-type: none"> • 2015. 5. 8(금) 15시~17시/상황실 • 안전도시 실무위원회 56명 참석 • 안전도시 아산만들기 설명회 및 분야별 기관/실과 분과 구성 	
3	2015년 재난대응 안전한국 훈련 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 1일차(5.18)풍수해재난대응 매뉴얼 숙달훈련 • 2일차(5.19)산불대응 CXP훈련(토론기반) • 3일차(5.20)민방위훈련연계 시민대피훈련 	

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	비 고
1	6월 중	행정서비스 향상을 위한 자체 친절교육 실시	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5. 3.	아산시 허가담당관 인허가업무 1분기 운영결과 “만족”	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 | 여름철 우기대비 안전점검 실시

□ 점검계획

- 기 간 : 2015. 6. 8. ~ 6. 19.
- 점검대상 : 총69개소
 - 대형공사장 10개소, 중단된 공사장 2개소,
대규모 산지전용 및 토석채취 허가지 57개소
- 점 검 반 : 3반 14명
- 점검사항
 - 우기대비 대형공사장 안전점검
 - 중단된 공사장 안전사고 예방 점검
 - 대규모 산지전용 및 토석채취 허가지(1ha 이상) 안전점검

사 업 소

□ 영인산휴양림사업소

□ 신정호수공원사업소

I. 월 간 홍 보 계 획

1 | 6월 홍보 계획

연번	기 간	주 요 내 용	비 고
1	6월 중	영인산휴양림 국민여가캠핑장조성 사업 추진	
2	6월 중	스카이·포레스트 어드벤처 운영 홍보	
3	6월 중	영인산휴양림 제2매표소 설치 및 등산로 폐쇄	

2 | 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5. 13.	아산시 영인산휴양림사업소, 숲 태교 프로그램 성료	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 영인산휴양림 국민여가캠핑장 기본·실시설계 용역 발주

□ 용역개요

- 용역기간 : 착수일로부터 120일간
- 위 치 : 영인산휴양림 눈썰매장 부지
- 규 모 : 8,200㎡(캠핑장, 편의시설 등 설치)
- 용 역 비 : 57백만 원
 - ※ 추정공사비 : 950백만 원
- 용역내용 : 토목, 시설물, 식재, 주차 시설 등 기본·실시설계

2 숲 해설 및 체험교육 프로그램 운영(6월)

(65개 기관 /1,702명)

구 분	프로그램명	기 간	대 상	내 용
수목원	가재야 놀자	6월 중	44개 단체/981명 유치원, 초등생	- 가재 관찰 및 놀이를 통한 가재의 생태 이해
박물관	나무에 꽃이 피었습니다.	6월 중	21개 단체/721명 어린이집, 유치원	- 화관 꾸미기 활동 및 꽃의 생태적 역할 이해

※ 메르스 추이에 따라 변경 될 수 있음

3 휴양림 제2매표소 설치 및 등산로 폐쇄

□ 추진계획

○ 휴양림 제2매표소 설치

- 목 적 : 입장료 징수의 형평성 확보
- 위 치 : 입구 주등산로와 야외무대 지선 등산로 분기점
- 사 업 비 : 13백만 원
- 설치기간 : 2015. 6. 15. ~ 6. 30.

○ 미지정 등산로 폐쇄

- 목 적 : 시설보호 및 입장객 매표소 유인
- 폐쇄노선 : 관음사, 향교방면 등산로
- 사 업 비 : 9백만 원
- 사업기간 : 2015. 6. 4. ~ 6. 18.

□ 향후일정

○ 2015. 7. 제2매표소 운영 및 등산로 폐쇄 시점

※ 제180회 아산시의회 정례회 조례 개정 공포 시

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진상황 및 추진결과					비고
1	운영상황	(단위 : 명 / 천원/ 2015년 5월 31일 기준)					영인산 휴양림 사업소
		구 분	휴양림	산림 박물관	산림교육 프로그램	어드벤처 시설	
		금 일 누 계	입장객/금액	입장객/금액	참가인원	이용객/금액	
		49,695/91,481	41,156/76,077	5,742/5,137	1,637	1,160/10,267	
		157,752/855,892	134,911/324,240	16,185/13,364	4,631	2,025/18,288	

I. 월 간 홍 보 계 획

1 6월 홍보 계획

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	6월 중	신정호 야외수영장 운영요원 모집 홍보	
2	6월 중	신정호 야외수영장 개장 홍보	
3	6월 중	신정호관광지 이용객 준수사항 계도 홍보	
4	6월 중	신정호관광지 운영 안내 홍보	

2 5월 홍보 실적

연번	보도일	보 도 내 용	비 고
1	5월 중	신정호수공원 수변데크 설치공사 추진에 따른 이용객 협조 홍보	
2	5월 중	남산 등산로 및 산책로 도색 보완공사 추진에 따른 이용객 협조 홍보	
3	5월 중	신정호관광지 이용객 준수사항 계도 홍보	
4	5월 중	신정호관광지 운영 안내 홍보	

Ⅱ. 월 간 업 무 계 획

1 | 신정호 야외수영장 시설물 보수

- 사업기간 : 2015. 6. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 40,000천원
- 추진할 내용
 - 수영장(수조바닥) 친환경 페인트칠 공사
 - 수영장 타일 보수공사
 - 남자 화장실 추가 설치공사
 - 그늘막 설치 등

2 | 신정호 야외수영장 운영요원 모집

- 접수기간 : 6. 2. ~ 6. 12.(휴일 제외)
- 모집인원 : 29명(수질 1명, 안전요원 14명, 간호사 1명, 매표 1명, 검표 4명, 물품관리 4명, 환경·주차 4명)
- 모집분야
 - ▶ 수상 안전요원
 - 수영장 내 이용객의 안전사고 예방 활동
 - 응급구조 활동 및 수영장 내 질서 유지
 - 수영장 내 운영에 필요한 안전관리
 - ▶ 간호사
 - 야외 수영장 응급환자 치료 및 병원 이송
 - ▶ 매표·검표요원
 - 입장권 판매 및 입장 시 질서 유지 음식물 반입 확인
 - ▶ 물품보관 및 환경·주차요원
- 홍보계획 : 아산시청 홈페이지(www.asan.go.kr)에 게재

3 | 신정호수공원 제초사업(1차) 추진

- 대 상 지 : 신정호수공원 일원
- 기 간 : 2015. 6. 1. ~ 6. 20.
- 사 업 량 : 기계제초 79,610m², 인력제초 500m² 등
- 사 업 비 : 20,527천원
- 추진할 내용
 - 신정호 관광지 및 호수공원 일원 공원녹지 내 생육이 왕성한 잔디 및 잡초를 제초하여 이용객에게 쾌적한 공원 환경 제공

4 | 여름 초화류 및 국화 식재

- 위 치 : 신정호관광지 및 수변산책로, 연꽃단지
- 기 간 : 6. 1. ~ 6. 30.
- 사 업 비 : 5,500천원
- 내 용 : 맨드라미 등 7종 4,980본
 - 관광지 및 산책로 : 맨드라미 등 3,580본
 - 연꽃단지 : 국화 400본, 메리골드 등 1,000본
- 추진방법 : 공공근로 및 일시사역인부 등 활용
- 기대효과 : 계절감 부여 및 이용객 볼거리 제공

Ⅲ. 전월 월간업무계획 추진상황

연번	제 목	추진 상황 및 추진 결과	비 고
1	신정호수변 경관 조성공사	<ul style="list-style-type: none"> • 사업 완료 - 2015. 5. 12. ~ 5. 26. - 옥련암 경관조성 1식(트릭아트 포함) 	신정호수 사업소
2	남산 산책로 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 정비 완료 - 2015. 5. 18. ~ 5. 29. - 소요인원 : 207명(1일 23명) 	
3	잔디광장 잡초 제거	<ul style="list-style-type: none"> • 잡초제거 완료 - 2015. 5. 1. ~ 5. 15. - 소요인원 : 230명(1일 23명) 	
4	조경수 및 유실수 병해충 방제 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 방제 완료 - 2015. 5. 1. ~ 5. 31. - 주2회 140종 370,000본 	
5	연꽃단지 병해충 방제 실시	<ul style="list-style-type: none"> • 방제 완료 - 2015. 5. 1. ~ 5. 31. - 5개소 66,115m² 	