

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계 (단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (39건)				61,769,036,460	53,038,160,420	39,305,543,760	15,806,167,630	6,657,325,070	
공공시설과	일반행정	농어촌 의료서비스 개선사업(배방 신도 시)	시설비	675,778,800	596,874,060	488,688,580	108,185,480	78,904,740	○ 배방신도시 민원행정센터 증축을 위한 건축설계 추진 중에 기존 건축물의 설계오류(증축 시 구조보강 필요) 가 발견되어 이에 대한 손해배상 청구 소송이 진행 중에 있으며(1심 90% 승소) ○ 당초 계획되었던 배방건강생활 지원센터는 별도 건축물을 매입하여 리모델링 후 2016년 사업을 완료함 ○ 본 사고이월 금액은 기존에 추진 중이었던 증축설계에 대한 예산으로 소송이 완료된 후 추진 예정이므로 설 계용역 금액을 사고이월 요청함
공공시설과	일반행정	지역에너지 절약 사업	시설비	1,262,000,000	1,199,399,990	1,158,574,990	44,000,000	59,425,010	외부전동차양(EVB) 설치 추가공사
경로장애인과	노인·청소년	독거노인 응급안 전돌보미	시설비	11,880,000	11,587,480		11,587,480	292,520	응급안전돌보미 시스템이 2016. 12. 21.자 조달청 등록됨에 따라 시스템 장비 구입 및 설치완료 기간이 3개월 정도 소요
문화관광과	관광	관광지 관리	연구용역비	20,000,000	16,740,000	8,370,000	8,370,000	3,260,000	도 협의기간 지연
문화관광과	문화재	도지정문화재 보 수정비	시설비	454,528,000	445,107,190	363,373,190	81,734,000	9,420,810	2017년1월 준공예정(외암선생문집판각 보존처리공사)
문화관광과	문화재	전통사찰 보수	민간자본사업보 조	980,000,000	709,740,400	593,332,400	116,408,000	270,259,600	2017년 3월 준공예(세심사 요사채 개축공사)
체육육성과	체육	소규모 체육시설 설치	시설비	1,714,035,000	1,667,949,090	1,177,576,690	490,221,000	46,237,310	전국체전 소프트볼 경기일정으로 공사추진 지연 절대 공기 부족
체육육성과	체육	축구센터조성	시설비	377,520,000	330,204,400	256,126,400	74,078,000	47,315,600	○ 도시관리계획 결정 및 실시계획 수립 등 행정 절차 이행 및 관련부서 협의기간 소요
기업경제과	산업진흥·고도 화	경영현대화사업 프로그램 운영	민간행사사업보 조	29,000,000	28,000,000	19,000,000	9,000,000	1,000,000	2016년 미집행으로 2017년으로 사고이월
기업경제과	산업진흥·고도 화	기업유치 촉진	민간자본사업보 조	6,243,325,000	5,218,650,000	4,281,510,000	937,140,000	1,024,675,000	지방투자촉진보조금 집행 규정상 보조금 30%에 대하여 투자 완료후 집행(2017.12월 완료예정, JSPV, 비클시스템)
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산 단 공업용수 시설공 사	시설비	4,587,231,000	1,179,121,600	844,513,600	830,717,400	2,912,000,000	산업단지 사업시행자의 공업용수 공급계획 변경 및 전략환경 영향평가 협의 지연 등으로 인한 실시설계용역 추진 지연
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산 단 공업용수 시설공 사	시설부대비	7,426,000	2,046,000	2,046,000	380,000	5,000,000	산업단지 사업시행자의 공업용수 공급계획 변경 및 전략환경 영향평가 협의 지연 등으로 인한 실시설계용역 추진 지연
환경보전과	자연	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사 업	자산및물품취득 비	96,000,000	92,927,660	12,682,500	83,317,000	500	3회 추경예산으로 차량 출고 지연에 따른 집행 불가
환경보전과	상하수도·수질	실개천 살리기 사업(보조)	시설비	144,000,000	138,500,180	137,445,400	1,055,000	5,499,600	관급자재 검수요청 지연에 따른 이월
산림녹지과	지역및도시	녹색성장사업	시설비	1,071,134,940	1,043,833,130	981,554,130	62,279,000	27,301,810	공사 미준공(준공기한 미도래)
산림녹지과	지역및도시	은행나무길 조성 및 관리	시설비	963,680,000	927,528,720	921,528,720	6,000,000	36,151,280	토지 소유주 미상(수용절차 진행 중)

※ 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
교통행정과	대중교통·물류 등기타	어린이보호구역 관리	시설비	223,900,000	210,891,320	180,277,590	30,613,730	13,008,680	어린이 보호구역 유지관리사업(2차) 공기부족 웬스 설치등 자재 구입이 늦어져 복구기간 소요
교통행정과	대중교통·물류 등기타	노인보호구역 개 선사업	시설비	390,000,000	378,814,020	360,721,680	18,092,340	11,185,980	노인 보호구역 개선사업 관급자재 납품 연기 웬스 설치가 늦어져 설치기간 연장
도시계획과	지역및도시	도시관리계획 수 립	시설비	1,675,000,000	1,591,620,000	1,128,290,000	463,330,000	83,380,000	과업 수행을 위한 정대공기 부족(용역기간 : '15.8.~'1 7.8.)
도로과	도로	시군도 확포장(보조)	시설비	569,095,000	440,308,820	369,184,350	199,910,650		재결신청에 따른 소요시간 필요(군도11호(남성리) 확 포장공사)
도로과	도로	도시계획도로 개 설(자체)	시설비	7,649,578,820	5,685,791,180	5,459,462,220	952,758,890	1,237,357,710	절대공기 부족(온천대로 6차로 확포장)
도로과	도로	도로 유지보수	재료비	631,403,000	515,376,550	463,741,560	48,621,140	119,040,300	제설작업 미실시에 따른 사고이월
도로과	도로	도로 유지보수	시설비	6,654,260,000	6,193,469,990	5,787,079,860	368,899,900	498,280,240	절대 공기 부족(시특법교량 정밀점검용역)
개발정책과	지역및도시	공수지구 외 지역 기반시설설치사업	시설비	793,798,000	451,929,900	451,929,900	314,215,000	27,653,100	용역완료시점 미도래 및 보상협의기간 소요
개발정책과	지역및도시	도시·주거환경정 비기본계획수립	시설비	200,000,000	170,000,000	85,000,000	115,000,000		도시및주거환경정비법 개정으로 인한 충청남도 협의지연, 추 후 행정절차(시의회의견청취, 소시계획위원회등) 필요
개발정책과	지역및도시	도시·주거환경정 비기본계획수립	시설부대비	1,440,000			1,440,000		시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
농정과	농업·농촌	농협과 함께하는 지 역혁신모델 구축지 원	민간경상사업보 조	42,000,000	31,500,000	10,500,000	21,000,000	10,500,000	관내 조류독감 발생에 따른 사업연기
농정과	농업·농촌	제4차 친환경농업육 성5개년 계획수립(연구용역)	연구용역비	50,000,000	43,670,000	21,835,000	21,835,000	6,330,000	연구수행 기간 부족에 따른 기간연장
유통지원과	농업·농촌	농업6차산업화사 업지원	민간자본사업보 조	494,204,000	494,204,000	465,757,170	28,446,830		HACCP기준 시설 추가 공사로 인한 공사 기간 연장
유통지원과	농업·농촌	농식품 생산자직 판장 구축사업	민간경상사업보 조	480,000,000	480,000,000	320,000,000	160,000,000		사업대상지 변경으로 사업지연
유통지원과	농업·농촌	농식품 생산자직 판장 구축사업	민간자본사업보 조	1,120,000,000	1,120,000,000		1,120,000,000		사업대상지 변경에 따른 사업지연
유통지원과	농업·농촌	농촌체험마을 사 후 관리 지원	민간자본사업보 조	206,000,000	116,000,000	26,000,000	90,000,000	90,000,000	체험신축공사 업체 선정 지연에 따른 공사 기간 부족
기술지원과	농업·농촌	농식품가공체험 기술보급	시설비	776,320,000	776,320,000	197,162,880	579,157,120		안전시공을 위한 동절기 공사중지
기술지원과	농업·농촌	농식품가공체험 기술보급	감리비	18,360,000	17,600,000		18,360,000		동절기 공사중지로 인한 절대공기 부족
기술지원과	농업·농촌	농식품가공체험 기술보급	시설부대비	4,320,000	77,550	77,550	4,242,450		동절기 공사중지로 인한 절대 공기부족

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
하수도과	상하수도·수질	매곡천지구 하수 관거정비사업	시설비	19,944,027,270	19,944,027,270	11,984,721,480	7,959,305,790		사업구역확대로 사업기간 연장
하수도과	상하수도·수질	매곡천지구 하수 관거정비사업	감리비	707,206,000	352,338,000	352,338,000	354,868,000		사업구역확대에 따른 사업기간 연장
하수도과	상하수도·수질	매곡천지구 하수 관거정비사업	시설부대비	55,185,630	4,457,200	4,457,200	50,728,430		사업구역확대에 따른 사업기간 연장
시립도서관	문화예술	탕정도서관 개관	시설비	445,400,000	411,554,720	390,684,720	20,870,000	33,845,280	공사진행에따른 시설비이월

회계구분 : 일반산업단지조성사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				6,858,000,000	6,841,880,000	4,000,000,000	2,841,880,000	16,120,000	
기업경제과	산업단지	음봉디지털 일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사	민간자본사업보조	6,808,000,000	6,808,000,000	4,000,000,000	2,808,000,000		산업단지 사업시행자의 공사발주 지연으로 보조금 미 집행
기업경제과	산업단지	아산디스플레이시티 일반산업단지 진입도로 개설	시설비	50,000,000	33,880,000		33,880,000	16,120,000	아산탕정DC2 일반산업단지 진입도로 개설공사 잔여지보상금 지급

회계구분 : 도시교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (2건)				373,970,000	349,107,710	288,852,710	60,255,000	24,862,290	
교통행정과	대중교통·물류 등기타	교통안전 시설 운영관리	연구용역비	50,000,000	40,255,000		40,255,000	9,745,000	제8차 교통안전기본계획 수립 용역 반영하고자 함.
교통행정과	대중교통·물류 등기타	주차장 관리	시설비	323,970,000	308,852,710	288,852,710	20,000,000	15,117,290	동절기 기온강하 및 예산액 미 소진

회계구분 : 하수도사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (1건)				1,115,407,560	893,064,000	893,064,000	100,000,000	122,343,560	
하수도과	상하수도·수질	처리구역내 하수도 시설 대수선 및 준 설	시설비	1,115,407,560	893,064,000	893,064,000	100,000,000	122,343,560	염치배방 하수관로 정비사업 기본및 실시설계용역 행정 절차 이행에 따른 이월

회계구분 : 공영개발사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계 (1건)				367,500,000	265,029,220	246,938,220	17,945,000	102,616,780	
기업경제과	산업단지	인주지방산업단지 시설물 개보수	시설비	367,500,000	265,029,220	246,938,220	17,945,000	102,616,780	폐수종말처리시설 수질원격감시시스템 유지관리 계약 기간('16.5~'17.5)