

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2019-97	담당부서 담당자	안전총괄과 (시설7급 강은중, 540-2113)																																
정책사업명	아산시 자연재해저감종합계획 재수립 용역																																		
선정기준	1억 원 이상 연구용역	⑤ 사업기간	2018. 9. ~ 2020. 3.																																
주요내용	○ 사업개요 - 위 치 : 아산시 전지역(2읍, 9면, 6동) - 사업내용 : 아산시 전지역에 대한 자연재해위험지구 선정 재해저감종합대책 수립 - 총사업비 : 9.1억 원(시9.1) - 시행기관(청) : 아산시 <div>단위 : 억원</div>																																		
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2018</th><th colspan="2">2019</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>9.1</td><td>4.0</td><td>5.1</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>국 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 비</td><td>9.1</td><td>4.0</td><td>5.1</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			구 분	계	~ 2018	2019		2020 ~	확 보	미확보	계	9.1	4.0	5.1	-	-	국 비	-	-	-	-	-	도 비	-	-	-	-	-	시 비	9.1	4.0	5.1	-	-
	구 분	계	~ 2018				2019			2020 ~																									
				확 보	미확보																														
	계	9.1	4.0	5.1	-	-																													
	국 비	-	-	-	-	-																													
	도 비	-	-	-	-	-																													
	시 비	9.1	4.0	5.1	-	-																													
	○ 그동안 추진현황																																		
	<table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'18. 11.</td><td>• 중간보고 회의</td><td>이창규 부시장 김정규 실장 이춘근 과장 유경재 팀장 강은중 주무관</td></tr><tr><td>'19. 04.</td><td>• 주민 공청회 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)</td><td>김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관</td></tr><tr><td>'19. 05.</td><td>• 시의회 의견청취 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)</td><td>김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관</td></tr><tr><td>'19. 08.</td><td>• 재수립 승인 관련 협의</td><td>김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관</td></tr></table>			일 시	내 용	관 련 자	'18. 11.	• 중간보고 회의	이창규 부시장 김정규 실장 이춘근 과장 유경재 팀장 강은중 주무관	'19. 04.	• 주민 공청회 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관	'19. 05.	• 시의회 의견청취 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관	'19. 08.	• 재수립 승인 관련 협의	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관																	
일 시	내 용	관 련 자																																	
'18. 11.	• 중간보고 회의	이창규 부시장 김정규 실장 이춘근 과장 유경재 팀장 강은중 주무관																																	
'19. 04.	• 주민 공청회 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관																																	
'19. 05.	• 시의회 의견청취 - 위험지구 선정(안): 총89개소 (하천49, 내수18, 사면2, 토사4, 대설3, 가뭄2, 기타11)	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관																																	
'19. 08.	• 재수립 승인 관련 협의	김용한 국장 이춘근 과장 황규민 팀장 강은중 주무관																																	
○ 향후 추진계획 - 2020. 03. : 용역 완료																																			