

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등 록 번 호	2021-07	담당부서 담 당 자	문화관광과 (임기다 박미영, 540-2883)																																												
정책사업명	충·효·애 치유관광더하기 사업																																														
선정기준	주요 시정현안	사업기간	2020. 03. ~ 2023. 12.																																												
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>곡교천, 은행나무길, 현충사의 역사·문화·자연 자원 연계를 통해 중부권 대표 관광 명소화 추진</div> <div>- 사 업 명 : 충·효·애 치유관광더하기 사업</div> <div>- 총사업비 : 120억 원(국비 60, 시비60)</div> <div>- 사업기간 : 2020. ~ 2023. (4년간)</div> <div>- 사업 내용 : 이순신 콘텐츠 세계화 사업, 지속가능 관광 생태계 구축 등</div> <div>* (1년차) 기본계획 수립, (2년차) 실시설계 및 콘텐츠·상품개발, (3~4년차) 사업운영</div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022</th><th rowspan="2">2023</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>120</td><td>2</td><td>7.2</td><td></td><td>60</td><td>50.8</td></tr><tr><td>국 비</td><td>60</td><td>1</td><td>3.6</td><td></td><td>30</td><td>25.4</td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>60</td><td>1</td><td>3.6</td><td></td><td>30</td><td>25.4</td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			구 분	계	~ 2020	2021		2022	2023	확 보	미확보	계	120	2	7.2		60	50.8	국 비	60	1	3.6		30	25.4	도 비							시 비	60	1	3.6		30	25.4	기 타						
	구 분	계	~ 2020				2021				2022	2023																																			
				확 보	미확보																																										
	계	120	2	7.2		60	50.8																																								
	국 비	60	1	3.6		30	25.4																																								
	도 비																																														
	시 비	60	1	3.6		30	25.4																																								
	기 타																																														
	<div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>20. 03. 18.</td><td>• 2020계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정 (문화체육관광부)</td><td>오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관</td></tr><tr><td>'20. 11. 05.</td><td>• 기본계획 수립용역 착수보고회</td><td>오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관</td></tr><tr><td>'21. 02. 25.</td><td>• 기본계획 수립용역 중간보고회</td><td>오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관</td></tr></table>			일 시	내 용	관 련 자	20. 03. 18.	• 2020계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정 (문화체육관광부)	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관	'20. 11. 05.	• 기본계획 수립용역 착수보고회	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관	'21. 02. 25.	• 기본계획 수립용역 중간보고회	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관																																
	일 시	내 용	관 련 자																																												
20. 03. 18.	• 2020계획공모형 지역관광개발사업 공모 선정 (문화체육관광부)	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관																																													
'20. 11. 05.	• 기본계획 수립용역 착수보고회	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관																																													
'21. 02. 25.	• 기본계획 수립용역 중간보고회	오세현 시장, 최영준 부시장, 윤이환 과장, 박미영 팀장, 강태민 주무관																																													
<div>○ 향후 추진계획</div> <div>- 2021. 6. : 기본계획 수립 및 사업계획 승인(문체부)</div> <div>- 2021. 하반기 : 인프라 사업 및 콘텐츠 개발사업 실시설계 착수</div> <div>- 2021. ~ 2023. : 연차별 사업 추진</div>																																															