

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-11	담당부서 담당자	도시재생과 (시설7급 김진철, 540-2968)
정책사업명	탕정2지구 도시개발		
선정기준	주요 시정현안	사업기간	2020.08. ~ 2027.12.
주요내용	<b>○ 사업개요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목 적 : 계획적이고 체계적인 도시발전과 도시의 건전한 성장을 도모하고 자연친화적이고 쾌적한 도시건설</li> <li>- 사 업 명 : 아산탕정2 도시개발사업</li> <li>- 사업위치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원</li> <li>- 사업면적 : 3,571,810m<sup>2</sup></li> <li>- 수용인구 : 약46천인 (약21천세대)</li> <li>- 시 행 자 : 한국토지주택공사 (LH공사)</li> </ul>		
	<b>○ 그동안 추진현황</b>		
	일 시	내 용	관 련 자
	'18. 07. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 아산시, LH공사(용역기관 포함) 실무협의(3회)</li> <li>• 민간전문가 자문(3회)</li> </ul>	오세현 시 장 이창규 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진철 주무관
	'19. 01. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 아산시, LH공사 실무협의(6회)</li> <li>• 주민공람</li> <li>• 공청회 2회 (무산)</li> <li>• 공청회 생략에 따른 서면 의견청취</li> <li>• 전략환경영향평가서 초안 주민설명회 / 공청회</li> <li>• 업무협약체결 (아산시 ⇄ LH공사)</li> </ul>	오세현 시 장 유병훈 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진철 주무관
	'20. 01. ~ 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관련기관·부서 협의 (구역지정, 용도지역 변경)</li> <li>• 위원회 심의</li> <li>• 도시개발구역 지정 고시</li> <li>• 개발계획 수립 준비</li> </ul>	오세현 시 장 윤찬수 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진철 주무관
	'21. 01. ~ 03.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개발계획 수립 추진</li> </ul>	오세현 시 장 윤찬수 부시장 장치원 과 장 이창욱 팀 장 김진철 주무관
<b>○ 향후 추진계획</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021. 12. : 개발계획 승인</li> <li>- 2022. 12. : 실시계획 인가</li> <li>- 2027. 12. : 공사완료</li> </ul>			