

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-92	담당부서 담당자	문화유산과 (학예연구사 곽보선 536-8772)																																															
정책사업명	아산 외암마을 참판댁 종합정비 기본계획 수립용역																																																	
선정기준	1억원 이상 연구·용역	사업기간	2021. 1. ~ 2022. 3.																																															
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>– 추진목적: 외암마을 참판댁의 체계적인 보존관리</div><div>– 용역기간: 착수일로부터 300일</div><div>– 용역내용: 주변지역에 대한 현황조사 및 분석, 연구고증, 종합정비계획 수립 등</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>0.7</td><td></td><td>0.7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0.15</td><td></td><td>0.15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>0.15</td><td></td><td>0.15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘20. 9. 10.</td><td>• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 예산 확보</td><td>오세현 시장, 최경만 과장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관</td></tr><tr><td>‘21. 3. 31.</td><td>• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 시행</td><td>오세현 시장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>– 2021. 12. 중간보고회 개최</div><div>– 2022. 2. 최종보고회 개최 및 계획승인 요청</div><div>– 2022. 3. 종합정비계획보고서 발간</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	1		1			국 비	0.7		0.7			도 비	0.15		0.15			시 비	0.15		0.15			기 타						일 시	내 용	관 련 자	‘20. 9. 10.	• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 예산 확보	오세현 시장, 최경만 과장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관	‘21. 3. 31.	• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 시행	오세현 시장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																								
				확 보	미확보																																													
	계	1		1																																														
	국 비	0.7		0.7																																														
	도 비	0.15		0.15																																														
	시 비	0.15		0.15																																														
	기 타																																																	
	일 시	내 용	관 련 자																																															
	‘20. 9. 10.	• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 예산 확보	오세현 시장, 최경만 과장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관																																															
‘21. 3. 31.	• 아산 외암마을 참판댁 종합정비계획 시행	오세현 시장, 윤찬하 팀장, 최정원 주무관																																																

(별첨)

추진실적

- 2020. 5. 국가지정문화재(총액사업) 보수정비 예산 신청
- 2020. 6. 아산 외암마을 참관택 현지조사 실시
- 2020. 9. 2021년 예산 지원대상 확정
- 2021. 2. 2021년 국조비보조금 교부결정
- 2021. 3. 아산 외암마을 참관택 종합정비계획 시행
- 2021. 3. ~ 5. 제안서 평가위원회 개최를 통한 용역기관 선정
- 2021. 6. 착수, 현장조사(1차)
- 2021. 9. 현장조사(2차)
- 2021. 10. 현장조사(3차)