
① 정책사업명	곡교천 리버파크(가칭) 조성사업		
② 추진배경	○ 50만 시대 아산의 성장과 함께 자연과 사람의 훼손된 관계를 회복하고 동서·남북의 소통과 조화 구축 ○ 원도심과 신도심의 상호연계 강화로 곡교천 중심의 도시공간 재창출		
③ 사업개요	수변 공원화 및 편의시설(45만㎡) - 체육 및 부대시설 - 경관시설(경관조명, 조형물) - 문화 및 유흥시설(공연장, 물놀이장) - 조경시설(교목군락지, 차폐숲) - 편의시설화장실 관리사무소, 편의점 - 재해예방 안전시설(CCTV, 방송장비)		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	최아영, 건설과장 강응식
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2022 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 곡교천 르네상스 협업회의 실시	‘22.04.14.	김효섭 국장 강응식 과장 서종경 팀장 최아영 주무관	
○ 곡교천 탕정지구 연계사업 기본설계 및 수리영향 검토용역 착수	‘22.04.13.	강응식 과장 서종경 팀장 최아영 주무관	
○ 곡교천 탕정지구 연계사업 기본설계 및 수리영향 검토용역 사업수행능력 평가완료	‘22.3.30.	김효섭 국장 강응식 과장 서종경 팀장	
○ 곡교천 탕정지구 연계사업 기본설계 및 수리영향 검토용역 발주계획 보고	‘22.01.12.	오세현 시장 김효섭 국장 강응식 과장 서종경 팀장 최아영 주무관	
○ 곡교천 리버파크 조성 추진계획 보고	‘21.10.01.	오세현 시장 윤인섭 국장 강응식 과장 서종경 팀장	
○ 곡교천 친수공간 조성을 위한 마스터플랜 용역 준공	‘20.01.31.	김효섭 과장 서종경 팀장	
○ 곡교천 친수공간 조성을 위한 마스터플랜 용역 착수	‘19.07.02.	김효섭 과장 서종경 팀장	
○ 곡교천 친수공간 조성을 위한 곡교천 마스터플랜 수립계획 보고	‘19.04.25.	오세현 시장 강용구 국장 김효섭 과장 서종경 팀장	