

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	외암마을 관람객 편의시설 설치		
② 추진배경	외암마을 및 저잣거리 편의시설 확충을 통한 내방객 관람환경 개선 및 관광 활성화		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> - 목 적: 외암마을 및 저잣거리 체험시설 마련 및 주변 환경 개선 - 추진내용: 체험석빙고 건립, 야간 경관조명 설치 및 둘레길 조성, 전통수로 복원 등 		
④ 사업부서	문화유산과	⑤ 담당자	문화유산과장 오효근 학예연구사 곽보선 시설서기 김석천
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산	⑦ 사업기간	2019 ~ 2022
<그간 주요 추진내용>			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 체험석빙고 <ul style="list-style-type: none"> - `21. 9. ~ 12. : 전시연출 공사 - `20. 8. ~ `21. 6. : 건립공사 - `19. 12. ~ `20. 5. : 실시설계 용역 ※ 관련 공문: 문화유산과-12402(`21.08.18) 	`19. 12.~ `21. 12.		윤연옥 평생학습센터소장 오효근 문화유산과장 장명애 평생학습지원팀장 안미정 주무관 도성남 외암마을관리팀장 곽보선 주무관 김석천 주무관
<ul style="list-style-type: none"> ○ 야간경관조명 및 둘레길 조성 <ul style="list-style-type: none"> - `22. 8. : 시공 완료 - `22. 5. : 설계승인(문화재청) - `21. 6. ~ `22. 4. : 설계도서 작성 및 검토 보완, 문화재청 협의 - `21. 3. ~ 4. : 주민설명회, 문화재청 협의 - `20. 7. ~ 9. : 업체선정(협상에 의한 계약) ※ 관련 공문: 문화유산과-6508(`22.05.02) 	`20. 7.~ `22. 8.		오효근 문화유산과장 도성남 외암마을관리팀장 김석천 주무관 곽보선 주무관
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전통수로 복원 <ul style="list-style-type: none"> - `21. 12. ~ `22. 6. : 공사 착공 및 완료 - `21. 4. ~ 12. : 실시설계 용역 - `20. 3. ~ 12. : 복원정비 용역 ※ 관련 공문: 문화유산과-18024(`21.12.08) 	`20. 3.~ `22. 6.		윤연옥 평생학습문화센터소장 도성남 외암마을관리팀장 최기호 경리팀장 한성규 청렴계약팀장 김석천 주무관 곽보선 주무관