

[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역		
② 추진배경	지속적인 도시개발과 인구 증가에 따라 통행패턴의 급격한 변화, 근로기준법, 여객자동차 운수사업법 개정 등 환경 변화에 부합될 수 있는 대중교통체계 개선방안 마련		
③ 사업개요	사업목적 : 스마트 대중교통 종합대책 수립 및 아산시 제4차 지방대중교통계획 수립(법정5개년 계획) 사업위치 : 아산시 노선버스 운행 권역 사 업 비 : 250,000,000원		
④ 사업부서	대중교통과	⑤ 담당자	행정7급 김재세
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2023.6.~2024.11.
<그간 주요 추진내용>			
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 추진 계획 보고	'23.02.15.	박경귀 시장 조일교 부시장 김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관	
○ 협상에 의한 계약 대상사업 타당성 검토 요청	'23.03.20.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관	
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 일상 감사 및 계약심사 의뢰	'23.03.30.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관	
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 시행 결의	'23.04.07.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관 <협조자> 용역물품계약팀장 <협조자> 회계과장 <협조자> 행정안전체육국장	
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 공고 및 계약의뢰	'23.04.11.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관	

<그간 주요 추진내용>		
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 평가위원(후보자) 공개 모집 안내	‘23.04.11.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 평가위원 모집 결과 보고	‘23.05.03.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 접수 및 평가위원회 위원 선정 결과 보고	‘23.05.10.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 평가위원 위촉 및 평가위원회 개최에 따른 참석 요청	‘23.05.11.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 정량적 평가 결과 보고	‘23.05.11.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 평가 결과 보고	‘23.05.19.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 제안서 평가 결과 공개	‘23.05.19.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 우선 협상대상자 선정 공고	‘23.05.22.	권영희 팀장 김재세 주무관

<그간 주요 추진내용>		
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 우선 협상대상자 선정 및 협상 일정 알림	‘23.05.22.	권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 협상 결과 보고	‘23.05.25.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김덕원 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 협상 결과 알림 및 계약의뢰	‘23.05.26.	이재성 과장 권영희 팀장 김덕원 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 착수 보고회 개최 계획 보고	‘23.06.08.	박경귀 시장 조일교 부시장 김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 추진에 따른 주민자치회 의견 수렴 협조 요청(시장님 당부사항)	‘23.07.05.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 착수 보고회 결과 보고	‘23.07.12.	김효섭 국장 이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 착수 보고회 결과에 따른 주요 의견 반영 요청	‘23.07.12.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 관련 시장님 당부사항 반영 요청	‘23.07.31.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관

<그간 주요 추진내용>

○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 관련 시장님 당부사항 및 주요 시책 사항 반영 요청	‘23.09.11.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관
○ 아산시 스마트 대중교통체계 구축 종합대책 수립 용역 관련 노선개편 등 주요 시책 추진 현황 및 계획 반영 요청	‘23.12.08.	이재성 과장 권영희 팀장 김재세 주무관

<기재항목>

- ① 정책사업명 : 온-나라시스템 상의 단위과제카드명과 정책사업명 일치 권고
 - ② 추진배경 : 정책의 추진계기 등 발단에 대해 상세하게 적시
 - ③ 사업개요 : 사업목적, 추진내용 등 사업 전반에 대해 개괄
 - ④ 사업부서 : 소속 기관명, 부서명(과 단위) 기재
 - ⑤ 담 당 자 : 現 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과 함께 기재
 - ⑥ 선정기준 : 시정현안 / 국민신청 / 10억 원 이상 예산사업 / 1억원 이상 연구용역 / 기타 中 택1
 - ⑦ 사업기간 : 사업의 시작 및 (예상)종료 시점 기재
- ※ <그간 주요 추진내용> : 중점관리 대상사업으로 선정되기 이전 진행되어 온 주요 추진 사항
및 기타 주요내용 등을 기재
- ※ 일시 및 관련자 : 최종결재 날짜 기준으로 내림차순, 결재라인 직급순으로 실명 기재