

① 정책사업명	곡교천변 체육시설 확충사업		
② 추진배경	노인건강 증진 및 생활 체육 활성화		
③ 사업개요	위 치 : 아산시 곡교천변 일원(염치읍 석정리 53-1) 사 업 량 : 파크골프장 36홀, 곡교천 체육시설 확충, 그라운드골프장 16홀 사 업 비 : 26억원(국비 10억, 시비 16억)		
④ 사업부서	체육진흥과	⑤ 담당자	전대현 행정8 체육진흥과장 김종우
⑥ 선정기준	10억원 이상 시설공사	⑦ 사업기간	2020.01. ~ 2024.06.
<그간 주요 추진내용>			
○ 아산시 곡교천 체육시설 확충 사업 국비 지원 확정	‘19.08.26	오세현 시장 이종택 국장 김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 주무관	
○ 지방재정 투자 심사 제출	‘19.09.30	오세현 시장 이종택 국장 김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 주무관	
○ 파크골프장 조성사업 하천점용 ○ 소규모 환경 영향평가	‘20.03.13	오세현 시장 이종택 국장 김만섭 과장 이명우 팀장 이장우 주무관	
○ 파크골프장 36홀 조성공사 착공	‘20.06.03	오세현 시장 이종택 국장 김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 주무관	
○ 파크골프장 36홀 조성공사 준공	‘20.12.31		
○ 파크골프장 그늘막 설치 착공	‘22.04.18	오세현 시장 전병관 국장 임이택 과장 김선숙 팀장 심효섭 주무관	
○ 파크골프장 그늘막 설치 준공	‘22.06.17		
○ 소규모환경영향평가, 실시설계 용역	‘22.10.19	박경귀 시장 전병관 국장 임이택 과장 김주성 팀장 김주현 주무관	
○ 측량 및 하천점용 용역	‘22.11.29		
○ 소규모환경영향평가 신청	‘23.04.10	박경귀 시장 국승우 국장 김주성 과장 김주현 팀장 전대현 주무관	
○ 소규모환경영향평가 완료	‘23.10.27	박경귀 시장 국승우 국장 김주성 과장 김주현 팀장 전대현 주무관	
○ 하천점용 허가(변경) 신청	‘23.12.01	박경귀 시장 국승우 국장 김주성 과장 김주현 팀장 전대현 주무관	