3. 시민주도「아산영상미디어센터」 운영

			사	업		구 .	<u>]</u> -	
주 체 별 유 형 별		재 원 별		추 진 상 황				
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	0		0	0		이행 후 계속 추 진	100%	2021. 1.

□ 정 책 목 표

- 시민 누구나 쉽게 미디어를 체험하고 참여를 통하여 소통할 수 있는 공공문화시설 건립
- 아산시민의 미디어 활용 능력 강화 및 미디어 활동 지원

□ 사 업 개 요

- 시설규모: 500~800m²
- O 사 업 비 : 12억 원 (도비 3억 원, 시비 9억 원)
- 공간구성: 사무공간, 교육공간, 제작공간, 상영공간, 시민공간 등
- 주요기능: 미디어교육지원, 마을공동체미디어지원, 동아리지원 등

□ 그동안 추진상황

- 2018. 8. : 아산영상미디어센터 건립 기본계획 수립
- 2018. 10. ~ 2019. 1. : 아산영상미디어센터 건립 연구용역
- 2019. 4.: 국비 공모사업(50%)이 지방위임사무로 조정
- 2020. 2. : 영상미디어센터 변경 계획 추진(민간보조금 지급)
- 2020. 5. : 영상미디어센터 건립 변경 제출(아산시 ⇒ 충남도)
- 2020. 7. : 영상미디어센터 추진계획 변경(어린이청소년도서관내 설치)
- 2020. 7. : 영상미디어센터 도비보조금 교부(도비 3억원)
- 2020. 9.: 영상미디어센터 도비보조금 제3회 추경 반영(시립도서관)
- 2020.12. : 영상미디어센터 조례 제정
- 2021. 1. : 영상미디어센터 개관
- 2021. 2.~3. : 영상미디어센터 시범강좌 운영
- 2021. 4.~5. : 영상미디어센터 2분기 정규강좌 운영

- 2021. 6. ~ 8. : 영상미디어센터 3분기 정규강좌 운영
- 2021. 9. ~12. : 아산시 시민유튜버 모집 및 시범운영
- 2021. 10.~12. : 영상미디어센터 4분기 정규강좌 운영
- 2022. 1. ~: 아산시 시민유튜버 1기 운영 중
- 2022. 1. ~: 2022년 아산시 영상미디어센터 정규강좌 운영 중
- 2022. 3. ~: 2022년 전반기 찾아가는 영상교실 모집 및 운영 중

□ 향후 추진계획

- 2022. 1. ~: 2022년 아산시 영상미디어센터 정규강좌 운영
- 2022. 7. ~ : 아산시 시민유튜버 2기 모집

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획							
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후		
· 아산영상 미디어센터 기본계획수립 (2018. 8.)	· 기본계획수립 연구용역완료 (2018.10.~ 2019.1.)	· 아산시 영상마다어센터 조례 제정	· 아산시 영상마다어센터 개관 및 운영	· 아산시 영생마다에센터 운영	· 아산시 영생마다어센터 운영		

□ 공약달성 최종목표 → 아산영상미디어센터 개관 및 운영

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자	임기내		임기 후				
1 也	(만성기까지)	예산 계	2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	<u> </u>
계	0	14.69	0	0	12	1.57	1.12	1
국비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	3	0	0	3	0	0	
시비	0	11.69	0	0	9	1.57	1.12	1
기타	0	0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 시민의 다양한 문화수요를 반영한 문화 향유 및 체험 기회 제공
- 미디어를 활용한 민관협력 체계 구축

□ 시민참여실적

(단위: 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
_	_	2	_	_

○ 외부전문가 자문 2회 (2019. 1. 14.)

홍보담당관 SNS홍보팀장 김지은(☎2033) / 담당자 윤진수(☎2032)