

18. 청소년문화의집 완공 및 진로코칭센터 운영

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		이행 후 계속추진	100%	2019. 7.

□ 정 책 목 표

- 청소년들의 문화욕구 충족으로 올바른 인성과 건전한 가치관 확립
- 진로코칭센터 운영으로 교육경쟁력 강화 및 미래역량을 갖춘 인재 육성

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 배방읍 연화로 31 일원(지산공원 내)
- 규 모 : 연면적 3,068㎡, 지하1/지상3층
 ※ 주요시설 : 진로코칭(상담)센터, 직업체험실, 동아리실, 북카페 등
- 사 업 비 : 97억원(건립비 94억, 진로코칭 3억)
- 사업기간 : 2015. 8. ~ 2019. 7.(준공 목표)

□ 그 동안 추진 상황

- 2018. 4. 공사착공
- 2018. 9. 아산시 청소년시설 설치 및 운영조례 제정(완료)
- 2018. 9. 진로코칭센터 운영방안 강구를 위한 타 시군 벤치마킹
- 2018. 12. 운영 원가 계산 및 효율적 운영방안 연구용역 실시
 - 인건비, 사업비 등 적정가 산출 및 운영방향 과제
- 2019. 7. 청소년문화의집 준공
- 2019. 11. 청소년문화의집 진로코칭 분야 직원채용 완료

- 2020. 1. 진로코칭센터 운영계획작성
- 2020. 2. 진로코칭센터 전담인력 채용 / 2명
 벤치마킹 실시 / 평택시, 하남시 진로지원센터
- 2020. 3. 학교 네트워크 지원사업 선정학교별 프로그램 수요조사
- 2020. 4. 학교 네트워크사업, 전문직업교육 강사 계약 / 29명
 찾아가는 진로교육 참여학교 모집 / 4개 학교
 전문직업교육 참가자 모집 / 30명
- 2020. 5. 진로진학전문가 양성과정 참가자 모집 / 30명
 전문직업교육 온라인강의 제작·배포 / 이론교육 2회
 진로진학 고3 1:1 컨설팅 운영 / 18명
 찾아가는 진로교육 용역업체 계약

□ 향 후 추 진 계 획

- 진로코칭사업 시행

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·건축공사 착공 ('18. 4.)	·건축공사 준공 ('19. 6.) ·시범 운영 및 개원 ('19. 7.)	·청소년 문화의집 및 진로코칭센터 정상 운영	·정상 운영	·정상 운영	정상 운영

- 공약달성 최종목표 → 청소년문화의집 건립 및 진로코칭센터 운영

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (단위:억 원)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	82.02	18.25	7	2.25	3	3	3	0
국 비	17.82	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	7	7	0	0	0	0	0
시 비	64.2	11.25	0	2.25	3	3	3	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 기 대 효 과

- 청소년인구가 급증하는 신도시 지역 청소년 문화수요 충족
- 기존 설치된 청소년수련관(아산시청소년교육문화센터)과 연계·협력하여 보다 전문적이고 효과적인 청소년 활동 프로그램 제공
- 문화의집 내 진로코칭센터를 설치하고 청소년 진로탐색 특화 프로그램을 집중지원하여 관내 청소년에게 맞춤형 진로상담 및 컨설팅 제공

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		4	5	

- 전문가 자문회의(설계서포터즈) 개최 3회(2017.04.27./06.28./2018.10.30.)
 - 1차 설계서포터즈 : 청소년시설 관계자, 관련 공무원, 관내 청소년 등 17명 참석
모험놀이터존, 노래방, 당구장 등 공간 활용방안 논의
 - 2차 설계서포터즈 : 청소년시설 관계자, 관련 공무원, 관내 청소년 등 18명 참석
미래직업체험실 운영 및 실내 공기질, 소음 문제 등 논의
 - 3차 설계서포터즈 : 청소년시설 관계자, 관련 공무원, 시공사 등 12명 참석
설계단계에서 구획된 공간의 실제 시공단계에 적용 및 미비점 보완
- 문화의집 건립관련 언론보도 5회(2017.04./05./2018.04./06./2019.01.)
- 외부 전문가(『더큰사정위원회』 교육복지위원) 자문요청 1회(2019. 1.11.)

교육청소년과 아동·청소년친화팀장 강명화(☎ 6266) / 담당자 강명화(☎ 6266)