

22. 온양동(1~6동) 행정구역 재정비를 통한 주민편의 증대


사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○		○	이행 후 계속추진	100%	2020. 12.

□ 정 책 목 표

- 주민편의를 우선으로 지형지물, 행정복지센터와의 연계성 등을 종합 고려하여 온양 중심지(1~6동) 행정구역을 재정비 추진

□ 정 책 개 요

- 관련규정 : 『지방자치법』 제4조의2제1항(읍면동 등의 명칭과 구역)
 - 지자체 행정구역 변경은 조례*로 정한 후, 도지사에게 보고하는 사항
 - * 「아산시 통반 설치조례」, 「아산시 읍면동리의 명칭 및 구역 조례」
- 정비절차 및 방향 : 마을 일부 정비구역과 전부 정비구역을 이원화 접근



**주민과 소유자 등 이해관계자 의견, 지역구 시의원, 읍면동장 의견 등 수렴

- (마을 일부 정비) 매년 상·하반기 행정구역 정비계획 시달 후, 정비
- (마을 전부 정비) 정비 필요지역 통장들 대상으로 설명 및 합의 후, 정비 대상지를 선정한 후, 정비 절차 수시 이행

□ 그동안 추진상황

- [마을 일부 정비] 2018년 하반기 행정구역 정비 완료
 - 행정구역 정비계획 수립 (7. 17.) 및 수요조사 (7. 18. ~ 8. 17.)

- 정비대상지 타당성 검토 및 관련 조례 개정 계획 수립 (9. 18.)
- 「아산시 통반 설치 조례」 일부 개정 입법예고 (9. 20. ~ 10. 19.)
- 제208회 시의회에 조례 개정 상정 및 공포 (12. 17.)
 - ※ [정비사항] 주민 생활권 중심으로 온양6동 2개소 정비 (법곡4통, 풍기9통 분리·신설)

○ [마을 전부 정비] 온양2동, 온양5동간 행정구역 조정 추진 中

- 온양 1~6동 행정구역 정비대상지 수요조사 (8. 28. ~ 9. 7.)
- 온양 1~6동 행정구역 정비계획 수립 (9. 18.)
- 정비대상지 현장조사 및 마을 통장 면담 (~ 11. 22.)
- 온양 1~6동 행정구역 정비회의 및 1차 정비대상지 선정 (12. 12.)
 - ※ [정비대상] (현재) 온양5동(용화1,2,4,5,18통) → (변경) 온양2동으로 편입

□ 향 후 추 진 계 획

- 2019년 상반기 행정구역 정비계획 수립·시행 (2019. 2월 中)
 - 곡교천 일원 및 온양고교 행정구역 정비(온양1동, 온양4동) 사항과 그 외 마을 일부 정비대상지 조사 및 관련 조례 개정 추진
- 온양2동, 온양5동간 행정구역 조정 완료 및 그 외 마을 전부 정비대상지 조사 및 관련 조례 개정 추진

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 온양6동 2개소 행정구역 정비	· 온양1, 4동간 행정구역 조정	· 온양2, 5동간 행정구역 조정	· 행정구역 조정 대상지 발굴 및 조례개정 추진	· 행정구역 조정 대상지 발굴 및 조례개정 추진	· 지속 추진

□ 공약달성 최종목표 → 21년까지 행정구역 정비 추진(4회)

□ 기대 효과

- 도로, 하천 등 지형·지물에 따른 명확한 경계 구분 및 지역 행정복지센터와의 접근성 등을 종합적으로 고려
- 불합리한 행정구역에 따른 고충 해소 및 시민 편의 증진

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회	만족도조사	민간전문가지문	언론/방송보도	기타
-	-	-	-	대상지 주민 면담 등 의견청취