

15. 지중해마을 주차난 해소

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	40%	2020. 12.

□ 정 책 목 표

- 지중해마을 주차난 해소를 위한 공영주차장 조성
 - 공영주차장 100면 조성

□ 정 책 개 요

- 사 업 명 : 지중해마을 공영주차장 조성사업
- 사업내용 : 지중해마을 잔여부지 매입 공영주차장 조성
- 사업기간 : 2019. ~ 2020.
- 사 업 비 : 20억 원(국비 3억 원, 도비 3.6억 원, 시비 13.4억 원)

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2018. 10. 지중해마을 잔여부지 매입 협의
- 2018. 11. 지중해마을 공영주차장 조성사업 계획 수립
- 2019. 05. 유흥지 임시공영주차장 2개소, 80면 조성
- 2019. 10. 원 토지소유자 토지환매소송 3심 상고(2심 승소)
- 2019. 11. 2020년 도비 3.6억 원 확보
- 2019. 12. 복합공영주차장 조성사업 위탁개발 타당성 결과(B/C=1.08)
- 2020. 01. 토지환매소송 3심 승소(헌법소원 제기)
- 2020. 09. 산단관리계획 변경 완료(생활대책용지→주차장용지)
- 2020. 10. 공영주차장 부지매입 완료
- 2020. 12. 공영주차장(임시) 정비 완료

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 공영주차장 위탁개발 행정절차 이행 및 착공
- 2022. 복합주차빌딩 준공

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
· 공영주차장 조성계획 수립	· 특별교부금 국비 3억 확보	· 부자매입 및 조성	· 공영주차장 위탁개발 행정절차 이행 및 착공	· 복합주차빌딩 준공	공영주차장 운영관리

□ 공약달성 최종목표 → 공영주차장 조성

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기 내 예산 계	임기 내					임기 후
			2018. 7.~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	-	20		3	17			
국 비		3		3				
도 비		3.6			3.6			
시 비	-	13.4			13.4			
기 타								

□ 기 대 효 과

- 지중해마을 방문객 주차난 해소로 지역 경제 활성화 기여

□ 시 민 참 여 실 적

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1				

- 주민상가 대표 간담회 개최 1회 (2019. 1. 21.)