

## 5. 아산 둘레길(산성길·호수길·천변길·뒷동산길 등) 단계별 조성

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	60%	2022. 6.

### □ 정 책 목 표

- 시민들의 야외활동 및 건강에 대한 관심증가로 관내 주요 산, 임도, 산성, 호수, 천변, 문화유적, 뒷동산 등 자연 및 역사자원 등을 활용한 자연 친화적인 둘레길 조성

### □ 사 업 개 요

- 사업기간 : 2018~2022년
- 사업위치 : 아산시 관내
- 사업비 : 11.5억원
- 사업내용 : 유형별 둘레길 조성
  - 등산로 중심 : 기존 등산로, 산성, 임도 중심의 산지형 둘레길
  - 하천변 중심 : 하천 등 천변길 중심의 전원·풍광형 둘레길
  - 저수지 중심 : 저수지 등과 연계한 수변 둘레길
  - 스토리 중심 : 문화유적, 인문학적 스토리텔링 연계 백의종군길
  - 생활권 중심 : 뒷동산 등 생활권 주변 산책길

### □ 그 동안 추진 상황

- 2018. 10. ~ 11. 등산로 중심의 둘레길 코스 등 현지조사
  - 도고산, 봉수산, 광덕산, 망경산, 태화산, 배방산 구간
- 2018. 11. 둘레길 조성대상지 노선구상 및 우선순위 결정
  - 단절된 구간에 대한 연결방안 및 보완사항, 우선순위 결정 등

- 2018. 11. 백의 종군로 조성 관련 학술용역 타당성 심의 실시
- 2018. 12. 현충사 주변 둘레길 조성
  - 현충사, 충무교육원, 방화산을 연결하는 노선 개설
- 2018. 12. 시내권 둘레길에 대한 연계방안 구상
  - 종합운동장, 연산, 청대이 고개, 매봉, 남산, 온천천, 곡교천 연계
  - 모종동 아파트단지에서 온양천, 곡교천을 경유 은행나무길 연계
- 2019. 07. : 백의종군로 둘레길 학술용역 완료(노선확정 등)
- 2019. 10. : 아산 둘레길 브랜드 디자인 확정
- 2019. 3~11. : 시내순환 둘레길 외 단계별 사업 추진
- 2019. 12. : 안내판 및 이정표 보완 설치
- 2020. 06. : 물안·피골산성 둘레길 정비사업 완료
- 2020. 06. : 용궁댁~도고산 둘레길 정비사업 완료
- 2020. 07. : 명품트레킹길 조성사업 실시설계용역 완료
- 2020. 07. ~ 11. : 백의종군로 둘레길 조성사업 추진 ⇨ 15km

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 송악저수지 수변 둘레길(1차년) 및 백의종군 둘레길 보완
- 2022. 외암민속마을 등 송악권 둘레길 조성 및 기존 둘레길 사후 관리

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·둘레길 조성 노선결정 및 우선순위 결정 (18.11)	·숲길중심 조성 ·시내권 둘레길 연결 및 보완 ·백의종군로 노선확정 등을 위한 학술용역	·백의종군로 1단계 조성 ·산성중심 조성 ·수변둘레길 실시설계 (송악저수지)	·백의종군로 2단계 조성 ·송악저수지 수변 둘레길 1단계 조성	·송악저수지 수변 둘레길 2단계 조성 ·기타 뒷동산등 둘레길 보완	·보완 및 유지관리

□ 공약달성 최종목표 → 6개 노선 150km 정비보완

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만천가까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	18	0.5	2.5	6	6	3	0
국 비								지속추진
도 비		3			3			지속추진
시 비	0	15	0.5	2.5	3	6	3	지속추진
기 타								지속추진

□ 기 대 효 과

- 건강한 녹색길 걷기 문화 정착으로 시민들의 건강한 여가생활 도모
- 자연·역사문화 자원과 지역 커뮤니티를 연결하여 지역 공동체 활성화
- 우수한 지역문화의 홍보를 통한 시민들의 자부심 고취 및 지역경제 활성화 도모

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가지문	언론/방송보도	기타
		3	3	1

- 민간전문가, 관련 단체 자문 1회 (2019. 01. 14.)
- 2019. 11. 28. 아산둘레길 조성 자문단 회의 개최(1차)
- 2020. 07. 16. 아산둘레길 조성 자문단 회의 개최(2차)
- 2020. 07. 31. 아산둘레길 조성 자문단 회의 개최(3차)



## □ 관련부서 연계사업

- 곡교천변을 활용한 복합체육 여가 공간 조성 (주요공약 : 3-2)
- 쌀조개섬 수상 테마파크 조성 (주요공약 : 3-11)
- 온양천 생태하천 복원사업 (지역공약 : 4-24)
- 선장 뜰 석양 관광자원화 촉진 (지역공약 : 3-18)
- 삼교천 및 도고천 환경정비 (지역공약 : 4-22)
- 은행나무길 주변 활성화 마스터플랜 추진 (지역공약 : 3-13)
- 미세먼지 저감을 위한 150만 그루 나무심기 (주요공약 : 4-8)