

5. KTX천안아산역 주변 R&D집적지구 배방탕정 해제지역 활용

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○			○	○		정상추진	70%	2021. 6.

□ 정 책 목 표

- KTX천안아산역 주변 아산신도시 해제지역에 생산현장 중심의 제조업 기반 R&D 선도모델 마련

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 아산시 배방읍 장재리, 탕정면 매곡리 및 호산리 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2025년
- 주요사업내용
 - ICT융복합 R&D지원 및 기술혁신 기반구축(혁신공공기관유치 등)
 - 제조혁신 인재양성 연합캠퍼스 조성(전문인력 양성 및 창업인큐베이터 등)
- * 천안 불당 도시지원용지에 국제컨벤션센터, 지식산업센터, 미래기술융합센터 등 입지 예정

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2018. 11. 충남강소연구개발특구 지정 연구용역 발주(道-과학기술정책연구원)
- 2019. 3. 사업대상 예정지역 개발행위허가 제한지역 지정 고시
- 2019. 4. 강소특구 지정관련 지역주민 의견수렴을 위한 공청회
- 2019. 5. 강소특구 지정관련 범국민적 관심제고를 위한 국회토론회
- 2019. 7. 강소특구 지정·육성협력 협약 체결(道·천안·아산↔한자연)
- 2019. 8. 충남 천안아산 강소연구개발특구 지정 요청(충남도→과기정통부)
- 2019. 9. 강소특구 구역계 변경 요청(아산시→충남도→과기정통부)
- 2019. 12. 탕정2지구 도시개발사업 업무협약 체결(아산시-LH)

- 2020. 2. 수요조사, 조사설계 등 기초조사 시행(LH)
- 2020. 2. 연구개발특구진흥재단 전문가위원회 현장조사
- 2020. 5. 전문가위원회 대면심사실시
- 2020. 7. 충남 천안아산 강소연구개발특구 지정(과학기술정보통신부)
- 2020. 9. KTX역세권 R&D집적지구 개발계획 수립용역 착수(LH)

□ **향 후 추 진 계 획**

- 2021. 상반기 아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 승인
- 2021. 하반기 보상 착수
- 2022. 상반기 아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 승인
- 2022. 하반기 조성공사 착공

□ **연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)**

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
R&D특구지정신청 및 개발계획 용역(18. 10.)	사업대상 예정지역 개발행위제한 (19. 3.) 토지이용구상 (19. 7.) 사업시행 업무협약 (19. 12.)	충남 천안아산 강소연구개발특구 지정	아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 신청 (21. 하반기)	아산탕정 지구지정 및 개발·실시계획 변경 승인 (21. 하반기) 및 조성공사 착공	조성공사 준공

□ **공약달성 최종목표 → 사업대상지 및 사업시행자 선정**

□ **기 대 효 과**

- ICT기반의 제조-지식서비스 고도화 및 다각화로 고부가가치 산업 재편, 미래지향적인 성장동력 확보
- 기업유치, 창업 지원 등을 통해 양질의 일자리 창출, 지역경제 활성화 및 대기업과 중소기업과의 상생발전 도모

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		9	4	

- 강소연구개발특구 지정관련 주민공청회 1회
- 전문가 자문회의 개최 4회, 민간전문가 서면자문 5회
- 개발행위허가 제한지역 관련 열람공고 및 지정고시, 강소연구개발특구 지정관련 주민공청회 및 국회토론회 언론보도 4회