

## 2-2-10

# 아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		4,700		10	2026.6.	2027.9.
주관부서		자치행정과			팀(전화번호)			새마을봉사팀(0540-2449)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 아산시 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전 지방재정투자심사 승인

### ■ 정책(사업)개요

- 자원봉사센터 공간 협소로 봉사활동 제약 및 불편 호소, 관내 민간단체 사무실 신축·이전·기능보강 지속 요구
- ⇒ 자원봉사센터 사무실 확보 및 공간 공유(회의실, 조리실, 교육실 등)를 통한 시설물 활용 극대화 및 자원봉사 업무 일원화 및 협업 활성화 도모

### ■ 추진현황

- 2025. 11. 적십자봉사관·자원봉사센터 공동 이전 기본계획 수립

### ■ 추진계획

- 2025. 12. 아산시, 대한적십자 아산시협의회 봉사관 자원봉사센터 이전 MOU추진
- 2026. 03. 지방재정투자심사 추진
- 2026. 07. 지방보조금관리위원회 승인
- 2026. 08. 아산시 보조금 지급
- 2027. 09. 적십자회관·자원봉사센터 공동 이전

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·지방재정투자심사 추진(26.3.)	-	·적십자회관·자원봉사센터 공동 이전(27.9.)

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
아산시 적십자봉사관자원봉사센터 공동 이전	-	지방재정 투자심사 승인	-	-		

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	4,700	-	4,600	-	4,600	100
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,200	-	3,100	-	3,100	100
기 타	1,500	-	1,500	-	1,500	-

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 입주까지 장기간 소요에 대비한 방안 마련 필요

### 대 책

- 건축물 임차(전세)하여 자원봉사센터 임시 이전 추진 완료(2025. 3.)

## ※ 아산시자원봉사센터 법인화 추진 현황

### □ 추진배경

- 「자원봉사법」 전부개정법률안이 발의된 상태로, 법률개정 시 운영형태 전환 불가피
- 법인화를 통하여 독자적인 지위 확보함으로써, 정치, 종교, 특정 단체 등으로부터 중립성 강화, 업무 및 자원봉사활동의 자율성 확대

### □ 사업개요

- 기 간 : 2025. 8. ~ 2026. 1.
- 설립형태 : 민법상 비영리사단법인
- 인력구성 : 10명(센터장1, 사무국장1, 팀장2, 팀원6) ※센터장 채용 예정
- 전환시기 : 2026. 1.(예정)

### □ 추진계획

- 2025. 10. 창립총회 개최
- 2025. 11. 설립 허가신청 및 등기
- 2026. 1. 법인출범