

### 3-2-12(1) 밝고 안전한 도시환경 조성(야간도시경관 개선 추진)

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		100	정상추진	20	2026.6.	2026.6.
주관부서		건축과			팀(전화번호)		경관관리팀(☎540-2152)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 아산시 야간경관 계획 및 가이드라인 수립 용역 완료

#### ■ 사업개요

- 밝고 안전한 도시 이미지를 강화하여 도시 활력을 증진하고 대표 야간경관 명소 발굴 및 관광활성화 도모를 위하여 야간경관 계획 및 가이드라인 수립

#### ■ 추진현황

- 2024. 4. 「2030 아산시 경관계획」 수립
- 2025. 6. 2025년 제1회 용역심의위원회 원안의결
- 2025. 7. 예산 확보(2025년 제1차 추경)
- 2025. 9. 일상감사, 협상에 의한 계약 타당성 검토
- 2025. 11. 제안서 평가
- 2025. 12. 용역 계약 및 착수

#### ■ 추진계획

- 2026. 1. 용역 착수 보고
- 2026. 4. 용역 중간 보고
- 2026. 6. 용역 완료

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 용역 착수보고회 (26.1.)	· 용역 중간보고회 (26.4.)	· 용역 완료 (26.6.)

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
주간 및 월간 용역공정보고	%	100	0	0		

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4.이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	100	-	100	100	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	100	-	100	100	-	-
기타	-	-	-	-	-	-