

## 4-2-2

# 쾌적한 생활 환경 조성을 위한 악취방지 시스템 구축

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		1,511	정상추진	67.5	2026.6.	달성 후 계속
주관부서		기후변화대책과			팀(전화번호)		생활환경팀(☎530-6251)			

- ❖ 공약목표 : 스마트 악취감지 및 방지시스템 구축,  
악취시료 검사분석 120건 실시

### ■ 사업개요 및 추진현황

- 악취민원 사전 예방을 위한 ‘24시간 악취통합관제센터’ 운영(2023. 6.~)
  - 관제 시스템 구축, 주야간 휴무일 근무조(최대 12명), 이동식 측정차량 2대, 고정식 악취측정·포집기 13개소
- 신속한 민원대응 및 법령 위반자 엄격한 불이익 처분

(총 악취민원 건수 / 행정처분 건수)

2022	2023	2024	2025. 12. (12.12. 기준)	비 고
879 / 29	2,142 / 36	2,928 / 35	3,055 / 18	

- 시 경계 지자체와 악취민원 협력 대응(악취실태조사 공동연구 등)
  - 2023. 6. 악취실태조사 연구용역 착수(천안시: 2024. 3.)
  - 2025. 6. 악취실태조사용역 최종보고회 개최(천안시 담당자 참석)
  - 2025. 10. 악취실태조사 용역 후속조치 회의 개최
  - 2025. 11. 악취실태조사 용역 후속조치에 따른 아산-천안 경계지역 합동점검(충청남도·아산시·천안시)
- 자발적 저감노력 사업장에 대한 악취 저감제 지원(27개소)
- 고농도 악취발생사업장 집중관리를 통한 악취민원 해결
  - 2023년부터 악취중점관리사업장을 지정하여, 분기별 5개 부서(기후변화대책과, 환경보건과, 자원순환과, 축산과, 농정과) 합동점검의 날 운영(법령 위반, 허용기준 초과 시 엄중조치)
- 민관 거버넌스 ‘악취대책민관협의회’ 운영(위원 16인)
  - 2024. 4. 악취대책민관협의회 위원 위촉(2년 임기)

## ■ 추진계획

- 고농도 악취(민원) 사전 예방/사후 관리/저감 지원 등 다방면의 사업 강화를 통한 악취 방지 시스템 구축(강화)
  - (사전예방) 민원 발생 전이라도 고농도 악취 감지 시 시료포집 확대  
⇒ 기준 초과 시 엄중 조치
  - (사후관리) 사업장 순찰 강화를 위한 이동식측정차량 1대 교체, 고정식 측정포집장치 3대 추가 설치  
⇒ 악취센서 개선된 장비 장착(행정신뢰도 향상 기대)
  - (저감지원) 전문가 컨설팅 사업과 연계한 악취배출사업장에 방지시설 지원사업 추진

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 계획수립	· 민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 공고 및 대상자 선정(2개소) · 고정식 악취 측정기 설치 대상지 선정(3개소)	· 고정식 악취 측정기 설치 완료(3개소) · 민원다발지역 악취방지시설 설치(2개소) · 악취취약지역 인근 축사 이전·폐업 방안 마련(중장기 추진계획)

## ■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
이동식 악취측정 시료채취차량 교체	대	1	-	1 (달성)		
민원다발지역 악취방지시설 설치 지원사업 사업자 선정	개소	2	-	-		
악취시료 검사분석	건	120 (작년 대비 5% 증)	101	132 (달성)		

## ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	1,511	41	910	354	556	560
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,511	41	910	354	556	560
기타	-	-	-	-	-	-