

7-1-2

교육경비 정상화로 방과후 아카데미 및 돌봄·마을교육 활성화 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		596	정상추진	75	2026.3.	달성후계속
주관부서		교육청소년과				팀(전화번호)		교육행정팀(☎530-6265) 아동청소년친화팀(☎530-6271)		

❖ 공약목표 : 송남중학교 방과후 아카데미 및 충남행복교육지구 사업 재개

■ 정책(사업)개요

- (목 적) 중단된 송남중 청소년 방과후 아카데미 사업과 충남 행복교육지구 사업 재개를 통해 돌봄공백 해소 및 민·관·학 교육 협력체계 강화
- (주요내용)
 - 방과후아카데미: 방과후 돌봄이 필요한 청소년들에게 체험활동·상담·학습·급식·귀가지원 등의 종합 돌봄 서비스를 제공하여 청소년들의 전인적 성장 지원
 - 충남행복교육지구: 지자체와 교육청이 공동으로 마을교육 기반 조성 및 활성화·내실화를 위한 교육공동체 구축

■ 추진현황

- 청소년 방과후 아카데미 사업
 - 2025. 4. 읍·면 소규모 중학교 대상 신규개소 수요조사 실시
 - '26년도 신규개소 수요조사 결과 道 제출
 - 2025. 9. '26년 방과 신규 개소 대상지로 송남중학교 가확정(여가부)
 - 2025. 11. 운영 및 유휴공간 활용 방안 협의
 - 2025. 12. 익년도 사업 예산 확보
- 충남행복교육지구 사업
 - 2025. 4. 아산교육지원청과 사업 재개 논의
 - 2025. 8. 충남행복교육지구 업무협약(아산시-교육청-교육지원청)

■ 추진계획

○ 청소년 방과후 아카데미 사업

- 2026. 2. 업무위탁 협약 체결(아산시↔청소년재단)
- 2026. 3. 청소년 방과후 아카데미 사업 개시

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 업무위탁 협약 체결(26. 2.) · 청소년방과후아카데미 사업 개시 (26. 3.)	-	-

○ 충남행복교육지구 사업

- 2026. 1. 충남행복교육지구 사업 운영

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 사업 운영(26. 1. ~)	· 사업 운영(계속)	· 사업 운영(계속)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
청소년방과후아카데미 신규 개소	개소	0→1	0	0		
충남행복교육지구 업무 협약	식	1	1	1 (달성)		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	596	-	298	-	298	298
국 비	148	-	74	-	74	74
도 비	74	-	37	-	37	37
시 비	374	-	187	-	187	187
기 타	-	-	-	-	-	-