

1-1-3

대학가 청년 문화거리 조성

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | 추진상황 | | | |
|-------------|----|--|----|---------|-----|---|------|--------|----------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 임기내/임기후 | 이행도 | 추진율(%) | 완료예정 시기 |
| | ○ | | ○ | ○ | | 임기내 | 정상추진 | 50% | 2025.12. |
| 임기내 공약목표 | | 순천향대, 호서대 대학가 청년 문화거리 조성 (인프라 조성 및 문화콘텐츠 발굴·운영) | | | | | | | |
| 주관부서 | | 일자리경제과 | | 팀(전화번호) | | 청년지원팀(530-6048) | | | |
| 협조부서 | | 문화예술과, 도시개발과, 도로관리과, 도시시설과, 교통행정과, 공동주택과 등 | | 팀(전화번호) | | 문화예술팀(540-2820), 신도시추진TF팀(540-2315), 도로관리팀(540-2990), 가로등팀(540-2469), 교통시설팀(540-2955), 옥외광고물팀(540-2758) | | | |

- ❖ 정책목표: 3개 대학가 청년 문화거리 조성
 - (순천향대, 호서대) 대학가 청년 문화거리 조성
 - (선문대) 아산탕정2 도시개발사업 연계 청년 문화거리 조성 추진

□ 정책(사업) 개요

- 사업방향: 대학가 청년문화 인프라 조성 및 문화콘텐츠 운영
- 사업기간: 2022. ~ 2025.
- 사업내용: 순천향대, 호서대, 선문대 대학가 청년 문화거리 조성
 - 순천향대, 호서대: 인프라 조성 세부사업 및 문화콘텐츠 발굴 운영
 - 선문대: 아산 탕정2 도시개발사업 연계 추진

□ 추진현황

- 2022. 11. 세부사업 추진을 위한 민·관·학 협업체계 구축
- 2022. 12. 청년 문화거리 조성을 위한 현안과제 연구 (충남연구원)
- 2022. 8. 대학교, 학생, 주민대표 의견수렴 간담회 (6회)
- 2023. 6. 「대학가 청년 문화거리 조성 종합 추진계획」 수립
- 2023. 9. 노후 보안등 교체 및 추가 설치 완료
- 2023. 10. 대학가 거리축제 ‘청춘들이 만드는 아산페스티벌’ 개최
- 2023. 11. 청년문화거리 공영주차장 부지 확보
- 2024. 3. 청년 문화거리 버스킹 공연 계획 수립
- 2024. 3. 청년 문화거리 공익활동 활성화 사업계획 수립

○ 추진계획

- 2024. 5. 대학가 청년문화거리 ‘슈퍼워크’ 축제 개최
대학가 청년문화거리 버스킹 공연 실시
대학가 청년문화거리 공익활동 활성화 사업 추진
- 2025. 잔여 세부사업별 본예산 확보 및 사업 추진

< 연차별 추진일정 >

| 단위사업 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 비고 |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 현안과제 연구 및 의견수렴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 청년 문화거리 조성 종합계획 및 부서별 세부사업 계획 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 부서별 인프라 조성사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 문화콘텐츠 발굴 및 운영 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ (선문대) 아산탕정2 도시개발사업 시행사 한국토지주택공사(LH) 협의하여 청년문화거리 필요기능 제한

○ 투자계획

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총계 | 기 투자 | 임기중 투자계획 | | | | | 임기후 투자 |
|-----|-------|------|----------|------|------|-------|------|--------|
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 총 계 | 1,574 | - | 1,574 | - | 10 | 1,564 | - | - |
| 시 비 | 1,574 | - | 1,574 | - | 10 | 1,564 | 미정 | 미정 |

○ 공약달성 확인지표

| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | |
|----|------|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|
| 계획 | 순천향대 | 의견수렴 | 조성계획 수립 (순천향대) | 인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영 | 인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영 | - | - |
| | 호서대 | - | 의견수렴 조성계획 수립 (호서대) | 인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영 | 인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영 | - | - |
| | 선문대 | 의견수렴 | 시행사 LH제안 (선문대) | - | - | - | 인프라 조성, 문화콘텐츠 발굴·운영 |
| 실적 | 순천향대 | 의견수렴 | 조성계획 수립 회의 및 현장 답사 | 추진중 | - | - | - |
| | 호서대 | - | 의견수렴 | 추진중 | - | - | - |
| | 선문대 | 의견수렴 | 의견수렴 | - | - | - | - |
| 달성 | 달성 | 달성 | 추진중 | - | - | - | |

○ 기대효과

- 청년이 머물고 싶은 문화거리 조성으로 청년 유입 및 지역경제 활성화