

# 1-1-7

## 어의정 문화콘텐츠 개발

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	30%	2025.10.
임기내 공약목표		세종대왕·어의정·온양행궁 복합문화콘텐츠 개발 및 축제 개최							
주관부서		문화예술과		팀(전화번호)		문화산업팀(540-2825)			

- ❖ 정책목표: 세종대왕과 그의 업적을 연계, 의의정·온양행궁과 세종대왕의 행적을 아우르는 콘텐츠 개발 및 축제 개최

### □ 정책(사업) 개요

- (사업목적) 역사적 사실관계를 바탕으로 세종대왕, 온양행궁, 의의정 등을 아우르는 콘텐츠를 개발, 세종대왕 선양의 중심도시로 발돋움
- (사업기간) 2023. 9. ~ 2025. 12.
- (사업내용)
  - (문화예술과) 의의정 복합 역사문화콘텐츠 개발
  - (문화예술과) 세종대왕 온양온천 거동 축제 개최
  - (문화유산과) 의의정 우물 복원 및 활성화 추진

#### < 주요 내용 >

- ① (추진계획) 부서 중심의 콘텐츠 개발 및 축제 기본방향 설정
  - ② (전문가 자문) 역사적 사실에 대한 전문가 연구 → 콘텐츠 고증·감수
  - ③ (위원회 구성) 축제 추진위원회 및 전문가 자문단 구성·운영 → 추진 기반 마련
  - ④ (축제개최) 역사, 문화, 온천, 관광, 첨단기술 융복합 → 복합 역사문화 축제 개최
  - ⑤ (어의정 복원) 세종대왕과 연관된 살아있는 우물로서 '어의정 복원 및 활성화'
- ⇒ (국가 사업화) 전국적 콘텐츠로의 확장을 위한 국가사업 기획·제안, 응모

### □ 추진현황

- 2023. 9. 의의정 문화콘텐츠 개발 추진전략(안) 수립
- 2023. 11. 세종과 온양행궁 복합 역사문화 콘텐츠 연구용역심의
- 2024. 3. 세종대왕 온양온천 거동 축제 기본계획 수립

## □ 추진계획

- 2024. 5. 부처 및 도 공모 사업 응모
- 2024. 6. 부문별 자문단 구성(사료, 복식, 의장, 과학, 연례약 등)
- 2024. 9. 2025년 본예산 반영 추진
- 2025. 4. 축제 추진위원회 구성·운영
- 2025. 7. 축제 추진 세부 실행계획 수립
- 2025. 10. 세종대왕 온양온천 거동 축제 개최

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
추진전략 수립																					
기본계획 수립																					
전문가 자문																					
국가 사업화 추진																					
거동 행렬 재현 축제																					

## □ 투자계획

### < 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총 계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총계	2,005	-	2,005	-	-	55	750	1,200	-
전문가 자문	15	-	15	-	-	15	-	-	-
콘텐츠 개발	40	-	40	-	-	40	-	-	-
축제 개최	1,950	-	1,950	-	-	-	750	1,200	-

### < 자원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
전문가 자문, 콘텐츠 개발, 축제 개최	총 계	2,005	-	2,005	-	-	55	750	1,200	-
	국 비	300	-	300	-	-	-	100	200	-
	도 비	250	-	250	-	-	-	50	200	-
	시 비	1,435	-	1,435	-	-	35	600	800	-
	기 타	20	-	20	-	-	20	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	-	추진전략 수립	콘텐츠 개발 및 기본계획 수립	국가 공모사업 제안 및 추진	국가 공모사업 제안 및 추진	연1회 행사 개최
실적	-	추진전략 수립(9월)	기본계획 수립(3월)	-	-	-
달성	-	달성	달성	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 문화체육관광부, 문화재청, 충청남도: 세종대왕 선양 및 어의정 문화 콘텐츠 개발을 위한 국도비 지원

## □ 기대효과

- △위대한 왕 ‘세종대왕’ 테마 발굴, △온양온천의 뛰어난 의료적·과학적 효능홍보, △왕의 온양온천행의 역사·문화적 가치 재조명, △ 명재상 맹사성, 조선 최고 과학자 장영실 연계, 콘텐츠 확장