

# 1-1-9

## 권역별 스포츠복합타운 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기후	정상추진	41%	2027.12.
임기내 공약목표		<b>스포츠 복합타운 조성(6개 준공, 5개 착공)</b>							
주관부서		체육진흥과		팀(전화번호)		체육시설팀(540-2253)			

❖ 정책목표: 지역맞춤형 체육공간 조성으로 권역별 생활체육 시설 불균형 해소

### □ 정책(사업) 개요

권역	사업명	위치	사업량	사업비
북부권 (영인,둔포,인주)	영인중학교 다목적 체육관	영인면 아산리 35-6번지	수영장(25m×6레인) 다목적체육관	90억 원 (기금30, 시비15, 교육청45)
	둔포 국민체육센터	둔포면 석곡리 1481번지	수영장(25m×5레인) 다목적체육관	128.85억 원 (기금30, 시비98.85)
	인주 파크골프장	인주면 결매리 977번지	파크골프장 9홀	10억 원 (도비1.5, 시비8.5)
남부권 (은양,염치,송악)	아산 반다비 체육센터	실옥동 368-42번지 일원	수중운동실, 다목적 체육관, 문화공간 등	148억 원 (기금40, 시비108)
	신정호 인공암벽장 보수보강	방축동 5번지	리드벽 리모델링 및 주변환경 정리	10억 원 (도비5, 시비5)
	곡교천 그라운드골프장	권곡동 353-3번지 일원	그라운드골프장 16홀	6.4억 원 (국비1, 시비5.4)
동부권 (배방,당정,음봉)	장재 국민체육센터	배방읍 장재리 2140번지 일원	수영장(25m×5레인) 다목적체육관	182억 원 (국비30, 시비152)
	배방 파크골프장	곡교천 배방지구	파크골프장 18홀	금강유역환경청 시행 예정
서부권 (신창,도고,선장)	신창 남성지구 실내체육관	신창면 남성리 563-3번지 일원	다목적체육관	80억 원 (국비10, 시비70)
	도고 스포츠 타운 조성	도고면 신언리 산49-11번지 일원	하키장 2면	125억 원 (도비25, 시비100)
	선장 축구센터 조성	선장면 군덕리 27-14번지 일원	축구장 2면 풋살장 6면	85억 원 (도비23, 시비62)
	선장 파크골프장	선장면 군덕리 산39-1번지 일원	파크골프장 18홀	18억 원 (도비3, 시비15)

## □ 추진계획

권역	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
북부권 (영인, 둔포, 인주)	영인중학교 다목적 체육관	· 공사 준공				
	둔포 국민체육센터	· 공사 착공		· 공사 준공		
	인주 파크골프장			· 산업단지 실시계획 및 관리기본계획 변경 용역	· 공사 착공 · 공사 준공	
남부권 (온양, 염치, 송악)	아산 반다비 체육센터	· 공공건축 심의		· 설계공모 · 건축설계용역	· 공사 착공	
	신정호 인공암벽장 보수보강		· 실시설계 용역	· 공사 착공 · 공사 준공		
	곡교천 그라운드 골프장	· 실시설계 및 소규모환경영 향평가 용역	· 소규모환경영 향평가	· 하천점용변경 · 공사 착공 · 공사 준공		
동부권 (배방, 탕정, 음봉)	장재 국민체육센터	· 지방재정 투자심사	· 공공건축 위원회 심의	· 설계공모 · 건축설계용역	· 공사 착공	
서부권 (신창, 도고, 선장)	신창 남성지구 실내체육관		· 부지선정 · 지방재정 투자심사		· 공공건축심의 · 건축설계	· 공사 착공
	도고 스포츠 타운 조성	· 토지보상 협의	· 도시계획 시설 및 기본설계 용역		· 공사 착공	
	선장 추구센터 조성	· 지방재정 투자심사	· 도시계획 시설 및 기본설계 용역		· 공사 착공	
	선장 파크골프장 조성		· 공유재산 심의 · 실시설계 용역		· 공사 착공 · 공사 준공	

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
북부권(영인, 둔포, 인주)																					
남부권(온양, 염치, 송악)																					
동부권(배방, 탕정, 음봉)																					
서부권(신창, 도고, 선장)																					

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사업총계	총 계	87,825	10,900	60,125	14,200	11,150	4,425	9,350	21,000	16,800
	국 비	14,100	6,200	7,900	1,800	5,800	300	-	-	-
	도 비	5,750	-	5,250	500	800	650	1,500	1,800	500
	시 비	63,475	1,700	45,475	10,400	4,550	3,475	7,850	19,200	16,300
	기 타	4,500	3,000	1,500	1,500	-	-	-	-	-
북부권 (영인, 둔포)	소 계	18,385	7,050	11,335	7,000	-	3,485	850	-	-
	국 비	6,000	5,500	500	500	-	-	-	-	-
	도 비	150	-	150	-	-	150	-	-	-
	시 비	12,235	1,550	10,685	6,500	-	3,335	850	-	-
남부권 (반다비, 신정호, 곡교천)	소 계	16,440	450	12,840	2,500	3,200	140	1,000	6,000	3,150
	국 비	4,100	300	3,800	1,000	2,800	-	-	-	-
	도 비	500	-	500	500	-	-	-	-	-
	시 비	11,840	150	8,540	1,000	400	140	1,000	6,000	3,150
동부권 (장재)	소 계	18,200	200	14,800	300	2,200	300	3,000	9,000	3,200
	국 비	3,000	200	2,800	300	2,200	300	-	-	-
	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비	15,200	-	12,000	-	-	-	3,000	9,000	3,200
서부권 (도고, 선장, 파크)	소 계	30,300	200	19,650	2,900	5,750	500	4,500	6,000	10,450
	국 비	1,000	200	800	-	800	-	-	-	-
	도 비	5,100	-	4,600	-	800	500	1,500	1,800	500
	시 비	24,200	-	14,250	2,900	4,150	-	3,000	4,200	9,950
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	-	북부권 1개소	북부권 1개소, 남부권 1개소	남부권 1개소, 서부권 2개소	남부권 1개소, 서부권 1개소	동부권 1개소, 서부권 1개소
실적	영인중 다목적체육관 건립 준공		추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 기대효과

- 생활체육 참여 확대에 따른 국민의 체력증진에 기여
- 국내 및 국제대회 유치를 통한 지역경제 발전 기대