

1-2-19

도심속 소공원 확충, 미세먼지 저감 및 녹색도시 조성

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기내	정상추진	60%	2026.6.
임기내 공약목표		생활권 소공원 10개소 조성							
주관부서		공원녹지과		팀(전화번호)		도시녹화팀(540-2602, 2089)			
협조부서		공유재산 관리 전 부서		팀(전화번호)					

❖ 정책목표 : 지구온난화 등 기후변화에 적극 대응하고, 미세먼지 저감 나무심기와 연계한 생활권 녹색공간 확충을 위한 5분 공원 조성

□ 정책(사업) 개요

- 위치/기간 : 관내 공공 유휴지 등 / 2023. ~ 2026.
- 사업량 : 10개소
- 사업비 : 약 15억 원
- 사업내용 : 생활권 내 자투리공간을 활용 나무심기를 통한 소공원 조성

□ 추진현황

- 2023. 5. ~ 12. 2023년 도심속 소공원 조성[3개소(음봉, 권곡, 배방)]
- 2024. 1. ~ 4. 2024년 도심속 소공원 실시설계용역[2개소(모종, 신창)]

□ 추진계획

- 2024. 4. ~ 5. 2024년 도심속 소공원 조성[2개소(모종, 신창)]
- 2024. 5. ~ 8. 2024년 도심속 소공원 실시설계용역 1개소(용화동)
- 2024. 10.~ 12. 2024년 도심속 소공원 조성 1개소(용화동)
- 2025. ~ 2026. 연차별 소공원 조성사업 완료

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
사업대상지 발굴																					
실시설계용역																					
소공원 조성사업 추진																					

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
소공원 조성사업	총 계		1,500	-	1,500	-	450	450	300	300	-
	국 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시 비		1,500	-	1,500	-	450	450	300	300	-
	기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	-	소공원 조성 3개소	소공원 조성 3개소	소공원 조성 2개소	소공원 조성 2개소	-
실적	-	실시설계용역 완료(3개소), 소공원 조성(3개소)	추진중	-	-	-
달성	-	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화 기능을 강화하고 경관개선 등의 공간 활용성을 고려한 디자인 및 수종선택으로 이용자들의 만족도 제고
- 기존 공원과 차별 있는 인프라 구축으로 지역경제 활성화에 이바지