

3-5-7

인구 급증 지역 초·중·고 학교 신설 적극 지원

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
○		○		○		임기내	정상추진	75%	2025.10.
임기내 공약목표		총 8개 학교 신설 승인 지원							
주관부서		충청남도교육청. 아산교육지원청		팀(전화번호)		041-640-6921, 041-539-2240			
협조부서		아산시(교육청소년과)		팀(전화번호)		교육행정팀(530-6261)			

❖ 정책목표 : 8개교 학교신설 승인 지원(초3교, 중3교, 고2교)

□ 정책(사업) 개요

- 각종 산업단지와 택지개발 사업 영향으로 공동주택 개발과 분양이 활발히 진행되어 급격한 인구 유입에 따른 과밀학급 해소를 위한 적기 초중고 신설 지원

□ 추진현황

- 2022. 10. 배방 월천초·세교중 신설 (중앙투자심사 통과)
- 2023. 1. 신창 천우물초, 배방 애현초 신설 (중앙투자심사 통과)
둔포 아산충무고 신설 (중앙투자심사 통과)
- 2023. 10. 탕정 탕정7초 신설 (중앙투자심사 반려: 인근학교 분산배치)
- 2024. 2. 공약추진상황보고회 공약 조정(탕정7초→탕정4중)

□ 추진계획

번호	지역	학교명 (가칭)	학교신설 승인예정	개교예정	개발 위치	아산시 지원사항
1	모종동	모종중	승인	2025. 3.	모종셋들지구	통학환경 개선
2	배방읍	아산월천초	승인	2025. 3.	월천지구	체육관·도서관 건립
3	배방읍	아산세교중	승인	2025. 3.	탕정택지개발4공구	신속한 행정절차 이행
4	둔포면	아산충무고	승인	2025. 3.	석곡리	학교 진입로 개설
5	신창면	(가칭)아산천우물초	승인	2026. 3.	남성리	도로, 기반시설 및 통학 안전대책 시설 설치 협조
6	배방읍	(가칭)아산애현초	승인	2026. 3.	탕정택지개발4공구	신속한 행정절차 이행
7	탕정면	(가칭)탕정4중	2024. 4.	2027. 3.	탕정지구도시개발사업	신속한 행정절차 이행
8	음봉면	(가칭)음봉고	2025. 4.	2028. 3.	음봉면 628도로 인근	신속한 행정절차 이행

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
모종중			승인										개교				
아산월천초				승인									개교				
아산세교중				승인									개교				
아산충무고					승인								개교				
(가칭)아산천우물초					승인												26.3.개교
(가칭)아산애현초					승인												26.3.개교
(가칭)탕정4중										승인 예정							27.3.개교예정
(가칭)음봉고														승인 예정			28.3.개교예정

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위: 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
사업총계	총 계	1,800	-	1,200	-	-	-	600	600	600
	시 비	1,800	-	1,200	-	-	-	600	600	600
아산충무고 교육경비	소 계	1,800	-	1,200	-	-	-	600	600	600
	시 비	1,800	-	1,200	-	-	-	600	600	600

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	학교신설 승인 3개교	학교신설 승인 4개교	학교신설 승인 1개교	학교신설 승인 1개교	-	-
실적	3개교 승인	3개교 승인	추진중	-	-	-
달성	달성	미달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- 과밀학급 해소 및 통학 원거리 해소
- 적기에 초·중고 신설로 차별없는 교육환경 조성