

3-6-3

권역별 어르신 건강돌봄센터 운영

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	50%	2025.12.
임기내 공약목표		권역별 어르신 건강돌봄센터 4개소 운영							
주관부서		건강증진과		팀(전화번호)		방문건강팀, 동부건강생활센터팀 (536-8550, 537-3596)			
협조부서		보건행정과		팀(전화번호)		보건행정팀 (537-3402, 3494)			

❖ 정책목표 : '22. ~ '25.까지 권역별 어르신 건강돌봄센터 설치·운영

□ 정책(사업) 개요

- 사업목적: 맞춤형 통합 건강돌봄서비스 제공으로 의료취약계층 어르신의 일상생활 기능 유지 및 시민 건강안전망 구축
- 사업비: 1,293백만원(자체시비 100%) ※ 리모델링비, 사업추진비, 인건비 등
- 위치 및 운영: 총 4개소
 - 설치: 2개소(서남권: 도고보건지소, 북부권: 인주보건지소^{예정})
 - 거점지역 운영: 2개소(중앙권: 방문건강팀, 동부권: 동부건강생활지원센터^{예정})
- 인력구성
 - 겸임: 팀장(1), 공중보건 의사(1), 방문간호사(1)
 - 전담: 담당자(1~2), 영양사(1), 물리치료사 또는 운동처방사(1) ※사회복지사 협업필요

권역	위치	리모델링	설치 및 개소 계획
계	4개소		
중앙권역 (염치, 신창, 온양1~6동)	보건소	-	- 거점지역 운영 중
서남권역 (송악, 도고, 선장)	도고보건지소	'22~'23년 상반기	- 2022년 하반기 리모델링 공사 완료 - 2023년 3월 개소 및 운영중
동부권역 (배방, 탕정, 음봉)	동부건강생활 지원센터(예정)	'23년 하반기	- 2023년 하반기 리모델링 공사 완료 - 2024년 4월 상반기 개소 및 운영 예정
북부권역 (인주, 영인, 둔포)	인주보건지소 (예정)	-	- 인주면 행정복합시설 완공 후 개소 및 운영예정

□ 추진계획

- 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년
건강돌봄센터 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 권역별 어르신 건강돌봄센터 운영 계획 수립 • 서남권 건강돌봄센터 (도고보건지소) 리모델링 예산 확보 및 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 서남권 건강돌봄센터 개소(2023년 3월) • 동부권(하반기) 건강돌봄센터 리모델링 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 동부권 건강돌봄센터 개소(2024년 4월) 	<ul style="list-style-type: none"> • 북부권 건강돌봄센터 개소(2025년) • 권역별 건강돌봄사업 정착
↓				
건강돌봄센터 민·관·학 연계	<ul style="list-style-type: none"> • 민·관·학 협의기구 활성화 세부안 계획 • 유사업무 통합 연계 아산시 모델 개발 • 제8기 지역보건 의료계획 수립 반영 	<ul style="list-style-type: none"> • 민·관·학 협의기구 활성화 추진 및 협력 네트워크 구축 	<ul style="list-style-type: none"> • 민·관·학 협력체계 활성화 	
↓				
건강돌봄센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 운영인력 예산 확보 • 건강돌봄센터운영 기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 건강돌봄팀 신설 • 민·관·학 정기적 간담회 개최 • 건강돌봄센터 정기적 주민 간담회 개최 • 케어플랜 운영 및 성과 평가 		
↓				
건강돌봄센터 정착	<ul style="list-style-type: none"> • 건강돌봄센터 홍보 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 건강돌봄센터 홍보 추진 • 건강돌봄센터 사례관리 자료발간 		

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	권역별 건강돌봄센터 리모델링 추진	1개소	1개소	-	-	-	-
	권역별 건강돌봄센터 운영(개소포함)	1개소(거점운영)	2개소	3개소	4개소	-	-
	권역별 건강돌봄사업 정착	-	-	4개소	4개소	4개소	-
실적	권역별 건강돌봄센터 리모델링 추진	서남권 리모델링 완료 (2022.12.)	동부권 리모델링 완료 (2023. 12.)	-	-	-	-
	권역별 건강돌봄센터 운영(개소포함)	-	서남권어르신 건강돌봄센터 개소식 개최 및 운영 (2023.3.23.) 중앙권 어르신 건강돌봄센터 운영 (2023.1.~12.)	동부권 어르신건강 돌봄센터 개소식 예정 (2024.4.)	-	-	-
	권역별 건강돌봄사업 정착	-	-	중앙권서남권 어르신건강 돌봄센터 정착	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

□ 기대효과

- (건강욕구대응) 변화하는 보건복지분야 시대적 욕구 반영 및 권역별 특성에 적합한 건강증진사업 활성화
- (건강돌봄 사각지대 최소화) 건강 불평등 해소를 위한 보건복지 통합적 건강관리 및 맞춤형 건강관리 서비스 제공
- (민관협력 활성화) 민관협력을 통한 네트워크 기반 강화, 자원활용의 효율화 및 통합적 서비스 제공

□ 보완점

① 사업수행 대비 인력 부족

- 근무조건(최저임금, 면지역 근무 등)에 따른 전문인력 확보 어려움
 - ※ 물리치료사 등 전문인력 지원 미달로 기존 직원 업무 부담 가중
- 기간제근로자 채용으로 짧은 계약기간(8개월)에 따른 업무 연속성 단절
- 공중보건조사, 방문간호사는 기존업무에 돌봄업무 추가로 업무 가중

● 개선방향

- ⇒ '24년 정규인력 부족에 따른 채용 추진 및 기간제근로자 부재 기간 방문건강팀 인력 활용 운영중
- ⇒ 신규공무원 물리치료사, 영양사 등 면허소지자 요청(총무과)

② 사업수행 관용차량 부족

- 관용차량 현황 : 5대(중앙권 2대, 서남권·동부권 각 1대)
- 방문 및 돌봄이 출장사업으로 진행되어 동시간대 운영 불가
- 차량부족으로 동시 출장 업무 수행하여 1일 돌봄 관리 수의 한계

● 개선방향

- ⇒ 권역당 최소 2대 이상의 차량을 확보하여 공중보건조사+방문간호, 영양사+물리치료사 근무 편성

③ 권역별 재활운동기구 구성 상이

- 기존 설치된 재활운동기구(중앙권·동부권) 활용에 따른 권역별 재활운동기구의 일관성 낮음

● 개선방향

- ⇒ 권역별 대상자 특성(연령, 생활양식)에 따른 맞춤형 재활운동 운영
- ⇒ 개인별 신체적 역량에 따른 난이도(속도, 무게, 가동범위 등) 조절
- ⇒ 북부권 재활운동기구 편성 시 지역 특성에 따른 재활운동기구 편성

참고

권역별 지역사회 현황

□ 권역별 전체인구 대비 65세이상 노인수

65세 이상 인구 49,677(13%) / 아산시 인구 380,969명



※ 자료원: 아산시 통계 시스템 인구현황(2023.12.), 아산시 통합 빅데이터 플랫폼 복지현황 (2023.2.)

구분	지역	인구수(명)	65세이상 인구수(명)	인구대비(%)	65세이상 인구대비(%)
계		380,969	49,677	13.0%	100.0%
중앙권역	염치, 신창, 온양1~6동	166,481	24,630	14.8%	49.6%
서남권역	선장, 도고, 송악	11,905	4,737	39.8%	9.5%
동부권역	음봉, 탕정, 배방	157,343	12,974	8.2%	26.1%
북부권역	인주, 영인, 둔포	45,240	7,336	16.2%	14.8%

□ 취약계층 만성질환 관리현황

(단위: 명, %)

구분	계	고혈압	관절염	당뇨	암	허약노인	뇌졸중
환자수(명)	5,672	2,128	1,701	849	455	385	154
비율(%)	100	37.5	30	15	8	6.8	2.7

※ 자료원: 지역보건의료정보시스템 PHIS(2023. 12.)

* 대상자 질환별 중복