

4-7-15

곡교천 복단 수변경관 신시가지 조성

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | 추진상황 | | | |
|-------------|----|------------------------|----|---------|-----|-----------------|------|--------|---------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 임기내/임기후 | 이행도 | 추진율(%) | 완료예정 시기 |
| | ○ | | ○ | ○ | | 임기내 | 정상추진 | 90% | 2024.6. |
| 임기내 공약목표 | | 「2025 아산도시관리계획 재정비」 수립 | | | | | | | |
| 주관부서 | | 도시계획과 | | 팀(전화번호) | | 도시계획팀(540-2432) | | | |

- ❖ 정책목표 : '24. 6.까지 「2025 아산도시관리계획 재정비」 수립 완료
⇒ 곡교천 복단 수변경관 신시가지 조성

□ 정책(사업) 개요

- 사업명: 「2025 아산 도시관리계획 재정비」 수립
- 대 상: 우리 시 행정구역 전체 542.4km² (해수면 포함)
- 기 간: 2020. 6. ~ 2024. 6.
- 사업비: 18억 원
- 내 용: 용도지역·지구·구역 및 도시계획시설 등 정비

□ 추진현황

- 2020. 6. 2025 아산도시관리계획 재정비 착수
- 2021. 10. 주민의견 청취(1차)
- 2022. 3. 주민의견 청취(2차)
- 2022. 5. 아산시 관련기관 및 부서 협의
- 2022. 8. 아산시의회 의견청취
- 2023. 3. 아산시 도시계획위원회 자문
- 2023. 6. 도시관리계획 재정비 결정 신청

□ 추진계획

- 2024. 6. 도시관리계획 재정비 결정 고시(충청남도)

< 연차별 추진일정 >

| 단위사업 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 비고 |
|-------------------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2025 아산도시관리계획 재정비 수립 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

| 연도별 사업별 | 재원 | 총계 | 기 투자 | 임기중 투자계획 | | | | | 임기후 투 자 | |
|--------------------------------|-----|-------|---------|----------|------|------|------|------|------------|------|
| | | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 2025 아산도시 관리계획 재정비 수립 | 총 계 | 1,800 | 1,050 | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
| | 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 시 비 | 1,800 | 1,050 | 750 | 750 | - | - | - | - | - |
| | 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표

| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------|-------|-----|
| 계획 | - | 충청남도 승인 | 충청남도 승인 | - | - | - |
| 실적 | 공람, 협의완료, 의견청취 | 충청남도 결정 신청 | 관련기관협의 도 심의 준비 | - | - | - |
| 달성 | - | 미달성 | 추진중 | - | - | - |

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 농림축산식품부 : 농지분야협의 필요

□ 기대효과

- 곡교천 복단 수변경관 신시가지 조성 기반 마련