

## 4-7-1

# 주민참여형 농촌협약 사업으로 지역공동체 활성화

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기후	정상추진	30%	2027.12.
임기내 공약목표		기초생활거점조성 4개소 착공, 시군역량강화사업 추진							
주관부서		농정과		팀(전화번호)		농촌활력팀(041-540-2660)			
협조부서		농정과		팀(전화번호)		농촌지역개발팀(041-540-2616)			

❖ 정책목표: '23 ~ '27 까지 서남부생활권 생활soc 구축 및 공동체 활성화

## □ 정책(사업) 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2027.(5년간)
- 사업비: 258.85억 원(국비 181.20, 도비 1.7, 시비 75.95)
- 위치: 아산시 서남부생활권(염치읍, 송악·선장·도고·신창면)일원
- 사업량: 서남부생활권(염치, 송악·선장·도고면) 활성화계획 1식
- 사업내용
  - 기초생활거점 커뮤니티 조성 4개소
    - ※ 읍면 소재지 및 배후마을까지 문화·복지 프로그램 전달
  - 주민 주도의 농촌지역개발사업을 추진할 수 있도록 현장포럼, 마을 리더 역량강화교육 등 아산시 지역역량강화 추진

## □ 추진현황

- 2021. 2. 아산시 농촌계획 수립 착수
  - 아산시 농촌공간전략계획 및 농촌생활권(서남부)활성화계획 수립
- 2022. 6. 공모 신청 및 평가
  - 농림축산식품부 주관, 2023년 '농촌협약' 공모 선정
- 2022. 9. 농촌협약 선정 시·군 대상 전문가 1차 자문(컨설팅)
  - 수립한 계획서에 대한 보완·수정 자문 및 보완 계획서 제출
- 2022. 11. ~ 12. 농촌협약 선정 시·군 대상 전문가 자문(컨설팅)

- 2023. 3. 농촌협약 보완 최종 계획서 제출
- 2023. 4. 농촌협약 체결 (아산시↔농식품부)
- 2023. 4. 시군역량강화사업 착수
- 2023. 12. 기초생활거점 기본계획 착수

## □ 추진계획

- 2024. 12. 기초생활거점 조성 기본 계획 수립
- 2025. 12. 기초생활거점 시행계획 수립
- 2026. 3. 기초생활거점 조성 공사 착공
- 2027. 12. 기초생활거점 조성 사업 완료
- 2023. 3. ~ 2027. 12. 시군역량강화사업 시행(매년)

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
염치읍 기초생활거점조성																					
송악면 기초생활거점조성																					
선장면 기초생활거점조성																					
도고면 기초생활거점조성																					
시군역량강화																					

## □ 투자계획

### < 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별 총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	25,885	-	19,540	-	2,015	5,325	5,425	6,775	6,345
염치읍 기초생활거점	6,000	-	4,761	-	554	1,457	1,375	1,375	1,239
송악면 기초생활거점	6,000	-	4,761	-	554	1,457	1,375	1,375	1,239
선장면 기초생활거점	6,000	-	4,783	-	553	1,480	1,375	1,375	1,217
도고면 기초생활거점	6,000	-	3,570	-	-	600	900	2,250	2,250
시군역량강화	1,885	-	1,485	-	354	331	400	400	400

## < 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
기초생활 거점조성	소계	24,000	-	16,557	-	1,661	4,994	5,025	6,375	7,443
	국비	16,800	-	12,642	-	1,163	3,496	3,519	4,464	4,158
	도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시비	7,200	-	5,413	-	498	1,498	1,506	1,911	1,787
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군 역량강화	소계	1,885	-	1,485	-	354	331	400	400	400
	국비	1319.8	-	1,039.8	-	247.8	232	280	280	280
	도비	169.86	-	133.86	-	31.86	30	36	36	36
	시비	395.34	-	311.34	-	74.34	69	84	84	84
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	기초생활 거점조성	공모 선정	기본계획 착수	기본계획 수립 및 착수	시행계획 수립	착공	준공
	시군역량 강화사업	-	1식	1식	1식	1식	1식
실적	기초생활 거점조성	공모 선정 (2022.06.21.)	기본계획 착수 (2023.7.)	추진중	-	-	-
	시군역량 강화사업	공모 선정 (2022.06.21.)	사업추진 (2023.4.)	사업추진 (2024.4.)	-	-	-
달성		달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 기대효과

- 다수의 지역민이 참여하는 농촌협약사업 안정적 추진
- 농촌지역 공동체 육성 및 활성화를 통한 농촌발전 도모