
【3-5】신도시 복합문화정보센터 건립
  

【 추진부서 : 정책담당관 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 50% 2016년

Ⅰ  

 

사업개요

  ○ 

 

위    

 

치 :

 

천안시 

 

불당동 1282

 

번지(

 

근린공원

 

내)

  ○ 

 

사 

 

업 

 

량 : 13,293㎡(

 

건축연면적 8,946㎡/

 

지하1

 

층 

 

지상4

 

층)

  ○ 

 

사 

 

업 

 

비 : 233

 

억 

 

원(

 

국비 29, 

 

도비 11, 

 

시비 148, LH 45) 

  ○ 

 

사업기간 : 2014. 07. ~ 2016. 12.

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

  ○ ’14. 06     

 

지역생활권 

 

선도사업 

 

선정(

 

지역발전위원회)

  ○ ’14. 08     

 

재정투융자 

 

심사 

 

중앙심사 

 

의뢰(

 

재검토)

  ○ ’14. 08     

 

사업기본계획 

 

수립(

 

농림축산식품부 

 

승인 

 

요청) 

  ○ ’14. 09     

 

지방의회 

 

설명 

 

및 

 

주민공청회

  ○ ’14. 09~11 

 

생활권협의회 

 

구성 

 

및 

 

실무협의회 

 

개최

  ○ ’14. 11     

 

사업기본계획 

 

승인(

 

농림수산식품부)

  ○ ’14. 12     

 

생활권 

 

연계협력 

 

우수사례발표(

 

대통령, 

 

행정자치부) 

  ○ ’14. 12     

 

지방투자 

 

심사분석 

 

의뢰(

 

재상정)



Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】

 

공유재산 

 

심의, 

 

기본 

 

및 

 

실시설계, 

 

공사착공

【 2016

 

년】

 

공사준공

Ⅳ  

 

투자계획

 (

 

단위 :

 

억원)

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

계 233 - 233 143 90

 

미정

 

미정

 

미정

 

국비 29 - 29 26 3 - - -

 

도비 11 - 11 11 - - - -

 

시비
(

 

천안/

 

아산)
148 - 148 61 87

 

미정

 

미정 -

 

기타 45 - 45 45 - - -

  ※ 

 

도시계획변경 

 

용역비 

 

별도

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

윤재원 2014.1.1.~
6.30 540-2270

 

오채환 2014.7.1.~

 

현재 540-2034

 

팀   

 

장

 

김항겸 2014.1.1.~
6.30 540-2385

 

윤병일 2014.7.1.~

 

현재 540-2164

 

담 

 

당 

 

자

 

윤병일 2014.1.1.~
6.30 540-2164

 

강태성 2015.1.2.~

 

현재 540-2169

 

이권용 2014.7.1.~
2015.1.1. 540-2128


