
【4-17】농산물 종합 가공센터 설립
  

【 추진부서 : 기술지원과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 50%

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

위    

 

치 :

 

농업기술센터 

 

내

○ 

 

사 

 

업 

 

량 : 1

 

개소

○ 

 

사 

 

업 

 

비 : 30

 

억 

 

원(

 

국비 5, 

 

시비 25) 

○ 

 

사업기간 : 2015.  1. ~ 2016.  12.

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

○ 

 

농산물종합가공기술지원사업 

 

공모 

 

선정을 

 

위한 

 

컨설팅 : 1

 

건

○ 2015

 

농산물종합가공기술지원사업 

 

공모 

 

선정(

 

사업비 10

 

억원)

○ 

 

가공교육(4

 

과정 148

 

회 4,604

 

명) 

 

및 

 

가공사업장 

 

운영(12

 

종 33

 

개소)

Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획

【 2015

 

년】 

 

설립 

 

기반 

 

조성 

 

및 

 

착공

【 2016

 

년】 

 

준공

【 2017

 

년】 

 

장비 

 

설치 

 

및 

 

허가 

 

취득

【 2018

 

년

 

이

 

후】 

 

농산물종합가공센터 

 

운영



Ⅳ  

 

투자계획

 (

 

단위 : 

 

억원)

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

계 30 - 30 5 15 10 - -

 

국비 5 - 5 2.5 2.5 - - -

 

도비 - - - - - - - -

 

시비 25 - 25 2.5 12.5 10 - -

 

기타 - - - - - - - -

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

○ 

 

농산물종합가공센터 

 

설립을 

 

위한 

 

부지 

 

미확보로 

 

사업 

 

추진에 

 

어려움

  ⇒ 

 

제1

 

회 

 

추경 

 

예산 

 

확보로 

 

부지 

 

확보

Ⅵ  

 

관련부서 

 

협조사항

○ 

 

농산물종합가공센터 

 

조기 

 

설립을 

 

위한 

 

사업예산 

 

배정 

○ 

 

농산물종합가공센터 

 

설립을 

 

위한 

 

부지 

 

확보

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

남상필 2014.7.1.~

 

현재 537-3808

 

팀   

 

장

 

이미용 2014.7.1.~

 

현재 537-3810

 

담 

 

당 

 

자

 

함영민 2014.7.1.~
2015.1.1.

537-3813


