
【4-24】영세 농업인 지원 확대
  

【 추진부서 : 농정과 】

 

사    업    구    분

유 형 별 재 원 별 추진상황

신규 계속 예산 비예산 완료
추진중
(%)

미추진
비고

(완료예정)

○ ○ 20%

Ⅰ  

 

사업개요

○ 

 

지원대상 :

 

아산관내 

 

고령영세농업인

○ 

 

사 

 

업 

 

량 : 3

 

건(

 

농작업대행, 

 

일손돕기, 

 

상자처리제 

 

지원)

○ 

 

사 

 

업 

 

비 :

 

연간 8.4

 

억원

○ 

 

사업기간 : 2010. ~ 

 

계속

○ 

 

사업별 

 

내용

  ① 

 

고령영세농업인 

 

농작업 

 

위탁대행 

 

지원사업
   • 

 

사업기간 : 2016. ~ 2018.
   • 

 

소요예산 : 

 

연간 5

 

억원
   • 

 

사업내용
    - 

 

농기계 

 

보유농가와 

 

위탁계약 

 

후 

 

농작업(

 

경운․

 

정지) 

 

위탁대행
    - 

 

경작면적 1,000~3,300㎡

 

이하, 70

 

세 

 

이상, 

 

필지별 

 

연1

 

회

  ② 

 

농번기 

 

농촌현장 

 

일손돕기 

 

지원
   • 

 

사업기간 : 2010. ~ 

 

계속
   • 

 

소요예산 : 

 

비예산
   • 

 

사업내용
     - 

 

경작면적 3,300㎡

 

이하, 

 

농번기 

 

연2~4

 

회 

 

확대실시
     - 

 

작업내용 : 

 

파종, 

 

수확, 

 

인공수분작업 

 

등
     - 

 

지원인력 : 

 

공직자, 

 

유관기관, 

 

기업체, 

 

단체임직원 

 

등



 

사업명

 

사업내용

 

연도별 

 

추진계획

2015 2016 2017 2018

① 

 

고령 

 

영세농업인 

 

농작업위탁 

 

대행 

 

지원

・

 

농작업위탁대행지원
  (

 

경운정지작업)・

 

대상 : 70

 

세이상, 917

 

호  
        (243ha)・

 

단가 : 150

 

원/㎡

・

 

조례제정・

 

지원지침수립

・

 

예산확보・

 

예산:5

 

억원
   (

 

추정)・

 

지원대상 
  

 

및 

 

기준 

 

확정

・

 

고령 

 

영세농 
  

 

경운정지작업
  

 

위탁대행추진

・

 

고령 

 

영세농 
  

 

경운정지작업
  

 

위탁대행추진

② 

 

농촌현장 

 

일손돕

 

기지원

・

 

농번기 

 

농촌현장 
  

 

일손돕기 

 

추진
  (

 

공직자, 

 

유관단체, 
   

 

기업체합동)・

 

연중 2~4

 

회 

 

실시

・

 

농촌일손돕기 

 

계획․

 

지침수립・

 

참여영세농

 

파악・

 

대상농작업

 

발굴・

 

지원기관, 

 

단체
  

 

참여 

 

유도

・

 

연중3

 

회

 

확대・

 

고령농업인
  

 

우선지원

・

 

연중3

 

회

 

확대・

 

고령농업인
  

 

우선지원

・

 

연중4

 

회

 

확대・

 

고령농업인
  

 

우선지원

③ 

 

벼 

 

못자리용 

 

상

 

자처리제 

 

지원

・

 

사업대상자 

 

선정시 
  

 

면적 3ha 

 

까지 

 

제한・

 

지원: 6,000

 

원/10a

・

 

면적: 5,800ha・

 

농가수: 6,000
・

 

면적: 5,800ha・

 

농가수: 6,000
・

 

면적: 5,800ha・

 

농가수: 6,000
・

 

면적: 5,800ha・

 

농가수: 6,000

④ 

 

기타

・

 

영세농업인 

 

육성지원
  

 

방안 

 

발굴추진
  (

 

중앙부처및 

 

관련부서 
   

 

연계추진모색)

・

 

지속발굴 ・

 

지속발굴 ・

 

지속발굴 ・

 

지속발굴

  ③ 

 

벼 

 

못자리용 

 

상자처리제 

 

지원사업

   • 

 

사업기간 : 2014. ~ 2018.

   • 

 

소요예산 : 

 

연간 3.4

 

억원

   • 

 

사업내용 : 

 

사업대상자 

 

선정

 

시 

 

지원면적 3ha

 

까지 

 

제한        

→

 

영세농업인 

 

지원금 

 

확대(6,000

 

원/10a)

Ⅱ  

 

그동안 

 

추진상황

  ○ 

 

영세 

 

농업인 

 

지원확대 

 

추진계획 

 

수립 : 2014. 8. 14.

  ○ 

 

농촌현장 

 

일손돕기 

 

추진 : 2,280

 

명 100ha(‘14)

  ○ 

 

상자처리제 

 

지원 : 5,771ha, 5,973

 

농가, 398

 

백만원(‘14)

  ○ 

 

고령영세농 

 

지원실태파악-

 

조례(

 

안) 

 

제정검토 

 

등

Ⅲ  

 

향후 

 

추진계획



Ⅲ  

 

투자계획  

(

 

단위 : 

 

억원)

 

사업별

 

구분

 

계

 

기

 

투자

 

임기중 

 

투자계획

 

임기후

 

투  

 

자

 

소계 2015

 

년 2016

 

년 2017

 

년 2018

 

년

 

총계 32.5 3.9 28.6 3.4 8.4 8.4 8.4 -

 

농작업 

 

위탁 

 

대행 

 

소계 15 - 15 - 5 5 5 -

 

시비 15 - 15 - 5 5 5 -

 

벼  

 

못자리용  

 

상자처리제 

 

소계 17.5 3.9 13.6 3.4 3.4 3.4 3.4 -

 

시비 17.5 3.9 13.6 3.4 3.4 3.4 3.4 -

Ⅴ  

 

문제점 

 

및 

 

대책

  ○ 

 

농기계를 

 

보유한 

 

위탁영농 

 

대행 

 

농업인의 

 

반발(

 

농외소득 

 

감소)

  ⇒ 

 

마을별 

 

기존 

 

위탁영농 

 

대행 

 

농업인 

 

우선선발

  ○ 

 

영세 

 

농가의 

 

일손돕기 

 

신청 

 

저조(

 

경작면적이 

 

소규모로     

  

 

일손지원 

 

기피)

 

하고 

 

중․

 

대농(1ha

 

이상)

 

에서 

 

요구 

 

많음

  ⇒ 

 

영농철 

 

이전에 

 

영세농가를 

 

대상으로 

 

사전 

 

수요량을 

 

조사

     

 

하여 

 

우선 

 

지원대상자 

 

선정 

 

추진 

Ⅵ  

 

관련부서 

 

협조사항

  ○ 

 

기획예산담당관실 : 2016

 

년 

 

본예산 

 

반영협조

 

구   

 

분

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

성 

 

명

 

관리기간

 

연락처

 

실.

 

과장

 

김민우 2014.7.1.~
2015.1.1. 537-3600

 

최승주 2015.1.2.
~

 

현재 537-3600

 

팀   

 

장

 

이정희 2014.7.1.~

 

현재 537-3605

 

담 

 

당 

 

자

 

이병오 2014.7.1.~
2015.1.1. 537-3606

 

남윤길 2015.1.2.
~

 

현재 537-3606


