
1-2-19 도심속 소공원, 미세먼지저감 및 녹색도시조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 45% 2026. 6.

임기내
공약목표 생활권 소공원 10개소 조성

주관부서 공원녹지과 팀(전화번호) 도시녹화팀(540-2602, 2089)

협조부서 공유재산 관리 전 부서 팀(전화번호)

 ❖ 정책목표 : 지구온난화 등 기후변화에 적극 대응하고, 미세먼지 저감 
나무심기와 연계한 생활권 녹색공간 확충을 위한 5분 공원 조성

 정책(사업) 개요

  • 위치/기간 : 관내 공공 유휴지 등 / 2023. ~ 2026.

  • 사 업 량 : 10개소

  • 사 업 비 : 약 15억 원

  • 사업내용 : 생활권 내 자투리공간을 활용 나무심기를 통한 소공원 조성

 추진현황

  • 2022. 9. ~ 10.   2023년 사업대상지 선정을 위한 현장조사 및 수요조사

  • 2023. 1.         도심속 소공원 조성사업 추진계획 수립

  • 2023. 3.  2023년 도심속 소공원 조성 실시설계용역 완료(2개소)

  • 2023. 5. ~ 6.     도심속 소공원 조성 완료(2개소(음봉,권곡))

  • 2023. 7. ~ 9.     하반기 도심속 소공원 조성 실시설계 용역(1개소)

  • 2023. 11. ~ 12.   도심속 소공원 조성 완료(1개소(배방))

 추진계획

  • 2024. ~ 2026.    연차별 소공원 조성사업 완료



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

사업대상지 발굴

실시설계용역

소공원 조성사업 추진

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

소공원 
조성사업

총 계 1,500 1,500 - 450 450 300 300

국 비

도 비

시 비 1,500 1,500 - 450 450 300 300

기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 -
소공원 조성 

3개소
소공원 조성 

3개소
소공원 조성 

2개소
소공원 조성 

2개소
-

실적 -

실시설계용역 
완료(3개소),

소공원 
조성(3개소)

- - - -

달성 - 달성 - - - -

 기대효과

  • 미세먼지 저감 및 열섬현상 완화 기능을 강화하고 경관개선 등의 공간 

활용성을 고려한 디자인 및 수종선택으로 이용자들의 만족도 제고

  • 기존 공원과 차별 있는 인프라 구축으로 지역경제 활성에 이바지


