
4-7-1 주민참여형 농촌협약 사업으로 지역공동체 활성화

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 30% 2027. 12.

임기내
공약목표 기초생활거점조성 4개소 착공, 시군역량강화사업 추진

주관부서 농정과 팀(전화번호) 농촌활력팀(041-540-2660)

협조부서 농정과 팀(전화번호) 농촌지역개발팀(041-540-2616)

 ❖ 정책목표: ’23 ∼’27 까지 서남부생활권 생활soc 구축 및 공동체 활성화 

 정책(사업) 개요

  • 사업기간: 2023. ~ 2027.(5년간)

  • 사 업 비: 258.85억 원(국비 181.20, 도비 1.7, 시비 75.95)

  • 위    치: 아산시 서남부생활권(염치읍, 송악․선장․도고․신창면)일원

  • 사 업 량: 서남부생활권(염치, 송악·선장·도고면) 활성화계획 1식

  • 사업내용

    - 기초생활거점 커뮤니티 조성 4개소 

       ※ 읍면 소재지 및 배후마을까지 문화·복지 프로그램 전달

    - 주민 주도의 농촌지역개발사업을 추진할 수 있도록 현장포럼, 마을

리더 역량강화교육 등 아산시 지역역량강화 추진

 추진현황

  • 2021. 2. 아산시 농촌계획 수립 착수

    ➜ 아산시 농촌공간전략계획 및 농촌생활권(서남부)활성화계획 수립

  • 2022. 6. 공모 신청 및 평가

    ➜ 농림축산식품부 주관, 2023년‘농촌협약’공모 선정

  • 2022.  9. 농촌협약 선정 시·군 대상 전문가 1차 자문(컨설팅)

    ➜ 수립한 계획서에 대한 보완·수정 자문 및 보완 계획서 제출

  • 2022. 11. ~ 12.  농촌협약 선정 시·군 대상 전문가 자문(컨설팅)



  • 2023.  3. 농촌협약 보완 최종 계획서 제출

  • 2023.  4. 농촌협약 체결 (아산시⟷농식품부)

  • 2023.  4. 시군역량강화사업 착수

  • 2023.  12. 기초생활거점 기본계획 착수 

 추진계획

  • 2024. 8.  기초생활거점 조성 기본 계획 수립

  • 2025. 8.  기초생활거점 시행계획 수립

  • 2025. 9.  기초생활거점 조성 공사 착공

  • 2027. 12. 기초생활거점 조성 사업 완료

  • 2023. 3. ~ 2027. 12. 시군역량강화사업 시행(매년)

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

염치읍 기초생활거점조성

송악면 기초생활거점조성

선장면 기초생활거점조성

도고면 기초생활거점조성

시군역량강화

 투자계획

 < 사업별 >  

연도별
사업별

총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 25,885 18,042 2,015 3,827 5,425 6,775 7,843

염치읍 기초생활거점 6,000 4,324 554 1,020 1,375 1,375 1,676

송악면 기초생활거점 6,000 4,324 554 1,020 1,375 1,375 1,676

선장면 기초생활거점 6,000 4,339 553 1,036 1,375 1,375 1,676

도고면 기초생활거점 6,000 3,570 420 900 2,250 2,430

시군역량강화 1,885 1,485 354 331 400 400 400

(단위 : 백만원)



 < 재원별 >

연도별

사업별
재원 총계

기
투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

기초생활

거점조성

소 계 24,000 16,557 1,661 3,496 5,025 6,375 7,443

국 비 16,800 12,642 1,163 3,496 3,519 4,464 4,158

도 비

시 비 7,200 3,915 498 1,506 1,911 3,285

기 타

시군

역량강화

소 계 1,885 1,485 354 331 400 400 400

국 비 1319.8 1,039.8 247.8 232 280 280 280

도 비 169.86 133.86 31.86 30 36 36 36

시 비 395.34 311.34 74.34 69 84 84 84

기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

기초생활
거점조성

공모
선정

기본계획
착수

기본계획
수립 및 착수

시행계획
수립

착공 준공

시군역량
강화사업

1식 1식 1식 1식 1식

실적

기초생활
거점조성

공모 선정
(2022.06.21.)

기본계획 착수
(2023.7.)

- - - -

시군역량
강화사업

공모 선정
(2022.06.21.)

사업추진
(2023.4.)

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 다수의 지역민이 참여하는 농촌협약사업 안정적 추진 

  • 농촌지역 공동체 육성 및 활성화를 통한 농촌발전 도모 


