
4-8-9 보행환경 개선, 건강 서비스 강화로 건강도시 육성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 정상추진 60% 2026.

임기내
공약목표 보행환경 개선사업 완료(6개 구간)

주관부서 도로관리과 팀(전화번호)
도로개선팀(540-2931, 2638)

도로구조물팀(540-2989, 2960)

 ❖ 정책목표: 걷기 문화를 조성하여, 아산시를 건강도시로 육성

 정책(사업) 개요

  • 단절된 보도 구간을 연결하여 보행자를 위한 안전한 보행로 확보

  • 시민들에게 걷기 좋은 환경을 제공하고 시민들의 걷기 생활 유도

  • 시내구간의 개선뿐만 아니라 시외구간의 보행코스 개발로 

아산 시민의 건강과 여가문화 조성을 위해 노력

 추진현황

  • 보행환경 조성사업

   - 온양온천역 ~ 곡교천 (L=1.18km, 보도 20분)

   - 도고온천역 ~ 도고온천 (L=2.65km, 보도 40분)

   - 영인산입구 ~ 아산온천 (L=2.40km, 보도 35분)

  • 2022. 12. : 충무로(2구간) 완료

  • 2023.  1. : 충무로(3구간), 음봉면(2구간) 실시설계용역 착수

  • 2023.  3. : 도고면(1,2구간) 실시설계용역 착수

  • 2023.  7. : 주민설명회 개최(도고면 행정복지센터)

   - 주민 추가노선 요구(도고면 행정복지센터~신언리 회전교차로,L=800m)

  • 2023.  7. : 음봉면(1구간) 실시설계용역 착수

  • 2023.  9. : 음봉면(1구간) 실시설계용역 완료

충무로(3구간) 공사 착공

              도고면(1,2구간) 관계기관 협의



  추진계획

  • 2024. 1. : 음봉면(2구간) 공사 착공

  • 2024. 2. : 충무로(3구간) 준공

  • 2024. 4. : 음봉면(2구간) 공사 준공

  • 2024. 5. : 도고면(1,2구간) 행정절차 이행(도로점용허가 등)

  • 2025. 6. : 도고면(1,2구간) 공사 착공

  • 2026. 6. : 도고면(1,2구간) 공사 준공

 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 비
고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

보행환경 개선 

 투자계획

 < 사업·재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

보행환경 
개선

소 계 1,120 1,120 500 300 320

국 비

도 비 90 90 90

시 비 1,030 1,030 410 300 320

(단위 : 백만원)

  ※ 도고면(1,2구간) 실시설계용역 완료(2023.12.) 후 사업비 반영 예정

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 · 충무로(2구간) 완료
· 충무로(3구간) 착공
· 음봉면(1,2구간)
실시설계 완료

· 충무로(3구간) 완료
· 음봉면(2구간) 완료

· 도고면(1,2구간) 착공
· 도고면(1,2구간) 완료
· 음봉면(1구간) 완료

실적 · 충무로(2구간) 완료
· 충무로(3구간) 착공
· 음봉면(1,2구간)
실시설계 완료

달성 달성 달성

 기대효과

  • 보행환경을 개선함에 따라 힐링과 건강을 시민에게 제공

  • 보행로 개선으로 아산시의 보행 관광코스 개발


