
1-2-15 솟벌섬 수변 생태레저파크 조성

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 일부추진 10% 2026. 이후

임기내
공약목표

s 생태레저파크 조성
s 진입도로 및 주차장 조성

주관부서 생태하천과 팀(전화번호) 하천관리팀(540-2077)

 ❖ 정책목표: 솟벌섬과 삽교천 수변의 자연환경을 이용한 생태레저파크 조성

□ 정책(사업) 개요

  • 솟벌섬 수변의 철새, 천연기념물 등을 관찰·학습하는 생태레져파크 조성

    - 곤도라, 철새관찰대, 생태학습장, 휴게시설 등 설치

  • 삽교천의 아름다운 일몰을 이용한 여가공간 조성

    - 노을공원, 포토존, 수변산책로, 주차장 조성 

□ 추진현황

 • (금강유역환경청) 

   - 2012. 05. : 삽교천 하천기본계획 수립(복원지역)

 - 2018. 01. : 삽교천 종합정비사업(문방지구)으로 초지조성 완료

 - 2023. 03. : 삽교천권역 하천기본계획 수립 용역 착수(`23. 3. ~ ̀ 26. 2.)

  • (아산시)

   - 2023. 03. : 삽교천권역 하천기본계획 수립에 따른 친수지역 확대 의견서 제출

□ 추진계획

  • 2023. 05. 타탕성조사 및 기본계획 수립 용역 착수

  • 2025. 12. 기본계획 수립 완료 및 하천기본계획 변경(보전→친수)
 • 2026. 01. 실시설계 착수



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

기본계획수립 및 
하천기본계획 변경 

실시설계 착수

□ 투자계획

 < 사업별 >

연도별
사업별

총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 17,300 - 1,750 - 50 200 - 1,500 15,550

타탕성 및 
기본계획 수립

250 - 250 - 50 200 -

생태레져
파크조성

15,050 - 1,000 - - - - 1,000 14,050

진입도로 및 
주차장조성

2,000 - 500 - - - - 500 1,500

(단위 : 백만원)

 < 재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기
투자

임기중 투자계획 임기후
투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

타탕성 및 
기본계획 

수립

총 계 250 - 250 - 50 200 - -

국 비 - - - - - - - -

시 비 250 250 50 200 - -

생태레져
파크조성

총 계 15,050 - 1,000 - - - - 1,000 14,050

국 비 - - - - - - - - -

시 비 15,050 - 1,000 - 1,000 14,050

진입도로 
및 주차장 

조성

총 계 2,000 - 500 - - - - 500 1,500

국 비 - - - - - - - - -

시 비 2,000 - 500 - - - - 500 1,500

(단위 : 백만원)



□ 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획

생태레저
파크 조성

금강청 협의
공정률 
10%

공정률 
40%

공정률 
60%

공정률 
100%

진입도로 및 
주차장 조성

-
공정률 
10%

공정률 
45%

공정률 
70%

공정률 
100%

실적

생태레저
파크 조성

금강청 협의

진입도로 및 
주차장 조성

- - - - -

달성 달성 - - - -

□ 중앙정부 협조 필요사항

  • 환경부 : 삽교천 하천기본계획 변경 및 친수시설에 대한 하천점용허가 

□ 기대효과

  • 생태레져파크 및 친수 공간 조성으로 쾌적한 휴식․여가 공간 제공


