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21. 영인면민을 위한 체육시설 설치 추진

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기
○ ○ ○ 정상추진 70% 2022. 8.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 체육시설 확충을 통한 생활체육 공간 확보로 시민들의 체육 활동 지원 
및 건강증진에 기여

❏ 정 책 개 요

 ¦ 사 업 명 : 영인면민을 위한 체육시설 설치 추진
 ¦ 위    치 : 영인면 아산리 35-6(영인중학교)
 ¦ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2022. 6.
 ¦ 사 업 량 : 개방형다목적체육관 건립
 ¦ 총사업비 : 90억 원(기금 30억원, 교육청 45억원, 시비 15억 원)
❏ 그동안 추진상황

 ¦ 2018. 09.  추진 계획 관련 회의 (영인면)
 ¦ 2019. 07.  개방형 다목적체육관 생활SOC 공모사업 신청
 ¦ 2019. 09.  개방형 다목적체육관 생활SOC 공모사업 선정(학교수영장형)
 ¦ 2020. 10.   설계공모 및 용역 착수
 ¦ 2021. 10.  건립공사 착공

❏ 향 후 추 진 계 획

 ¦ 2022. 07.  건립공사 준공



❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 체육시설 설치사업 준공

❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)
구 분 기투자

(민선6기까지)
임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 0 90 0 0 30 35 25 0

국 비 0 30 0 0 10 15 5
도 비 0 0 0 0 0 0 0
시 비 0 15 0 0 5 5 5
기 타 0 45 0 0 15 15 15

❏ 기 대 효 과

 ¦ 체육시설 조성을 통한 주민의 여가활동 공간 확보 및 건강생활 증진

체육진흥과  체육시설팀장  김선숙(☎ 2253)  / 담당자  전대현(☎ 2655)

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

· 추진 계획 주민 
설명 및 관련 기관 
협의 (18. 9.)

· 공모사업신청
  (19. 7)
· 공모사업선정
  (19. 9)

· 투자심사(20. 3)
· 설계공모(20. 9)
· 설계용역착수
  (20. 10)

· 설계용역완료
  (21. 5)
· 공사착공(21. 10)

· 공사준공(22. 07)
(※ 개관 : 22. 10)


