
【 관리번호 5-13 】

13. 도시 공공디자인 도입으로 아산시 정체성 확립

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 이행 후 
계속추진 100% 2019. 12.

❏ 정 책 목 표

 ¦ 아산시 공공디자인 통합관리 기반 마련
  - 아산시 공공디자인 진흥조례 및 공공디자인 진흥위원회의 운영으로 

종합적이고 체계적으로 관리
 ¦ 아산시 공공디자인 정체성 확립
  - 아산시 전역의 공공디자인 분석・평가를 통하여 시의 정체성을 

구축하고 공공사업 전반에 접목하여 쾌적한 도시환경 조성
❏ 사 업 개 요

 ¦ 사 업 명 : 아산시 공공디자인 진흥계획 수립 용역
 ¦ 사 업 량 : 아산시 전역(542.3㎢)
 ¦ 사업기간 : 2018. 4. ~ 2019. 7.
 ¦ 사 업 비 : 250백만 원(시비)
 ¦ 사업내용 
  - 아산시 공공디자인 마스터플랜 작성 및 세부 가이드라인 작성
  - 공공시설물 유형별 표준디자인 및 매뉴얼 작성
  - 범죄예방 환경디자인 및 유니버셜(무장애) 디자인 표준안 마련
  - 디자인 특화사업 발굴하여 공모사업 신청계획 마련



❏ 그동안 추진상황

 ¦ 2017.  6.  5.  아산시 공공디자인 진흥조례 제정
 ¦ 2017. 12.  1.  아산시 공공디자인 진흥위원회 구성(총 29명)
 ¦ 2018.  2.  5.  아산시 공공시설물등의 공공디자인 정책에 관한 운영규정
 ¦ 2018.  4. 27.  아산시 공공디자인 진흥계획 수립용역 착수
 ¦ 2018.  5. 23.  아산시 공공디자인 진흥계획 착수보고회 개최
 ¦ 2018. 10~11.  공공디자인 진흥위원회 자문단 자문
 ¦ 2018. 12. 18.  아산시 공공디자인진흥위원회 본회의 자문
 ❍ 2018. 12.  1차 용역 일시정지
 ❍ 2019. 01.  1차 용역 일시정지 해지
 ❍ 2019. 05.  용역 중간보고회 개최
 ❍ 2019. 05.  공공디자인진흥위원회 심의위원회 개최(※재검토 의결)
 ❍ 2019. 05.  2차 용역 일시정지
 ❍ 2019. 11.  2차 용역 일시정지 해제
 ❍ 2019. 11.  공공디자인진흥위원회 재심의위원회 개최(※조건부의결)
 ❍ 2019. 11.  최종보고회 개최
 ❍ 2019. 12.  준공

❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후
용역착수

(2018. 4.)
용역완료

(2019. 7.)
공공시설물 
표준디자인 

확정
지속추진

· 아산시 공공시설물 표준 디자인 확정하여 신규 시설물부터 적용 설치
· 도시개발 및 재생 사업 등에 공공디자인 감독관 지정하여 계획 단계부터 참여토록 매뉴얼 제작



❏ 공약달성 최종목표 ➞ 공공디자인 진흥계획 수립 및 적용
 ⇨ 공공디자인을 활용한 경제적·기능적 가치 추구 및 지역 사회 공동체가 

직면한 각종 공공적 문제 해결로 공익 증진 
 ⇨ 도시의 경관을 개선・정비하여 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 환경 제공
 ⇨ 공공디자인의 정확하고 세밀한 조사·진단을 통하여 공공성과 심미성을 

갖춘 도시 브랜드 확립에 이바지 

❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)
구 분 기투자

(민선6기까지)
임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 2.5 1.11 1.39 0 0 0 0

국 비 0 0 0 0 0 0
도 비 0 0 0 0 0 0
시 비 2.5 1.11 1.39 0 0 0 지속추진
기 타 0 0 0 0 0 0

❏ 기 대 효 과

 ¦ 아산시 공공디자인의 전체적인 통일성을 확보하고 공공디자인 개발 정책 
및 전략에 활용하여 아산시 정체성 확립

 ¦ 활발한 도시개발로 인한 조화롭지 못한 도시환경을 체계적이고 지속적인 
관리로 쾌적한 도시이미지 조성

❏ 시민참여실적
(단위 : 횟수)

설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타
5   



 ¦ 전문가 자문회의 개최 3회 (2018. 10. 31, 11.22.~27, 12.18.)
 ¦ 민간전문가 자문 1회 (2019. 1. 15.) 
 ¦ 전문가 자문회의 (2019. 2.)

❏ 관련부서 협조사항

 ¦ 아산시 공공디자인 진흥계획 수립 시 적극적인 참여
  - 부서별 공공디자인 사업에 대한 현실적인 의견수렴이 될 수 있도록 

사업담당자들의 적극적인 협조 요청
 ¦ 아산시에서 발주하는 사업과 체계적인 연계
  - 부서별 사업추진  시 사업계획 단계부터 협업 추진으로 통합적인 아산시 

공공디자인 정체성 확립

미래전략과  클린디자인팀장  이아영(☎6145)  /  담당자  이희정(☎6158)


