
【 관리번호 5-23 】

23. 둔포 구도심 안심마을(CPTED,범죄예방환경디자인) 조성

사         업         구         분
주  체  별 유  형  별 재  원  별 추   진   상  황

국 책 자 체 기 존 신 규 예 산 비예산 완료여부 추진율(%) 완료시기

○ ○ ○ 완료 100% 2019. 7.

❏ 정 책 목 표 

 ¦ 범죄발생률이 높은 구역의 환경을 개선하고 범죄예방 인프라 개발을 
통하여 실질적인 범죄율을 감소시킴으로써 청소년 및 마을주민들에게 
쾌적하고 안전한 정주환경 제공

❏ 정 책 개 요

 ¦ 사 업 량 : 둔포면 둔포리 477-27번지 일원
 ¦ 사업범위 : 약 62,000㎡
 ¦ 사업기간 : 2018. 10. ~ 2019. 7.
 ¦ 사 업 비 : 300백만원(도비 125, 시비 175)
 ¦ 사업내용
  - 범죄예방을 위한 취약구역(건축물)에 방범시설물 설치
  - 통학로, 사각지대, 어두운 골목길 등에 CCTV나 비상벨 등 시설물 설치
  - 가로등 및 쓰레기 분리수거장 설치 등 보행환경 정비
  - 유휴공간 및 공․폐가를 활용한 오픈된 휴게공간 조성
  - 마을 주민들이 참여하는 프로그램 시설과 안전예방 교육 실시



❏ 그동안 추진상황

 ¦ 2018.  4.  9. : 충청남도 범죄예방환경디자인 공모사업 신청
 ¦ 2018. 10. 10. : 사업 세부추진계획 보고
 ¦ 2018. 11. 30. : 제안서 평가위원회 개최 및 협상대상자 선정
 ¦ 2019.  1. 10. : 계약 및 착수
 ¦ 2019.  1. ~ 4.  인근 주민 1~4차 워크숍 및 주민역량 교육 개최
 ¦ 2019.  5.  : 충청남도 공공디자인 진흥위원회 심의완료
 ¦ 2019.  6.  : 실시설계 완료
 ¦ 2019.  7.  : 공사 착수 및 사업 완료
❏ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표) 

❏ 공약달성 최종목표 ➞ 범죄예방환경디자인 사업 완료
❏ 투 자 계 획 (단위 : 억원)

구 분 기투자
(민선6기까지)

임기내 
예산 계

임 기 내 임기 후2018. 7~ 2019년 2020년 2021년 2022년
계 0 3 3 0 0 0 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0
도 비 0 1.25 1.25 0 0 0 0
시 비 0 1.75 1.75 0 0 0 0
기 타 0 0 0 0 0 0 0

❏ 기 대 효 과

 ¦ 범죄율이 높은 사업대상지(둔포면사무소 일원) 일대에 부족한 안전 
인프라 조성 및 물리적 환경 개선으로 범죄율 감소 및 주민 불안감 해소

추진계획
2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 임기후

·공모사업선정
(18.4)
·세부추진계획
보고(18.10)

·사업착수
(19.1)
·사업완료
(19.7)



❏ 시민참여실적
(단위 : 횟수)

설명회,공청회 만족도조사 민간전문가자문 언론/방송보도 기타(워크숍)
1 1 2  

 ¦ 주민설명회 1회 (2018. 12. 11.)
 ¦ 민간전문가(남서울대 오건수 교수) 자문 1회 (2019. 1. 22.)
 ¦ 범죄예방환경디자인 사업 홍보(주요거점 현수막 게시)
 ¦ 워크숍일정 협의회의 (2019. 1. 16.)
 ¦ 주민워크숍 1회 (2019. 1. 22.)

건축과 경관관리팀장  조준희(☎ 2970)  /  담당자  이준규(☎ 2137) 


