
4-7-4 도심권 공동묘지 재정비로 효율적 토지 개발

주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기후 정상추진 25% 2028. 12.

임기내
공약목표 정비대상지 타당성 검토 및 용화2지구 도시개발사업 착공

주관부서 개발정책과 팀(전화번호) 개발1팀(540-2310), 개발2팀(540-2062)

협조부서 경로장애인과, 투자유치과 팀(전화번호) 경로시설팀(540-2037), 산단개발팀(530-6144)

 ❖ 정책목표 : 도심권 공동묘지 정비계획 수립 및 효율적 토지 공간조성

 공동묘지 현황

  • 정비대상 선정 및 사업계획 수립 추진

    - 공동묘지 : 28개소, 31필지, 759,290㎡

    - 정비대상 : 3개소[용화1, 덕지, 관대]

  ※ 용화1 공동묘지(47,507㎡, 3,920기), 덕지 공동묘지(38,147㎡, 1,847기),

     관대 공동묘지(39,405㎡, 2,397기)

 사업 개요

  • 도심권 공동묘지 정비로 아산시 주거환경개선

  • 민간투자 및 개발수요를 고려한 단계적 시행

    - 1단계 : 용화2지구 도시개발사업

    - 2단계 : 음봉면 덕지리, 둔포면 관대리 일원 도시개발사업

아산 용화2지구 도시개발사업 추진(민간) 아산시 도시공간 조성계획

⚪ 위  치 : 용화동 201-4번지 일원

⚪ 면  적 : A=118,197㎡(35,754평)

⚪ 기  간 : 2023. ~ 2028.

⚪ 시행방식: 환지방식

⚪ 내  용 : 용화1 공동묘지 내 

분묘 3,920기 처리 계획 포함

⚪ 용역명 : 아산시 도시공간조성계획 

수립용역

⚪ 위  치 : 아산시 관내

⚪ 면  적 : 570만㎡

⚪ 기  간 :  2023. 4. ~ 2024. 6.

⚪ 내  용 : 기본구상 및 타당성 검토



 추진현황 및 계획

아산 용화2지구 도시개발사업 추진(민간) 아산시 도시공간 조성계획

⚪ 2023.12. 제안서 접수

⚪ 2024. 1. 제안 수용 여부 결정

⚪ 2025. 1. 구역지정 및 개발계획 

수립

⚪ 2025. 7. 실시계획 인가

⚪ 2025.12. 환지계획 수립

⚪ 2026. 3. 공사 착공

⚪ 2028.12. 공사 준공

⚪ 2022. 8. 공약 이행계획 보고

⚪ 2023. 1. 아산시 도시공간 조성계획

수립용역 추진계획 보고

⚪ 2023. 6. 아산시 도시공간 조성계획 

수립용역 착수 보고

⚪ 2024. 6. 아산시 도시공간 조성계획 

수립용역 완료

  ➜ 정비대상지 선정 및 타당성 검토

⚪ 2024년부터는 기본구상(안)을 

반영한 민간 도시개발사업 유도

【용화2지구】< 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

구역지정 제안

구역지정 및 
개발계획수립

실시계획인가

환지계획인가

공사 착공
’26.3. 
예정

공사 준공
’28.12. 
예정

【도시공간 조성계획】< 연차별 추진일정 >

단위사업 
세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년
비고

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

공약사항 이행계획 보고

정비 대상지 선정 및 
타당성 검토

‘24년 
이후 

민간사업
유도



 투자계획

 < 사업별 >

연도별
사업별

총 계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

총 계 600 600 600

정비 대상지 선정 
및 타당성 검토

600 600 600

(단위 : 백만원)

 < 재원별 >

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

정비 대상지 
선정 및 

타당성 검토

총 계 600 600 600

국 비

도 비

시 비 600 600 600

기 타

(단위 : 백만원)

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획
용화2지구 - 구역지정 제안

제안수용 여부 
결정

구역지정 및 
개발계획 수립

실시계획 및 
공사착공

공사준공

정비계획
공약사항 이행

계획 보고
대상지 선정 

및 타당성검토
- - - -

실적

용화2지구 - 구역지정 제안 - - - -

정비계획
공약사항 이행

계획 보고
타당성 검토 
용역 발주

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 도심권 공동묘지 정비로 아산시 환경개선


