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스마트 도시 위한 아산 그랜드 비전 반영

｢2040 아산도시기본계획｣ 수립
주체별 신규여부 예산구분 추진상황

국책 자체 신규 계속 예산 비예산 임기내/임기후 이행도 추진율(%) 완료예정 시기

○ ○ ○ 임기내 완료 100% 2023. 8.

임기내
공약목표 ｢2040 아산 도시기본계획｣ 수립

주관부서 도시계획과 팀(전화번호) 도시계획팀(540-2466)

 ❖ 정책목표 : ’23. 8.까지 「2040 아산 도시기본계획」 수립 완료
⇒ 대한민국 중부권 새로운 성장거점, 스마트 도시 아산 기틀 마련

 정책(사업) 개요

  • 사업명 : 스마트도시 위한 아산 그랜드비전 반영 ｢2040 아산 도시기본계획｣ 수립

  • 대  상 : 우리 시 행정구역 전체 558.1㎢ (해수면 포함)

  • 기  간 : 2021. 4. ~ 2023. 8. (28개월)

  • 사업비 : 13.5억 원

 추진현황

  • 2021.  4. : 2040 아산도시기본계획 수립 착수 

  • 2021.  7. : 시민계획단 ․ 청소년계획단 운영 (7월 매주 토요일)

  • 2021.  8.~ 11. : 전문가 자문 실시

  • 2022.  3. : 공청회 ․ 아산시의회 의견청취

  • 2022.  5. : 아산시 도시계획위원회 자문

  • 2022.  2.~  9. : 국토교통부 (국토계획평가센터) 사전협의 완료

  • 2022. 10.~ 12. : 국토교통부 국토정책위원회 심의

  • 2023.  6. : 충청남도 도시계획위원회 심의

  • 2023.  8. : 충청남도 승인

  • 2023.  9. : 2040 아산 도시기본계획 공람



 < 연차별 추진일정 >

단위사업 

세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 비

고1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2040 아산도시기본계획 수립

 투자계획

 < 사업·재원별 > 

연도별
사업별

재원 총계
기

투자
임기중 투자계획 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

2040 아산
도시기본계획 

수립

총 계 1,350 400 950 950

국 비

도 비

시 비 680 400 280 280 - - - - -

기 타 670 670 670 - - - - -

(단위 : 백만원)

 ※ 기타사업비 (670백만 원)은 LH가 부담

 공약달성 확인지표

구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 임기후

계획 충남도시계획
위원회 심의

충남도승인 - - - -

실적 도시계획위원회 
심의(’23.6.)

충청남도 승인 
완료(’23.8.)

- - - -

달성 달성 달성 - - - -

 기대효과

  • 급변하는 도시 ․ 사회적 여건 변화에 선제적 대응과 개발가능용지 확보

  • 우리 시 성장잠재력을 극대화하여 시민 삶의 질 향상

 ⇒ 스마트도시 위한 아산 그랜드 비전 반영 ｢2040 아산도시기본계획｣ 수립을 통해

    체계적 개발물량 확보, 「대한민국 새로운 성장거점, 스마트도시 아산」 기틀 마련


