

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송곡 은행나무 창작마루 조성		
② 추진배경	지역 간 균형 있는 생활문화 인프라 구축을 통해 시민의 이용 편의 및 접근성 강화		
③ 사업개요	사 업 명 : 송곡 은행나무 창작마루 사 업 비 : 5,700백만원(국 3,420, 도 684, 시 1,596) ※ 국 60%, 도 12%, 시 28% 사업규모 : 대지면적 : 2,371㎡ / 건물연면적 : 2,672.89㎡ / 리모델링 조성기간 : 2021 ~ 2024(3개년) 조성내용 : 주민동아리공간 은행나무창작공방, 로컬마켓 주민참여마당 등		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	행정5급 김선옥 시설7급 강희진
⑥ 선정기준	10억 원 이상 예산사업	⑦ 사업기간	2021. ~ 2024.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 송곡은행나무창작마루 조성사업 설계용역 착수보고 및 설계서포 터즈 개최 결과 보고	‘23.02.26	이현경 국장 김선옥 과장 홍성용 팀장 강희진 주무관	
○ 건축설계 제안공모 심사 결과 보고	‘23.01.04	조일교 부시장 이현경 국장 김선옥 과장 최욱진 팀장 강희진 주무관	
○ 송곡 은행나무 창작마루 조성 건 설공사 기본계획 수립 보고	‘22.08.23	박경귀 시장 전병관 국장 김선옥 과장 최욱진 팀장	
○ 공공건축심의위원회 심의	‘22.05.16	전병관 국장 김선옥 과장 이유영 팀장 최욱진 주무관	

○ 도시재생 인정사업 선정 및 추진계획 보고	'21.07.08	오세현 시장 윤찬수 부시장 이종택 국장 이현경 과장 고영이 팀장 최욱진 주무관
--------------------------	-----------	--